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Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets indsats for at sikre 
økonomi og tidsplan for et nyt studieadministrativt 
it-system 

I. Indledning 

1. Statsrevisorerne anmodede på deres møde den 6. november 2023 om en undersø-
gelse af Uddannelses- og Forskningsministeriets tilsyn med it-projektet ”Nyt SIS”, som 
skal udvikle og implementere et nyt studieadministrativt it-system til 7 af landets uni-
versiteter. Dette notat beskriver, hvordan Rigsrevisionen agter at tilrettelægge under-
søgelsen. 
 
Undersøgelsen kan gennemføres, så Rigsrevisionen kan afgive en beretning til Stats-
revisorerne i 4. kvartal 2024. 

II. Baggrund 

2. Folketingets Finansudvalg har anmodet Statsrevisorerne om bistand til løbende at 
følge it-projektet ”Nyt SIS” med henvisning til § 2, stk. 7, i lov om statsrevisorerne. 
Statsrevisorerne har besluttet at imødekomme Finansudvalgets anmodning.  
 
Finansudvalget har tiltrådt fortroligt Akt E 27/10 2023 om universiteternes udvikling 
og implementering af et nyt studieadministrativt it-system.  
 
Det fremgår af Finansudvalgets beretning om forløbet, at universiteterne i maj 2022 
har sendt it-projektet i udbud og afholdt udgifter for mere end 70 mio. kr. uden forud-
gående tilslutning fra Finansudvalget. Dermed har Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet ikke overholdt budgetvejledningens regler. 
 
Det fremgår endvidere af Finansudvalgets beretning, at Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets departement i juni 2022 fik kendskab til, at universiteterne havde sendt 
it-projektet i udbud, men at departementet først i oktober 2023 sendte et aktstykke 
til Finansudvalget. Finansudvalget havde på dette tidspunkt ca. 1½ uge til at behandle 
aktstykket, inden leverandørens tilbud udløb. Endelig fremgår det af Finansudvalgets 
beretning, at Finansudvalget på det skarpeste har påtalt forløbet forud for modtagel-
sen af aktstykket over for Uddannelses- og Forskningsministeriet, uddannelses- og 
forskningsministeren og universiteterne.  
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III. Tilrettelæggelsen af undersøgelsen 

3. Det nye studieadministrative system skal behandle data om de studerende og skal 
bl.a. danne grundlag for udbetaling af aktivitetstilskud til universiteterne og SU til de 
studerende. Projektet, der skal udvikle og implementere it-systemet, har været i gang 
siden 2016 og var frem til december 2021 forankret i Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet. I 2021 blev ansvaret for projektet overdraget til universiteterne med Akt 127 
16/12 2021. Figur 1 viser en tidslinje for projektet. 
 
 

Figur 1 

Tidslinje for det nye studieadministrative it-system 
 

 

 
 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af bl.a. fortroligt Akt E 27/10 2023 og Akt 127 16/12 2021. 

 
 
4. Statsrevisorerne har på baggrund af Finansudvalgets anmodning bedt Rigsrevisio-
nen om løbende at følge Uddannelses- og Forskningsministeriets udvikling og imple-
mentering af it-systemet. Undersøgelsen er derfor tilrettelagt med fremadrettet op-
følgning for øje.  
 
Vi agter at tilrettelægge en undersøgelse med det formål at vurdere Uddannelses- og 
Forskningsministeriets styring af og tilsyn med it-projektets økonomi og tidsplan, her-
under ministeriets overholdelse af budgetvejledningens regler om forelæggelse for 
Finansudvalget. 
 
Undersøgelsen vil omfatte 2 dele: 
 
• Har Uddannelses- og Forskningsministeriet styret projektets økonomi og tidsplan 

tilfredsstillende, før ansvaret for projektet blev overdraget til universiteterne? 
• Har Uddannelses- og Forskningsministeriet ført et tilfredsstillende tilsyn med pro-

jektets økonomi og tidsplan, efter at ansvaret for projektet blev overdraget til uni-
versiteterne? 
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5. Vi lægger dermed op til en undersøgelse, der dækker hele forløbet vedrørende Ud-
dannelses- og Forskningsministeriets anskaffelse af det nye it-system, både før og 
efter at ansvaret for projektet blev overdraget til universiteterne. 
 
Første del af undersøgelsen omfatter perioden frem til, at ansvaret for projektet blev 
overdraget til universiteterne. Denne del af undersøgelsen vil være baseret på krave-
ne til statslige it-projekter, som de fremgår af budgetvejledningen og af statens it-pro-
jektmodel. Det fremgår bl.a. heraf, at it-projekter maksimalt må afholde udgifter for 
70 mio. kr. til idéfase, analysefase mv., før projektet forelægges for Finansudvalget. 
Uddannelses- og Forskningsministeriet skal derfor løbende følge projektets økonomi 
og orientere Finansudvalget, inden forelæggelsesgrænsen er nået. Vi vil i den sam-
menhæng undersøge, hvordan ministeriet i denne periode har tilrettelagt opfølgnin-
gen på projektets økonomi, herunder hvornår ministeriet burde have orienteret Fi-
nansudvalget om projektet.  
 
Anden del af undersøgelsen omfatter perioden efter, at ansvaret for projektet blev 
overdraget til universiteterne. Denne del af undersøgelsen handler om Uddannelses- 
og Forskningsministeriets tilsyn med projektet. Det fremgår af universitetsloven, at 
ministeriet bør føre tilsyn med universiteterne, herunder med it-projektet, der skal ud-
vikle og implementere det nye studieadministrative system. Vi vil på den baggrund un-
dersøge grundlaget for projektets økonomi og tidsplan, herunder ministeriets indsats 
for at sikre kvaliteten af bl.a. projektets business case og projektgrundlaget forud for 
forelæggelsen af Akt E. Undersøgelsen kan endvidere omfatte eventuelle initiativer, 
som ministeriet har tilrettelagt på baggrund af forløbet omkring Akt E. 
 
Når beretningen er afgivet til Statsrevisorerne, vil vi løbende følge Uddannelses- og 
Forskningsministeriets indsats for at sikre it-projektets økonomi og tidsplan frem til 
projektets afslutning.  
 
6. Rigsrevisionen skal for god ordens skyld understrege, at der undervejs vil kunne 
ske ændringer i forhold til det skitserede oplæg. 
 
 
 

Birgitte Hansen 

Universitetsloven 

Universitetsloven regulerer 
universiteternes virke. Det 
fremgår bl.a. heraf (§ 1, stk. 2), 
at universiteterne er statsfi-
nansierede selvejende institu-
tioner inden for den offentlige 
forvaltning under tilsyn af 
Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet. 
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