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Transport- og Boligministeriet. Kgbenhavn, den 22. januar 2020.

a.

Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark
igangsatter sporfornyelse af streekningen Hobro-Aalborg.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstilleeg pa 10 pct. udger 844,1 mio. kr. (2020-priser).
Udgiften i 2020 udger 501,0 mio. kr. (2020-priser) og afholdes af den pa finansloven for 2020 opfar-
te bevilling pa § 28.63.05. Banedanmark — fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Baggrund

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af streekningen Hobro-Aalborg, sa den funktionsmaessigt,
sikkerhedsmaessigt og trafikalt lever op til Banedanmarks nuverende standarder for jernbanen. Pro-
jektet udferes samtidig med bl.a. projektet Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, som blev igangsat
med finansloven for 2018. Det er en forudsetning for bade sporfornyelsesprojektet og hastighedsop-
graderingen, at projekterne udfgres samtidig. Hvis sporfornyelsen ikke gennemfares, vil der generelt
veere en gget risiko for hastighedsnedsattelser eller sperringer samt stigende vedligeholdelsesom-
kostninger pa streekningen.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter skinne- og svelleudveksling, ballastrensning og bundudskiftning, samt fornyelse
af 38 sporskifter, hvoraf de 17 bliver opgraderet til 2 drev, pa streekningen Hobro-Aalborg. Alle spor-
skifter bliver forsynet med opgraderede sporskiftevarmelegemer. | forbindelse med projektet fjernes
en raekke sporskifter, som ikke er i brug.

Sporfornyelsen pa streekningen og stationerne medfarer afledte arbejder inden for afvanding (grafter
0g dreen).

Sporfornyelsesprojektet forventes gennemfart fra marts 2020 til november 2020 pa strekningen fra
Hobro til Aalborg (ekskl. Aalborg Station), mens fornyelse af Aalborg Station forventes udfert i
2022. De endelige sparringer for Aalborg station er endnu ikke fastlagt, men der forventes pt. en
begransning af trafikken i 16 uger, heraf 4 ugers totalsparring mod syd og 9 uger mod nord.
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I 2020 indebeerer arbejderne planlagte spaerringer fra den 5. april til den 21. september 2020 fra Ho-
bro til Aalborg. | denne periode vil der veere totalspaerringer fra den 5. april til den 14. april, den 30.
maj til den 2. juni og fra den 17. juli til den 3. august. | perioden fra den 5. april til den 21. september
vil der fra Hobro til Aalborg ud over disse totalsperringer vere enkeltsporsdrift fra den 14. april til
den 30. maj fra Hobro til Skarping og enkeltsporsdrift fra den 2. juni til den 17. juli fra Skerping til
Aalborg og fra den 3. august til den 21. september fra Skerping til Aalborg. Derudover sperres der
for al trafik fra Aalborg til Lindholm i 10 uger fra 11. juli til 21. september i regi af den nye bane til
Aalborg Lufthavn samt anleaeg af dobbeltspor ved Lindholm.

Der gennemfares en reekke andre projekter pa streekningen samtidig med sporfornyelsesprojektet. |
de samme sporsparringer fornyes en raekke sporbaerende broer og en vejbarende bro i et serskilt for-
nyelsesprojekt. Dertil vil der i grensefladeprojektet Elektrificering Aarhus-Aalborg/Lindholm blive
udfert forberedende arbejder for elektrificeringen, som omhandler sporsenkninger, brohavninger,
nedlaeggelse af broer og totaludskiftning af broer. Endelig udferes samtidigt en sporteknisk hastig-
hedsopgradering af streekningen i regi af projektet Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg.

Projektet udbydes i fire entrepriser, hvoraf entrepriserne pa fri streekning ogsa omhandler hastigheds-
opgraderingen: to entrepriser for sporarbejder inkl. jord og afvanding (en for streekningen Hobro-
Aalborg ekskl. Aalborg Station og en for Aalborg Station) og to entrepriser for sikring og steerk-
stramsarbejder (en for streekningen Hobro-Aalborg ekskl. Aalborg Station og en for Aalborg Sta-
tion).

Entrepriserne for arbejderne mellem Hobro-Aalborg (ekskl. Aalborg Station) er blevet udbudt den
20. november 2019 med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. Arbejderne pa Aal-
borg Station udbydes medio 2021 med forventet indgaelse af kontrakt ultimo 2021.

Totaludgift og finansiering

Projektets forventede totaludgift udgar 844,1 mio. kr. (2020-priser). Der er i totaludgiften indarbejdet
et korrektionstilleeg pa 10 pct. af anlaegsoverslaget til deekning af uforudsete a&ndringer i mangder og
priser. Dette svarer til principperne i Ny Anlaegsbudgettering. Safremt belgbet ikke anvendes, vil det
blive anvendt til andre projekter inden for Banedanmarks ramme til fornyelse og vedligehold.

Udgiften til projektet afholdes pa § 28.63.05. Banedanmark — fornyelse og vedligeholdelse af jernba-
nenettet (Anleegsbev.).

Den forventede fordeling af totaludgiften pa omkostningskategorier i de enkelte finansar er opgjort
saledes:



Tabel 1: Forventet fordeling af totaludgift over ar, mio. kr. (2020-priser)

Fogr 2020*| 2020[ 2021 2022 2023 | | alt

Anlaegsarbejder

(udveksling af skinner, sveller, spor- 53 3359| 50 11795/ 49 | 5306

skifter ballastrensning, dren, etc.)
Seerlige omkostninger

0,7 7,1 0 |211] O 28,9
(sikrings-, perronarbejder m.v.)
Tveergaende omkostninger

(rddgivning, projektstyring, bygge- 250 1108911591528 | 52 | 207.8
plads og tilsyn)
Korrektionstilleeg (10 pct.) 0,0 49,1 0 27,7 0 76,8

I alt 31,0 501,0| 20,9 (281,1| 10,1 | 844,1

*Baseret pa budgettal, idet regnskabstal 2019 ikke er endelige.

Enhedsomkostningerne til anlaeegsarbejder er baseret pa erfaringspriser fra sammenlignelige projekter
fra Banedanmarks prisdatabase. De tvaergaende omkostninger er baseret pa erfaringsbaserede pro-
centsatser, hvor der er taget hgjde for den opdelte udfarelse pa to ar.

Banedanmark har pa finansloven en serlig bevillingsbestemmelse vedrgrende budgetvejledningens
2.8.3, der giver Banedanmark hjemmel til at afholde udgifter til projektering og udbud mv. forud for
foreleeggelse men inden for den afsatte bevilling til formalet. Til og med november 2019 er der af-
holdt udgifter for 29,5 mio. kr. til projektets indledende fase. Udgifterne har fortrinsvis bestaet af
radgivnings- og projektstyringsomkostninger samt diverse opmalinger og geotekniske undersggelser.

Udgifterne i 2020-2023 afholdes af den pa § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet opfarte bevilling.

Risikovurdering

Banedanmark har udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler
til imgdegaelse af veesentlige risici. De veesentligste risici i projektet omhandler koordineringen med
graensefladeprojekterne, hvor forskellige entreprengrer skal arbejde i samme sperringer, hvilket kan
resultere i forsinkelser og/eller fordyrelser. Det forsgges imgdegaet ved et Igbende, tet samarbejde
mellem de udfgrende entreprengrers arbejder og ligeledes mellem radgiverne i de forskellige projek-
ter, samt en indarbejdelse af en 2 maneders mobiliseringsperiode, hvor usikkerhederne kan mindskes.
Banedanmark vurderer saledes, at det er muligt at gennemfare arbejderne inden for de aftalte tidsvin-
duer.



Til imgdegaelse af projektets skonomiske risici indgar der, jeevnfar ovenfor, et korrektionstilleeg pa
10 pct. i projektets totaludgift. Banedanmark vurderer, at disse reserver er tilstraekkelige til at handte-
re projektets risici. Der indgar som udgangspunkt altid 10 pct. korrektionsreserver i Banedanmarks
fornyelsesprojekter.

c. Aktstykket foreleegges Finansudvalget med henblik pa, at projektet igangsattes, da igangsattelsen af
projekter med en totaludgift pa over 60 mio. kr. kraever sarskilt foreleeggelse for Finansudvalgets i
henhold til de serlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark. Aktstykket foreleegges
nu, da der gnskes indgaet kontrakt pa hovedentreprisen pa den frie streekning ultimo januar 2020.

e. Under henvisning til ovenstaende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark
igangsetter sporfornyelse af streekningen Hobro-Aalborg. Projektets forventede totaludgift inkl. kor-
rektionstilleg pa 10 pct. udger 844,1 mio. kr. (2020-priser). Udgiften i 2020 udger 501,0 mio. kr.
(2020-priser) og afholdes af den pa finansloven for 2020 opfarte bevilling under § 28.63.05. Bane-
danmark — fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Endvidere optages pa forslag til lov om tillegsbevilling for 2020 et anleegsskema for det samlede
projekt.

f.  Finansministeriets tilslutning foreligger.

Kgbenhavn, den 22. januar 2020
BeENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jgrgensen

Til Finansudvalget.

Tiltradt af Finansudvalget den 30-01-2020



