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Transportudvalget har i brev af 29. april 2013 stillet mig følgende spørgsmål 

vedrørende L123 - Om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen 

mellem Hobro og Aalborg., som jeg hermed skal besvare.  

Spørgsmål nr. 23: 

Ministerens bedes kommentere henvendelse af 29. april 2013 fra Arbejdsgrup-
pen Skørping Station, jf. L 123 - bilag 17. 
 

Svar: 

Tidsplanen for opgraderingen er afstemt efter udrulningen af Signalprogram-

met på strækningen. Strækningen er en såkaldt ”early deployment strækning” 

for Signalprogrammet, hvorfor beslutningen om nedlæggelse af overkørsler 

skal træffes senest medio maj for at undgå forsinkelser i Signalprogrammet. 

Forsinkelser i Signalprogrammet vil øge risikoen i projektet markant og vil 

kunne have store økonomiske konsekvenser.  

 

Det vil være muligt – som foreslået af Arbejdsgruppen Skørping Station – at 

udskyde en beslutning om løsningen på selve Skørping Station, således der 

alene bliver etableret et nyt vejanlæg til erstatning for den lukkede niveau-

overkørsel ved Himmerlandsvej.  

 

Det nye vejanlæg vil kunne sikre adgangen på tværs af banen, men det vil – jf. 

svaret på spørgsmål 21 vedr. L 123 – indtil der træffes endelig beslutning om 

udformningen af gang/cykel-anlægget – give en omvej for fodgængere og cykli-

ster på ca. 1 km sammenlignet med situationen, hvor den foreslåede 

gang/cykeltunnel ved Himmerlandsvej blev etableret. Dette må forventes at 

rejse kritik fra de brugere, der bliver påført omvejskørsel, og fra Rebild Kom-

mune, som bakker op om Banedanmarks løsningsforslag. 

 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Dam Kristensen 
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