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Transportudvalget har i brev af 7. november 2013 stillet mig følgende spørgs-

mål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Henning Hyllested (EL). 

Spørgsmål nr. 88: 

Ministeren bedes gøre rede for den betydelige forøgelse af anlægsprisen (fra 29 

mio. kr. til 155 mio. kr.) for realiseringen af stationsprojektet på Hillerød Stati-

on. 

Svar: 

De lokale parter fremlagde i første omgang et projektoverslag på 29 mio. kr. for 

en ombygning af Hillerød Station. På baggrund heraf, blev det i aftalen om 

Bedre og billigere kollektiv trafik i juni 2012 truffet beslutning om, at staten 

kunne bidrage med et beløb på 15 mio. kr., og Banedanmark skulle bidrage med 

teknisk ekspertise til projektet.   

Hillerød kommune har i mail dateret d. 11. oktober 2013 orienteret mig om, at 

COWI nu vurderer at anlægsoverslaget for en ombygning af Hillerød Station er 

155 mio. kr., og at de lokale parter ikke ser sig i stand til at påtage sig projektle-

delsen.  

Da projektet hidtil har været lokalt forankret med tilsagn om et fast statsligt 

tilskud, og ikke har været budgetteret efter principperne i Ny Anlægsbudgette-

ring jf. Finansministeriets retningslinjer, kan jeg ikke konkret redegøre for den 

betydelige forøgelse af anlægsprisen.  

For at fremme processen har jeg nu bedt Banedanmark om at udarbejde et 

kommissorium for en forundersøgelse af en ombygning af Hillerød Station, 

hvor forskellige løsningsmodeller for ombygning af stationen skal belyses, her-

under opregning af cost/benefit herved. Heri indgår en model udelukkende for 

sammenkobling af de to lokalbaner til en udbygget model med udbygning af S-

toget til Hillerød og relevante løsningsmodeller derimellem.   

Når kommissoriet er udarbejdet, kan partierne bag aftalen om Bedre og billige-

re kollektiv trafik tage stilling til, om Banedanmark skal igangsætte en egentlig 

forundersøgelse af projektet. Resultatet af forundersøgelsen vil naturligvis blive 
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forelagt forligskredsen med henblik på at tage stilling til projektets realisering 

og statens mulige engagement i projektet.  

Med venlig hilsen 

Pia Olsen Dyhr  


