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Fgrste danske straekning med ERTMS abnet for passagerdrift som planlagt

Som planlagt blev streekningen Frederikshavn — Lindholm taget i brug med det nye signalsy-
stem i gar sgndag 21. oktober. Streekningen er den fgrste danske streekning med ERTMS, og
ibrugtagningen er en vigtig milepl i Signalprogrammet.

I uge 41 og 42 har strekningen varet lukket for trafik, mens Nordjyske Jernbaner, Signalpro-
grammets leverandgrer (Thales og Strukton) og Banedanmark har forberedt ibrugtagningen.

I de to uger har Nordjyske Jernbaner uddannet personalet og gennemfgrt mere end 1.000 km
treningskgrsel. Leverandgrerne har foretaget de afsluttende installationer, og Banedanmark har
gennemfgrt kgrsler for at afprgve systemerne.

De sidste maneders arbejde op til ibrugtagning har budt pa udfordringer undervejs. Men et teet
og vellykket samarbejde mellem Nordjyske Jernbaner, Banedanmark, leverandgrer og de invol-
verede myndigheder har resulteret i, at Nordjyske Jernbaner som planlagt gennemfgrte passa-
gertrafik pa den fgrste ERTMS-streekning i Danmark i gar sgndag.

Fra uge 43 og frem til december 2018 kgres der med en mindre reduktion i kgreplanen. I begyn-
delsen kan det muligvis vere ngdvendigt at foretage enkelte tilretninger af det nye system. Pa
kort sigt kan der derfor vare gener for passagererne, men Banedanmark og leverandgrerne har
oprettet et serligt team til hurtig handtering af eventuelle problemer.
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