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Introduktion til Signalprogrammet 

 

 

1 IŶtroduktioŶ til SigŶalprograŵŵet 
Forligskredsen bag Signalprogrammet (forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik: V, LA, 

K, S, DF, RV, SF) bakkede med aftalen af 15. november 2017 op om Banedanmarks oplæg til en ny 

udrulningsstrategi på fjernbanen. Baggrunden for den nye udrulningsstrategi er særligt udfordringerne 

som følge af afhængigheden mellem udrulningen af Signalprogrammet, elektrificeringen af 

jerŶďaŶeŶettet ;ElektrifiĐeriŶgsprograŵŵetͿ og heŶsyŶet til, at DSB’s Ŷye el-tog, skal kunne køre, når 

de er klar til at blive idriftsat, forventeligt fra 2024 og frem (Fremtidens Tog). De indbyrdes 

afhængigheder kan beskrives således:  

 Når der etableres nye signaler, er det kun tog, der er udrustet med ny signalteknologi, der kan 

køre på strækningen. 

 De gamle signaler kan ikke tåle kørestrømmen fra et elektrificeret banenet, medmindre de er 

immuniseret (beskyttet mod påvirkning fra el-ledningerne). 

 De nye el-tog kan køre på såvel gamle som nye signaler.  

Den nye udrulningsstrategi betyder, at Banedanmark har lavet en væsentligt mindre aggressiv tidsplan 

end den, som leverandørerne af såvel udstyret i togene som udstyret i infrastrukturen har budt ind 

med (leverandørernes produktionsplan). Således har planen væsentlige tidsreserver i forhold til de 

deadlines, som Banedanmark holder leverandøren op på. I denne rapportering følges der op på, om 

leverandørerne møder deres produktionsplaner, og hvis de bliver forsinket, om forsinkelsen kan 

holdes inden for de tidsreserver, som Banedanmark har lagt ind i forhold til leverandørernes 

produktionsplaner.   

Anlægsplanen er offentliggjort i juli 2018 sammen med Anlægsstatus for 1. halvår og indeholder bl.a. 

en lettere justeret udrulningsplan for Signalprogrammet. De analyser, der er gennemført i forbindelse 

med planlægningsarbejdet har testet udrulningsstrategien fra november 2017, og bekræftet, at 

Signalprogrammets udrulningsplaner understøtter den forudsatte passagerdrift. Det fortsatte arbejde 

med Signalprogrammet baseres på disse planer. 

I november 2017 bad forligskredsen Banedanmark om i efteråret 2018 at vurdere fremdrift for 

Signalprogrammet baseret på en samlet vurdering af elementerne i den reviderede udrulningsstrategi. 

Banedanmark har derfor udarbejdet et grundlag for den såkaldte fasegodkendelse, som fremlægges 

på forligskredsmødet i november 2018. 

Signalprogrammet omfatter også en totaludskiftning af signalsystemet på S-banen. Afrapportering på 

S-baneprojektet fremgår af en særskilt rapport.   
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2 Resuŵé 

2.1 Overordnet projektstatus 

Projekt Status Statusbeskrivelse 

Fjernbane 

Ombordudrustning  
Status for projektet er markeret grøn, da alle togtyper forventes 

udrustet i tide til det tidspunkt, hvor de skal bruges på en given 

strækning. Hvad angår udrustningen af Lokaltogs Lint41 er der 

udarbejdet en plan, der viser, at 12 Lint41 togsæt kan være 

udrustet til december 2020. Banedanmark forventer nu, at 

trafikoverdragelsen på Roskilde-Køge udskydes fra december 

2019 til december 2020. Rapporteringen foretages i forhold 

hertil. 

Fjernbane 

Infrastruktur Vest  
Status for projektet er markeret grøn, fordi strækningen 

Lindholm-Frederikshavn, som forudsat forventes at blive sat i 

drift med det nye signalsystem i 4. kvartal 2018 (21. oktober). 

Strækningen er efter rapporteringsdatoen sat i drift, hvilket 

rapporten således ikke reflekterer yderligere. Det samlede 

projekt forventes at kunne gennemføres som forudsat i 

Anlægsplanen. 

Fjernbane 

Infrastruktur Øst  
Ibrugtagning af Roskilde-Køge er planlagt til marts 2019, men 

den samlede mængde af fejl i systemet på nuværende tidspunkt 

er for stor til, at dette vil kunne ske. Ingen af fejlene er i sig selv 

blokerende, men mængden er et problem. Der arbejdes derfor 

på en fejlrettelse, der kan reducere antallet af restriktioner og 

afhjælpninger forårsaget af fejlene med min. 50%. Det er derfor 

Banedanmarks vurdering, at ibrugtagning tidligst kan ske fra 

slutningen af maj 2019. 

Det er fortsat Banedanmarks vurdering, at ibrugtagning af Køge-

Næstved kan finde sted fra fjerde kvartal 2020 og dermed 

indenfor for Anlægsplanen, som tilsiger senest medio 2021. Der 

arbejdes fortsat på en konsolideret plan. 

På baggrund af ovenstående udfordringer er status for projektet 

fortsat markeret gul, men det samlede projekt forventes 

derudover at kunne gennemføres som forudsat i Anlægsplanen. 

S-bane 
 

Arbejdet med at undersøge mulighederne for at afslutte 

projektet i 2021 som forudsat pågår fortsat, og der er tæt dialog 

med leverandøren Siemens om en revideret plan. Det er fortsat 

vurderingen, at der er stor sandsynlighed for en forsinkelse ind i 

2022. Arbejdet betyder, at den samlede projektstatus fortsat er 

markeret rød. 

Indtil planarbejdet er færdiggjort, foretages der udelukkende en 

risiko- og fremdriftsvurdering af den kommende strækning, 

Jægersborg/ 

Klampenborg-Ryparken/Svanemøllen (RO2). Denne måneds 

rapport afspejler, at ibrugtagningen af den næste strækning nu 

er planlagt til maj 2019. 
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2.2 Signalprogrammet i kontekst 

2.2.1 Forudsætninger for Signalprogrammet 

Banedanmark har identificeret en række forudsætninger forbundet med opfyldelsen af Anlægsplanen.  

Af forudsætninger kan her bl.a. nævnes: 

 Med Anlægsplanen forudsættes tæt aktivitet og samtidige arbejder med f.eks. 

Elektrificeringsprogrammet på visse strækninger. 

 Anlægsplanen forudsætter lav aktivitet for Signalprogrammet i Østdanmark i perioden 

omkring 2022-202ϱ pga. ŵaŶge ďiŶdiŶger og afhæŶgigheder. OŵveŶdt er plaŶeŶ ”tuŶg” 
2025-30.  

 Teststrækningerne på fjernbanen er endnu ikke sat i drift. 

Programplanen forudsætter, at yderligere funktionaliteter (avancerede trafikstyringsfunktionaliteter) 

og software releases først ibrugtages trinvist efter teststrækningerne, og at dette kan ske uden 

påvirkning af driften på berørte strækninger. 

 

2.2.2 Programrisici for hele Signalprogrammet 

Banedanmark har identificeret en række programrisici som kan påvirke hele eller dele af programmet. 

Programrisici evalueres og håndteres af programmets Risk Board. Følgende risici er vurderet 

væsentlige at rapportere: 

 Mangel på validatorer. Signalprogrammets projekter konkurrerer indbyrdes samt med 

Banedanmark og eksterne aktører om at skaffe nødvendige validatorer, hvorfor det er en 

programrisiko. BDK Anlæg og Teknik indsamler derfor data fra projekter og programmer i 

Banedanmark for at identificere validatorbehovet i 2019. Der er identificeret flere 

mitigerende handlinger, som Banedanmark arbejder på. 

 

 Baseret på erfaringer med tidligere software udrulninger er det en risiko, at den såkaldte EVC 

2.4.4 og STM 3.00.10-software, som modtages fra Alstom og Siemens, og som de forskellige 

togtyper bliver udrustet med, vil have fejl, som kan få indvirkning på Onboardprojektets 

udrustningsplan for både Øst og Vest. Risikoen bliver forsøgt reduceret bl.a. ved læring fra 

tests foretaget på flere lokationer. 

 

 Cyber/IT-trussel som kan påvirke driften af de nye signalsystemer ved at omgå eksisterende 

IT-sikkerhed. Truslen forsøges reduceret ved at skabe overblik over svagheder ved IT-

arkitekturen, planlægge og udføre penetration tests på områder, som ligger udenfor det 

nuværeŶde IT’s sikkerhedsoŵråde saŵt etaďlere overvågŶiŶg af ERTMS’ koŵŵuŶikatioŶeŶs 
grænseflader. 

 

2.3 Metode bag vurdering af fremdrift 

I rapporten gives der rød-gul-grøn-vurderinger af fremdriften dels overordnet på det samlede projekt, 

dels på de enkelte udrulningsstrækninger/litra. Vurderingerne af milepælene på strækningsniveau 

visualiseres som nedenstående proceslinje. Angivet i teksten under proceslinjen er Banedanmarks 

vurdering af, hvornår det er forventningen, at milepælen er gennemført. Hvis vurderingen har ændret 

sig fra seneste rapport, er den tidligere vurdering overstreget, og den nye er tilføjet nedenunder.  

Farvevurderingen i proceslinjerne på strækningsniveau svarer ikke til farvemarkeringen i 

risikomatricerne. Milepælene i procespilene farves og bruges til at indikere om den planlagte 

ibrugtagning er truet.  
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Der kan være tilfælde, hvor der endnu ikke er et estimat for gennemførelsen af milepælen. I disse 

tilfælde markeres milepælen ud fra Banedanmarks umiddelbare vurdering: grøn, hvis denne forventes 

gennemført uden problemer; gul, hvis der forventes udfordringer. Det bemærkes, at der godt kan 

være tilfælde, hvor enkelte milepæle vurderes at være udfordrede, men der kan dog være 

tilstrækkelig buffer i planen til, at Anlægsplanen kan overholdes, hvorfor den samlede vurdering er 

grøn. 

 

 

For iŶfrastrukturprojekterŶe freŵgår ŵilepæleŶ ”Klar til iďrugtagŶiŶg”, soŵ ŵarkerer det tidspuŶkt, 
hvor Banedanmark vurderer, at infrastrukturen kan være klar til drift. Dette tidspunkt vil i de fleste 

tilfælde ligge tidligere end det tidspunkt, som Anlægsplanen forudsætter, og den tidsmæssige reserve, 

bufferen, vil således være markeret ved måneder. Ligeledes vil en eventuel buffer være markeret for 

den enkelte togtype; hvis serien forventes udrustet før den skal bruges på en given strækning 

markeres dette. 

Risikovurderingen fremgår nu også under den konkrete milepæl i proceslinjen og vil være uddybet i 

teksten. 

 

 

 

Milepæl gennemført eller 
forventes gennemført som 

planlagt

•Tidl. vurdering

•Aktuel vurdering

Milepæl udfordret og evt. 
udskudt uden virkning på 

ibrugtagningsdatoen

•Tidl. vurdering

•Aktuel vurdering

Milepæl udskudt med
virkning på 

ibrugtagningsdatoen

•Tidl. vurdering

•Aktuel vurdering
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3 Risikoďillede for projekterŶes produktioŶsplaŶer 

I dette afsnit præsenteres de mest kritiske risici denne måned, med fokus på risici der kan påvirke den 

overordnede produktionsplan, hvis de skulle indtræffe. Risikostyring og vurderingen af 

Signalprogrammet er særligt knyttet til projekternes produktionsplaner for at programledelsen kan 

vurdere, om det er muligt for Signalprogrammet at møde Anlægsplanen 2018-2030. 

Risikobilledet for den enkelte strækning/togtype fremgår også af gennemgangene i de efterfølgende 

kapitler.  

Risikobillede: Onboardprojektet 

Risikovurderingen er foretaget op imod den seneste plan fra projektet, og hvornår togtyperne skal 

bruges til de forskellige strækninger. Væsentligste ændringer siden sidst er, at der nu ikke længere 

foretages en risikovurdering af  Nordjyskes DM-tog, da ibrugtagningstilladelse til ETCS niveau 2 nu 

er opnået, hvorfor togene er klar til ibrugtagning af Frederikshavn-LiŶdholŵ. For DSB’s  MQ er 
risikoen faldet, da datoen for ibrugtagning af infrastrukturen er flyttet fra marts til maj 2019. 

Risikoen er reduceret fra høj til middel og er vurderet i forhold  til de 12 tog til ibrugtagning af 

Roskilde-Køge i maj 2019.  

 

Forklaring på klassificering: Grøn = ubetydelig, Gul = middel, Rød = høj. 
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Risikobillede: Fjernbane Vest og Øst 

Vest: 

Der rapporteres ikke længere på risici i relation til strækningen Frederikshavn-Lindholm (EDL Nord), 

da arbejdet frem mod idriftsættelse søndag i uge 42 forløber som planlagt. Hvis der skulle opstå 

noget i ugerne op til idriftsættelsen vil det blive håndteret som problemer (issues).  Risici relateret 

til perioden efter idriftsættelse og frem til endelig accept (’final acceptance’) vil blive vurderet og 

rapporteret fra næste måned.  

Klassificeringen af strækningen Struer-Thisted (RO8) er reduceret siden sidst, men klassificeres dog 

fortsat som middel. Klassificeringen af strækningen Holstebro-Langå (RO5) er uændret. 

Risikovurderingen af RO5 er foretaget op mod ibrugtagning december 2020 indtil en ny 

produktionsplan foreligger efter godkendt design review. Risikovurderingen for RO8 er foretaget op 

imod ibrugtagning i fjerde kvartal 2019. 

Øst 

Risikoniveauet for strækningen Roskilde-Køge (EDL N) er reduceret fra en klassificering som høj til 

middel. Grunden er, at datoen for ibrugtagning er rykket fra marts til maj 2019. Klassificeringen af 

strækningen Køge-Næstved (EDL S) er øget fra lav til middel, hvilket skyldes risikoen forbundet med 

forsinkelse af Signalprogrammets aktiviteter op imod spærringen mellem Ringsted og Næstved fra 

andet kvartal 2020. Nærmere herom findes i strækningsgennemgangen nedenfor. Klassificeringen 

af Odense-Svendborg (RO10) er uændret. 

Risikovurderingen af EDL N er foretaget op mod ibrugtagning i maj 2019 og for EDL Syd mod 

ibrugtagning i fjerde kvartal 2020, indtil nye detaljerede produktionsplaner foreligger. 

Risikovurderingen af RO10 er foretaget op imod projektets produktionsplan, som tilsiger 

ibrugtagning i januar 2021.  

 

Matrice for både Vest og Øst 

 

Forklaring på klassificering: Grøn = ubetydelig, Gul = middel, Rød = høj. 
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4 FjerŶďaŶe 
OŵďordudrustŶiŶg  

 

 

Den overordnede status for projektet vurderes fortsat at være grøn, hvilket skyldes, at alle togtyper 

forventes udrustet i tide til det tidspunkt, hvor de skal bruges på en given strækning. 

4.1 Kritisk vej og fremdrift 

Ombordudrustningsprojektets kritiske vej følger infrastrukturen og er dermed knyttet til, hvornår de 

enkelte togtyper skal være klar til drift på de enkelte strækninger.  

Banedanmark og Alstom har i lang tid arbejdet intensivt på at udarbejde en ny produktionsplan for 

ombordudrustningen. Det er forventningen at et bud på en plan snart foreligger. Planen bygger på de 

erfaringer man nu har gjort med udrustning af tog. Når en konsolideret produktionsplan er klar, vil 

Banedanmark rapportere i overensstemmelse med denne. Indtil da har Banedanmark på baggrund af 

planinformationer fra Alstom estimeret forventningerne til færdiggørelsen af udrustningen af de 

forskellige togtyper. Der er generelt luft i planen i forhold til, hvornår togene skal bruges for at kunne 

sætte den givne strækning i drift i forhold til det angivne tidspunkt i Anlægsplanen. 

Projektets kritiske vej fremgår af proceslinjen herunder. Farvemarkeringen indikerer, om det er 

forventningen, at milepælene nås til den forudsatte tid, men er ikke et udtryk for risikovurdering. 

Milepælene og eventuelle afvigelser for de enkelte togtyper fremgår af gennemgangen i det 

efterfølgende afsnit.  

 

 

4.2 Overblik over status for aktuelle togtyper 

4.2.1 DSB IC3 

 

 Antal First of Class (FoC = prototype): 1 ud af 3 er udrustet (af 

de 3 FoC er 1 af typen Indusi) 

 Antal serietog:  

0 ud af 93 er udrustet (af de 93 serietog er 16 af typen Indusi) 

*Milepæle fra Trafikplanen med henblik på udrustning af alle tog i senest 2023. 

OKT 2018

• Behov: 8 
Nordjyske 
Jernbaners 

DM (Desiro)
til 

Frederikshavn
-Lindholm

Maj 2019

• Behov : 12 
DSB MQ 
(Desiro) til 
Roskilde-Køge

DEC 2019

• Milepæl i 
Trafikplan: 6 
udrustede IC3

DEC 2020

• Behov: 12 
Lokaltog 
Lint41 til 

Roskilde-Køge

1. kvt. 
2021

• Behov: 8 DSB 
MQ til 

Odense-
Svenborg

Medio 
2020

• Behov: 15 
Arriva Lint41 

til Struer-
Thisted 

DEC 2020

• Milepæl i 
Trafikplan: 10 

udrustede 
DSB ABs

DEC 2020

• Behov: 43 
Arriva Lint41 

til Struer-
Holstebro

Medio 
2021

• Behov: 25 
ABs til Køge-

Næstved

2023

• Behov: 96 IC3 
Kh-Rg 

Ibrugtag.-

tillad.

•Gennemført

OKT18

Start 

serie

•MAR19

• JUN19

6 tog 

DEC19*

• JUL19

•NOV19

20 tog 

DEC20*

•DEC19

•APR20

46 tog 

2021*

• JUL20

•NOV20

72 tog 

2022*
79 tog

•NOV21

• JUL22

• RISK: middel

Klar: 96 

tog

• JAN23

•MAR23

10 mdr. 

Buffer

Behov 79 

KH-Rngstd 

ULT23

Overordnet status: 
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Den første ibrugtagningstilladelse til IC3 blev modtaget fra Trafikstyrelsen i uge 40. Dermed kunne 

pålidelighedstesten igangsættes i uge 41.  

Start på udrustning af serien er udskudt til juni grundet en række tilføjelser i designet pålagt af DSB, 

samt at Alstom havde overset nogle installationsmæssige betingelser relateret til STM. Det 

understreges, at tilføjelserne til designet ikke medfører ændringer i selve ETCS-systemet. Forholdene 

betyder, at slutinstallations- og godkendelsesprocessen tager længere tid. Det forventes dog ikke at 

have påvirkning på ibrugtagning af København-Ringsted i 2023, hvorfor status herfor fortsat er grøn. 

Det betyder dog, at den anden ibrugtagningstilladelse, som giver mulighed for passagerdrift, og som 

inkluderer STM version 3.00.10, nu først forventes opnået i april 2019 og ikke, som tidligere 

rapporteret, i februar. 

Der er fortsat en solid tidsreserve tilbage på knap et år fra alle tog forventes udrustet, og til de skal 

bruges. På denne baggrund er status fortsat grøn. Banedanmark skal dog igen understrege, at den 

endelige produktionsplan for udrustningen af IC3 ikke foreligger endnu, og der kan derfor fortsat 

komme ændringer hertil. 

Risikovurderingen for den samlede serie på 79 tog (ekskl. de 17 Indusi) er klassificeret som middel. Der 

er en overvejende sandsynlig risiko for en forsinkelse på 3-4 måneder ud over juli 2022, som er 

projektets plan for færdiggørelse. 

 

4.2.2 Nordjyske DM (Desiro) 

 

 Antal First of Class (FoC = prototype):  

1 ud af 1 er udrustet 

 Antal serietog:  

7 ud af 7 er udrustet 

  

Strækningen blev som planlagt lukket ned for passagerdrift ultimo uge 40 og aktiviteterne frem imod 

ibrugtagning ultimo uge 42 forløber planmæssigt, hvorfor status er grøn. Ibrugtagningstilladelsen til 

ETCS niveau 2 blev opnået som forventet i uge 39.  

Ibrugtagnings-

tilladelse

•Gennemført

Start 

serie

•Gennemført

BEHOV: 8  

Frederikshavn-

Lindholm OKT18

•Gennemført

JUN18

Ibrugtagningstilladel

se ETCS level 2

• Gennemført

SEP18

Ibrugtagning: 

Frederikshavn-

Lindholm

•Uge 42 - OKT18

• RISK: Lav
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4.2.3 DSB MQ (Desiro) 

 

 Antal First of Class (FoC = prototype): 

1 ud af 1 er udrustet 

 Antal serietog: 

1 ud af 19 er udrustet 

 

Det første MQ serietog er færdigudrustet og serietog #2 forventes påbegyndt efter uge 42, hvor 

ibrugtagningstilladelsen inkl.  STM-opdateringen forventes modtaget.  

Af den seneste rapport fremgik, at der var en meget sandsynlig risiko for, at de tolv tog, som skal 

bruges på Roskilde-Køge, ikke ville være klar i tide. Ibrugtagningen af strækningen er under 

detailplanlægning, men vil blive flyttet, grundet mængden af systemfejl og deraf følgende 

restriktioner, som skal udbedres inden systemet kan sættes i drift. De første 12 tog forventes klar i 

april og dermed i tide.  

Grundet den forventede udskydelse af ibrugtagning af Roskilde-Køge er risikoklassificeringen af MQ-

serieudrustningen målt op mod maj 2019 og er således reduceret fra høj til middel og er derfor gul. 

Der er en sandsynlig risiko for en forsinkelse på 3-4 måneder ud over maj 2019. Med i vurderingen er 

stadig fejlene i STM softwaren samt behovet for en række tilbageløb fra montage i FoC. 

De resterende otte tog til Odense-Svendborg forventes nu først udrustet i november 2020 og bufferen 

er derfor reduceret med 15 måneder siden sidst. Dette skyldes at man har fundet en ekstra FoC blandt 

disse. Banedanmark og Alstom arbejder derfor nu sammen om en revideret udrustningsplan for serien 

for at sikre en så kort udrustningsperiode som muligt for de sidste otte tog. 

 

4.2.4 ARRIVA Lint41 

 

 Antal First of Class (FoC = prototype): 

1 ud af 2 er udrustet 

 Antal serietog: 

7 ud af 41 er udrustet 

  

Serieudrustning er godt i gang, og udrustningen af det ottende tog er afsluttet, og det niende er 

igangsat. Udrustningen gennemføres på 6 dage, hvilket er den på forhånd aftalte varighed. Status i 

proceslinjen er således grøn, og de første 15 tog forventes klar januar 2019 og dermed i tide til 

ibrugtagning af Struer-Thisted. 

Risikoniveauet for serieudrustningen er uændret og klassificeret som middel og dermed gul. Der er en 

sandsynlig risiko for en forsinkelse på 1-2 måneder ud over maj 2020. Den samlede serie på 43 tog 

forventes klar til ibrugtagning af Langå-Struer-Holstebro, som kan ske fra december 2020. 

 

Ibrugtag.-

tillad.

•Gennemført

APR18

Start 

serie

•Gennemført 

JUL18

KLAR: 12

Rosk-Køge

•MAR19

•APR19

•RISK: Middel

Ingen 

buffer

BEHOV: 12

Rosk-Køge 

MAJ19

KLAR: 20 tog 

(alle)

•AUG19

•NOV20

2 mdr. 

buffer

BEHOV: 8 

Oden-Sveborg

PRIM21

Ibrugtag-

ningstillad.

•Gennemført

MAR18

Start

serie

•Gennemført

JUN18

KLAR: 15 tog

Str.-Thisted

• JAN19

6 mdr. 

buffer

BEHOV: 15

Str.-Thisted

JUL20

KLAR: 43 

(alle)

•MAJ20

• RISK: middel

5 mdr. 

buffer

BEHOV: 43

Str.-Holstebr

DEC20
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4.2.5 Lokaltog Lint41 

 

 Antal First of Class (FoC = prototype): 

0 ud af 3 er udrustet 

 Antal serietog: 

0 ud af 37 er udrustet 

 

For nuværende rapporteres der kun på de 12 tog som skal bruges til Roskilde-Køge. Banedanmark 

arbejder på en måde til at rapportere på den resterende del af flåden. 

Transport- Bygnings- og Boligministeriet har indgået en aftale om at udskyde trafikoverdragelsen på 

Roskilde-Køge med et år fra december 2019 til december 2020. Det er derfor lagt til grund for 

proceslinjen, at aftalen om trafikoverdragelse er ændret.  

Banedanmark har i samarbejde med Lokaltog og Alstom udarbejdet en ny plan, som bl.a. indebærer, 

at antallet af FoC nedbringes til to. Med denne plan vurderes det, at togene kan være klar til 

trafikoverdragelsen i december 2020. 

Risikoniveauet er uændret og fortsat klassificeret som middel og er derfor gul. Der er en overvejende 

sandsynlig risiko for en forsinkelse på 1-2 måneder ud over april 2020, hvor ibrugtagningstilladelsen nu 

forventes opnået. Risikoniveauet for serieudrustningen er klassificeret som middel og er derfor gul. 

Der er en overvejende sandsynlig risiko for en forsinkelse på 1-2 måneder ud over oktober 2020. 

Begge risikovurderinger er foretaget på baggrund af den reviderede produktionsplan, der er lagt an på 

aftalen med Lokaltog. 

 

4.2.6 DSB ABs (dobbeltdækkertog) 

 

 Antal First of Class (FoC = prototype): 

0 ud af 1 er udrustet 

 Antal serieudrustede tog (serieinstallation): 

0 ud af 24 er udrustet 

 

Eneste ændring siden sidst er, at ibrugtagningstilladelsen forventes lidt senere, hvilket dog ingen 

indvirkning har på, at de 12 tog (ud af en serie på 25) som skal bruges til Køge-Næstved, forventes klar 

til medio 2021, og status i proceslinjen er derfor grøn med en buffer på ni måneder. Det er endnu ikke 

afklaret, hvornår samtlige 25 skal sættes i drift. Ligeledes vurderes Trafikplansmilepælen om de ti tog i 

december 2020 overholdt endda med en buffer.  

Alstoms designaktiviteter er fortsat et opmærksomhedspunkt i forhold til at sikre at leverandøren 

afsætter tilstrækkeligt med ressourcer. Indtil videre forløber designarbejdet planmæssigt. 

Ibrugtagnings-

tilladelse

•JUN19

•APR20

• RISK: Middel

Start

serie

• NOV19

•APR20

KLAR: 12 tog

Roskilde-Køge

•OKT20

•RISK: Middel

2 mdr. buffer

Behov: 12 tog

Roskilde-Køge

DEC 20

Ibrugtag.-
tillad.

• SEP19

• RISK: middel

Start 
serie

• OKT19

KLAR: 10
Trafikplan

JUN20

• JUN20

5 mdr. 
buffer

BEHOV: 10
Trafikplan

DEC20

KLAR: 12
Køge-

Næstved

• AUG20

9 mdr. 
buffer

BEHOV:12
Køge-Nstved

MID21
KLAR: 25

• FEB21
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Risikoniveauet for opnåelse af ibrugtagningstilladelsen i september 2019 er uændret og klassificeret 

som middel og er derfor gul. Der er en overvejende sandsynlig risiko for en forsinkelse på 1 måned ud 

over september 2019. 

 

4.2.7 Banedanmarks arbejdskøretøjer 

Udrustningen af det første arbejdskøretøj er påbegyndt i uge 42. Banedanmarks arbejdskøretøjer skal 

ombordudrustes med udstyr, så de kan befærde ERTMS-strækninger, og selvom der findes andre 

måder at løse en eventuel mangel på udrustede arbejdskøretøjer, er det vigtigt at få udrustet flåden af 

arbejdskøretøjer – og gerne i et passende tempo. 

Fremdriften er ikke tilfredsstillende, idet Alstom for nuværende udelukkende har en detailplan for 

udrustning af én type (HOBW). Banedanmark og Alstom arbejder fortsat på at finde måder at udruste 

arbejdskøretøjerne på gennem en simplere prototypeproces for at sikre et hurtigere 

udrustningstempo. 

 

4.2.8 DSB ET (Øresundstog) 

Udrustningen af Øresundstogene er lige nu under afklaring i Øresundstogenes ejerkreds (DSB og de 

svenske operatører), hvor forskellige muligheder undersøges. Grundet denne udestående afklaring, 

risikovurderes togtypen ikke for nuværende. 

. 
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5 FjerŶďaŶe Vest 

 

 

Status for Vestprojektet er fortsat grøn. Dette skyldes, at strækningen Lindholm-Frederikshavn som 

forudsat forventes at blive sat i drift med det nye signalsystem i 4. kvartal 2018 (oktober), hvorfor 

status herfor er grøn, ligesom de øvrige milepæle dermed fortsat vurderes at kunne nås som forudsat i 

Anlægsplanen. 

 

5.1 Kritisk vej og fremdrift 

Vestprojektets kritiske vej følger af den strategi, der er defineret i Anlægsplanen 2018. Fokus er derfor 

på at ibrugtage teststrækningen Lindholm-Frederikshavn senest i 4. kvartal 2018 og at sikre et 

driftsstabilt produkt forud for ibrugtagning af hovedstrækningen Fredericia-Aalborg, inden denne 

strækning skal elektrificeres forud for indsættelse af Fremtidens tog. Derudover skal de nødvendige 

tog til de pågældende strækninger være udrustet forinden (venligst se kapitel om 

Ombordudrustningsprojektet). 

Vestprojektets kritiske vej fremgår af illustrationen nedenfor.  

 

 

5.2 Overblik over status for aktuelle strækninger 

5.2.1 Teststrækning Frederikshavn-Lindholm (EDL N) 

*Trial Run gennemført 

Strækningen blev lukket ned ultimo uge 40, så forberedelserne frem imod idriftsættelse søndag 21. 

oktober kunne igangsættes. Aktiviteterne forløber planmæssigt. Ibrugtagning i oktober 2018 forventes 

således overholdt og den overordnede status er derfor grøn. Det følger af Anlægsplanen, at 

strækningen senest skal ibrugtages ved udgangen af 4. kvartal 2018.  Pålidelighedstesten igangsættes 

kort efter ibrugtagning for at opnå ’fiŶal aĐĐeptaŶĐe’ i anden halvdel af 2019.  

 

4 kvt. 2018

• Ibrugtagning af 
Lindholm-
Frederikshavn

2021

• Driftstabilt 
produkt inkl. RDT 
på Thisted-Langå-
Holstebro N

Ultimo 2021

• Start installation 
Aarhus-Aalborg

Ultimo 2024

• Ibrugtagning af 
Aarhus-Aalborg

Ultimo 2025

• Ibrugtagning 
Fredericia-Aarhus 
(forudsætning for 
elektrificering  og 
Fremtidens tog til 
Aalborg ultimo 
2026)

Design

•Gennemført

Installation

•Gennemført

Test*

•Gennemført 

JUN18

Ibrugtag-

ningstillad.

•Gennemført

SEP18

Godkendt 

ibrugtagning
Uge 42 2018

Ibrugtagning 

Anlægsplan

Ult. 2018

Overordnet status: 
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5.2.2 Thisted-Struer (RO8) (ekskl. Struer St.) 

*Start SAT (Site Acceptance Test) 

Installations- og testforløbet forventes afsluttet en anelse senere end først planlagt, men det forventes 

ikke at få indvirkning på det i Anlægsplanen forudsatte ibrugtagningstidspunkt. Status for øvrige 

milepæle er uændrede. Den overordnede status i proceslinjen er derfor grøn. 

Leverandøren fastholder at strækningen kan ibrugtages i 3. kvartal 2019, men Banedanmark vurderer 

for nuværende, at det først kan ske fra 4. kvartal 2019. Der arbejdes på en detailplan for ibrugtagning 

af strækningen. Ibrugtagning fra 4. kvartal giver dog fortsat en buffer på minimum 6 måneder ift. 

Anlægsplanen.  

Risikoniveauet er reduceret siden sidst, men er dog fortsat klassificeret som middel og dermed gul. 

Der er således en sandsynlig risiko for en forsinkelse på 2-3 måneder ud over ibrugtagning i 4. kvartal 

2019. Det er dog fortsat forventningen, at ibrugtagning kan finde sted inden medio 2020, og dermed i 

overensstemmelse med Anlægsplanen.  

 

5.2.3 Langå-Struer-(Holstebro N) - (RO5) (inkl. Struer St.) 

*Start SAT (Site Acceptance Test) 

**At der ikke er et estimat for denne milepæl er ikke kritisk henset til, at ibrugtagning først forventes i maj 2020. 

Ibrugtagning af strækningen i december 2020 (køreplan 2021) forventes overholdt, hvorfor status er 

grøn. Risikoniveauet  er uændret og er fortsat klassificeret som ubetydeligt og dermed grøn. Der er 

således en meget usandsynlig risiko for en forsinkelse på mindre end 1 måned over ibrugtagning 

december 2020. 

Det endelige design forventes at blive gennemgået i november 2018. Status for milepælen design 

fastholdes dog som gul, da der fortsat er nogle udestående i den forbindelse, hvilket kan betyde, at 

milepælen gennemføres lidt senere. Der er ligeledes fortsat udeståender forbundet med installation 

og test, hvorfor status for disse er gul.  

Klar til ibrugtagning forventes at ske lidt senere end Banedanmark oprindeligt planlagde i december 

2019. Dette skyldes til dels Banedanmarks valg om at inkludere strækningen Struer-Holstebro for at 

undgå risikofyldte ombygninger i det meget gamle signalanlæg i Struer. Strækningen forventes at være 

klar til ibrugtagning i maj 2020, men kan som bekendt ikke sættes i drift før tidligst ved køreplanskiftet 

december 2020 (K21) grundet trafikplanens materielkrav. Der er derfor fortsat en buffer på 6 

måneder, og strækningen vil fortsat være klar til drift som forudsat i Anlægsplanen. 

Design

•Gennemført

Installation

•OKT18

•DEC18

Test*

•DEC18

• JAN19

Ibrugtag-

ningstilladel.

• Afventer 

planlægning, men 

forventes klar i tide

Klar til 

ibrugtagning

• 4. kvt. 19

• RISK: middel

6 mdr. 

buffer

Ibrugtagning

Anlægsplan

Medio 2020

Design

•NOV18

Installation

• JUN19

Start test*

• AUG19

Ibrugtag-

ningstilladelse

• Afventer 

planlægning**

Klar til 

ibrugtagning

•MAJ20

6 mdr. buffer

Ibrugtag. 

Anlægsplan

DEC20 (K21)

•RISK: lav



 

 

 

Signalprogrammet  15/20 

Fjernbane Vest 

 

 

5.2.4 (Vejle)-Holstebro (RO4)  

 

 

Arďejdet er Ŷu startet, ’oŶ-site’-undersøgelser er iværksat og designfasen er i gang. Strækningen 

forventes klar til ibrugtagning oktober 2020, dvs. med en buffer på knap et halvt år ift. det forudsatte i 

Anlægsplanen. 

  

Design

• FEB19

Installation

• DEC19

Start test

• MAR20 

Klar til ibrugtagning

•OKT20

5 mdr. buffer

Ibrugtagning 

Anlægsplan

2. kvt. 21
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6 FjerŶďaŶe Øst 

 

 

Roskilde-Køge er med Anlægsplanen forudsat ibrugtaget i marts 2019, men den samlede mængde af 

fejl i systemet på nuværende tidspunkt er for stor til, at dette vil kunne ske. Ingen af fejlene er i sig selv 

blokerende, men mængden er et problem og der arbejdes derfor på en fejlrettelse. Ibrugtagning 

forventes derfor først at kunne finde sted fra maj 2019. Det er fortsat Banedanmarks vurdering, at 

ibrugtagning af Køge-Næstved kan finde sted fra fjerde kvartal 2020 og dermed indenfor 

Anlægsplanen, som tilsiger senest medio 2021. Der arbejdes fortsat på en konsolideret plan. 

Overordnet status fastholdes derfor som gul. 

6.1 Kritisk vej og fremdrift 

Østprojektets kritiske vej følger af den strategi, der er fremsat i Anlægsplanen og er visualiseret af 

proceslinjen herunder.  

Fokus er her at ibrugtage teststrækningerne og Ringsted-Nykøbing F., så sidstnævnte kan elektrificeres 

og elektriske tog indsættes. Derudover skal der sikres et driftsstabilt produkt forud for ibrugtagning af 

København-Peberholm.  

 

6.2 Overblik over status for aktuelle strækninger 

6.2.1 Teststrækning Roskilde-Køge (EDL N) 

*Trial Run gennemført 

Som tidligere rapporteret var ibrugtagning i marts 2019 truet og det er nu Banedanmarks vurdering, at 

strækningen først kan sættes i drift fra maj 2019, så den planlagte fejlrettelsesrelease kan være testet 

og klar. Detailplanlægningen udestår fortsat, hvorfor der kan komme mindre ændringer til denne 

vurdering. Udskydelsen skyldes, som rapporteret sidst, hovedsageligt den samlede mængde af fejl, 

hvoraf mere end halvdelen forventes håndteret af fejlrettelsesreleasen. Ovenstående proceslinje er 

således markeret med graduerede farver, indtil detailplanen foreligger.  

Risikoniveauet er reduceret siden sidst fra en klassificering fra høj til middel og er derfor gul. Der er en 

overvejende usandsynlig risiko for en forsinkelse på 3-4 måneder ud over maj 2019.  

Sidste session af testkørsel med det nuværende system blev udført med positive resultater i uge 40, og 

næste testaktivitet vil blive udført med ovenfor nævnte fejlrettelsesrelease. 

1 kvt. 2019

• Ibrugtagning af 
Roskilde-Køge 
(Øst EDL Nord)

2. kvt 2021

• Ibrugtagning af Køge-
Næstved 
(Øst EDL Syd)

2. kvt. 2022

• Ibrugtagning af 
Næstved-Nykøbing F. 
(forudsætning for 
elektrificering af 
strækning) samt 
indsætte eltog til 
Nykøbing F.

2025

• Driftsstabilt produkt

4. kvt. 2025

• Ibrugtagning af af 
København-
Peberholm

Design

•Gennemført

Installation

• DEC18

Test*

• NOV18

• FEB19

Ibrugtag-

ningstilladelse

• MAR19

•APR19

Klar til 

ibrugtag.

•MAJ19

• RISK: middel

-3 mdr. buffer

Ibrugtag.

Anlægsplan

MAR19

Overordnet status: 
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6.2.2 Teststrækning Køge-Næstved (EDL s) 

 

*Trial Run gennemført 

 

Strækningen forventes klar til ibrugtagning i fjerde kvartal 2020, og status er derfor grøn, da 

Anlægsplanen dermed kan overholdes. Risikoniveauet er øget siden sidst og klassificeres nu som 

middel og er derfor gul. Der er en overvejende usandsynlig risiko for en forsinkelse på 5-6 måneder ud 

over fjerde kvartal 2020. Der foreligger endnu ikke en konsolideret plan, men den foreløbige plan fra 

projektet viser, at der kan være en risiko forbundet med den planlagte spærring mellem Ringsted og 

Næstved fra andet kvartal 2020. Såfremt de aktiviteter, som er planlagt gennemført inden spærringen 

ikke kan nå at blive gennemført, så vil de først kunne gennemføres, når spærringen er ophævet dvs. 

fra fjerde kvartal 2020. Dette vil have indvirkning på godkendelsesarbejdet, som lige nu planlægges at 

blive håndteret under spærringen. Derfor er den tidsmæssige konsekvens (men ikke sandsynligheden) 

nu øget. 

Den endelige planlægning af udrulningen af trafikstyringssystemet (TMS) udestår fortsat, hvorfor den 

endelige konsolidering af planen også fortsat udestår.  Det er dog Banedanmarks vurdering, at 

ibrugtagning kan ske i overensstemmelse med Anlægsplanen, som tilsiger, at strækningen skal 

ibrugtages med el-drift senest medio 2021. Der er således fortsat en solid buffer. 

 

6.2.3 København-Ringsted (RO1) 

I forhold til København-Ringsted foregår på nuværende tidspunkt koordinering mellem de enkelte 

programmer og projekter for at sikre, at alle arbejder bliver udført rettidigt og koordineret med de 

enkelte tests, der skal udføres på strækningen. Elektrificeringsprogrammets installationsarbejde pågår 

på den nye bane, mens Signalprogrammets arbejder er afsluttet. Testforløbet med hastighed over 40 

km/t blev igangsat uge 36, TTSV-test (Train-track-system validation) blev udført i uge 38 og 39 og der 

forventes test-rapport i uge 42. Tidsplanen er imidlertid skredet lidt, hvorfor Signalprogrammet ikke 

har kunnet afslutte testforløbet i 3. kvartal. Ibrugtagningstilladelsen forventes dog fortsat planmæssigt 

fremsendt til Trafikstyrelsen, hvorfor status for test er gul og ikke rød, da det ikke har konsekvenser for 

den sidste milepæl. 

 

Etablering af 5 blok løsningen (Plan B) er igangsat. Arbejdet med denne løsning koordineres med de 

øvrige installationsarbejder. Der er ordret materialer, der har lang leveringstid, og projekteringen er 

under forberedelse. Tidsplanen er stram, men forventes overholdt. Den største risiko er fortsat de 

sikringstekniske ressourcer, primært til validering af 5 blok løsningen. Med Anlægsplanen planlægges 

strækningen at overgå til ERTMS fra og med 2024.  

 

 

Design

•Gennemført

Installation

• OKT18

•NOV18

Test*

•APR20

Ibrugtag-

ningstillad.

•AUG20

Klar til 

ibrugtagning

• 4 kvt. 2020

•RISK: middel

10 mdr. buffer

Ibrugtagning

Anlægsplan

Medio 2021

Design

• Gennemført

Installation 
(slut)

• Afsluttet

Test 
(Trial Run gennemført)

• 3. kvt. 2018

Ibrugtagningstilladelse ERTMS

• 1. kvt. 2019
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6.2.4 Odense-Svendborg (RO10) 

* Signalling Layout – det initiale design – er færdiggjort. Teknisk detaildesign fortsætter sideløbende med installationsarbejdet 

(bl.a. grundet det store antal overkørsler på strækningen). 

**Trial Run gennemført 

Der er ingen ændringer siden sidst, og strækningen forventes som forudsat i Anlægsplanen klar til 

ibrugtagning januar 2021. Der er således ingen buffer, hvorfor status i proceslinjen er gul.  

Risikoniveauet er uændret siden sidst og fortsat klassificeret som lav med en overvejende usandsynlig 

risiko for en forsinkelse på 1-2 måneder i forhold til ibrugtagning i januar 2021.  

 

6.2.5 Næstved-Lolland (RO7) 

 

*Trial Run gennemført 

 

Strækningen afventer fortsat endelig planlægning, og milepælene er derfor fortsat markeret grå 

ligesom risikoniveauet ikke vurderes før planen er klar. Banedanmark har tidligere rapporteret på 

strækningen Ringsted-Nykøbing F. Med den nye Trafikplan opdeles strækningen imidlertid: Ringsted-

Næstved og Næstved-Nykøbing F. og Nykøbing-Rødby.  

Kontrakten med Alstom om Signalprogrammets udrulning i Østdanmark omfatter infrastrukturen, som 

den så ud på udbudstidspunktet. For at tage højde for kommende ændringer i infrastrukturen er 

kontrakten udbudt med en række optioner. En af disse optioŶer er ”optioŶ ϰB”, soŵ oŵfatter 
tilpasninger til signalprogrammet som følge af udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby 

Færge som en del af Femern Bælt forbindelsen. Efter kontraktindgåelse med Alstom er der sket nogle 

tilpasninger af projektet Femern Bælt landanlæg (Ringsted-Femern Banen).  

På den baggrund har Banedanmark været i dialog med Alstom om tilpasning af den oprindelige 

kontrakt- og optionsaftale til revideret omfang og tidsplan, og primo juli 2018 blev aftalen indgået. Der 

udestår dog en række afklaringer, og der arbejdes pt. på en endelig produktionsplan for strækningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design*

•Gennemført

NOV17

Installation

•OKT19

Test**

•OKT20

Ibrugtag.-

tillad.

• Afventer 

planlægning, men 

forventes i tide

Klar til 

ibrugtagning

• JAN21

• RISK: lav

Ibrugtagning

Anlægsplan

Primo 2021

Design

•Gennemført

Installation

•Afventer planlægning

Test*

•Afventer planlægning

Ibrugtag-ningstillad.

• Afventer planlægning

Godkendt 

ibrugtagning

•Afventer planlægning

Ibrugtagning

Anlægsplan

Midt-2022
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7 S-ďaŶe 

Overordnet status:  

 

Arbejdet med at undersøge mulighederne for at afslutte projektet i 2021 som forudsat pågår fortsat, 

og den overordnede status er på den baggrund fortsat rød. Banedanmark vurderer, at der er 

overhængende sandsynlighed for, at projektet vil blive forsinket ind i 2022. Når arbejdet med planen 

er afsluttet vil eventuelle justeringer blive afspejlet i overblikket nedenfor og i de enkelte 

strækningsgennemgange. 

7.1 Kritisk vej og fremdrift 

Projektets kritiske vej består af ibrugtagningstidspunkterne for de enkelte strækninger, som senest 

oplyst i Anlægsstatus, hvor den sidste strækning ibrugtages senest i 2021. Da der ikke er nogen 

tidsmæssig reserve, er alle ibrugtagningstidspunkterne kritiske. Det skyldes, at forsinkelser af én 

strækning i udgangspunktet kan påvirke efterfølgende strækninger, herunder den sidste strækning, 

Carlsberg-Frederikssund/Høje Taastrup (RO4) som skal ibrugtages senest i 2021, jf. planen fra oktober 

2016. 

 

Ibrugtagningstidspunktet for den kommende strækning Jægersborg/Klampenborg-

Svanemøllen/Ryparken (RO2) er nu af Banedanmarks direktion formelt flyttet fra november 2018 til 

maj, hvilket er afspejlet i fremdriftsrapporteringen nedenfor. 

 

 

 

7.2 Overblik over status for aktuelle strækninger 

7.2.1 Jægersborg/Klampenborg-Ryparken/Svanemøllen (RO2) 

 

*Anden operationelle test  

 

Maj 2018

• DORF 
ibrugtagning 
(gennemført)

Maj  2019

• Ibrugtagning 
af Jægers-
borg/Klampen
borg-Svane-
møllen 
/Ryparken 
(RO2)  

2. kvt. 
2019

• Ibrugtagning 
af Farum-
Ryparken 
(RO3.1)

2019

•Ibrugtagning 
af Ringbanen 
(RO6)

2020

•Ibrugtagning 
Svanemøllen-
Carlsberg/Bav
nehøj (RO3.2)

2021

•Ibrugtagning 
Sydhavn-Køge 
(RO5)

4. kvt. 
2021

•Ibrugtagning 
Carlsberg-
Frederikssund
/Høje Taastrup 

Design

•Gennemført

•APR18

Installation

• JUL18

•JAN19

Test afsluttet*

•OKT18

•MAR19

APIS

• FEB19

•MAJ19

Ibrugtagning

• MAJ19

•RISK:middel

Ibrugtagning 

MAJ19

Anlægsstatus



 

 

 

Signalprogrammet  20/20 

S-bane 

 

 

 

Som rapporteret sidst er ibrugtagning flyttet til maj 2019, hvorfor ibrugtagningstilladelsen nu også 

opnås senere. Desuden færdiggøres installation først i januar. Det skal dog understreges, at dette på 

ingen måde er kritisk, da det kun er mindre udeståender der er tale om, og det har ikke indvirkning på 

øvrige milepæle. Risikoen ift. ibrugtagning i maj næste år vurderes at være middel og dermed gul. Der 

er dermed en sandsynlig risiko for en forsinkelse på 1-2 måneder ud over maj 2019. Risiciene knyttet 

til strækningen er, ligesom sidst, systemets kvalitet. Der gennemføres en række tests af systemet, som 

vil give en indikation på systemets modenhed. Endvidere har DSB oplyst, at de mener, at der er for 

mange restriktioner og såkaldt skriftlige ordrer ved det nuværende system. Dette forsøges håndteret 

gennem tæt dialog med DSB. 

Den første operationelle test planlægges gennemført i oktober og forberedelserne i den forbindelse er 

næsten afsluttet. I slutningen af september blev endnu en system FAT gennemført, og der blev ikke 

fundet noget i systemet, som forhindrer gennemførelsen af den operationelle test. Den ekstra test, 

som tidligere er blevet omtalt som en mulighed, gennemføres nu helt sikkert, da det system, der 

testes under den første test, ikke vil være det endelige. Som det fremgår af proceslinjen ovenfor, 

planlægges den anden test gennemført i marts næste år.  

 

7.2.2 Farum-Ryparken (RO3.1) 

 

*Første operationelle test 

 

Der pågår som rapporteret pt. et arbejde med at analysere mulighederne for at afslutte det samlede 

projekt i 2021 som forudsat. Indtil denne analyse er afsluttet gives der ingen ny vurdering af planen for 

strækningen Farum-Ryparken og ligeledes gives ingen risikovurdering. 

 

7.2.3 Ringbanen: Ny Ellebjerg-Ryparken (RO6) 

*Første operationelle test 

Der pågår som rapporteret pt. et arbejde med at analysere mulighederne for at afslutte det samlede 

projekt i 2021 som forudsat. Indtil denne analyse er afsluttet gives der ingen ny vurdering af planen og 

ligeledes gives ingen risikovurdering. 

 

Design

•Gennemført

Installation

•JUN18

Test* 

(afsluttet)

•JAN19

APIS

• MAJ19

Ibrugtagning

•MAJ19

1 md. buffer

Ibrugtagning 

2. kvt. 2019 

Anlægsstat

Design

• Gennemført JUN18

Installation

•JAN19

Test 

(afstluttet)*

•JUN19

APIS

• DEC19

Ibrugtagning

•DEC19

Ibrugtagning 

2019 

Anlægsstatus


