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Deloittes gennemgang af Banedanmarks monte carlo simulering af Signal pr o-
grammets udrustningsplan

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark har bedt Deloitte gennemgé Banedan-
marks monte carlo simulering af Signalprogrammets udrustningsplan. Deloitte har sammenfattet resul-
tatet af gennemgangen i et notat af 30. oktober 2018. Banedanmark forholder sig i n@rverende notat
til resultaterne af Deloittes gennemgang. Deloittes gennemgang viser, at:

1. Modellen og metoden er grundleggende den samme som ved 2017-simuleringen. Modellen er
dog justeret af Onboard-projektet i samarbejde med Deloitte, séledes at modellen bedre afspej-
ler Signalprogrammets behov og virkelighed, herunder den lering der er gjort i perioden siden
efteraret 2017.

2. Modellen er benyttet korrekt og med samme metode som i 2017 ud fra de forudsatninger, som
ligger til grund for modelkgrslerne.

3. Datainput og begrundelsen for @ndringer i forhold til november 2017 er dokumenteret til-
fredsstillende.

4. Banedanmarks fortolkning af output afspejler en korrekt forstaelse af modellens output. Ba-
nedanmark supplerer i visse tilfeelde fortolkningen med ekspertviden og viden om mulige mi-
tigerende tiltag som fglge aflav sandsynlighed for rettidig udrustning.

Deloitte bemarker derudover, at Deloitte med sin gennemgang ikke har forholdt sig til den aktuelle
fitmentplans robusthed. Banedanmark er enig i resultaterne af Deloittes gennemgang. Banedanmark
bemarker fglgende:

Ad 1) Deloitte fremhaver, at Banedanmark til fulde har dokumenteret modellens funktionalitet, input
og output, herunder modelendringerne fra sommeren 2018.

Ad 2) Deloitte fremhaver, atder vil vere en vis fejlmargin ved simuleringen, som evt. kan nedbringes
ved at gge antallet af kgrsler (til over 1.000). Fejlmargin ved simuleringen er dog kun omkring 2 ma-
neder og dermed pa et acceptabelt niveau for Banedanmark.

Ad 3) Deloitte fremhaver, at inputvaerdierne i dag er bedre dokumenteret, end de var i november
2017, og at det fremgéar om input er baseret pa leverandgrens tidsplan eller Banedanmarks erfaringer.
Ad 4) Banedanmark bemarker, at det har veret ngdvendigt at supplere simuleringens resultater med
beskrivelser af hvordan fx yderligere first of class i praksis ville blive handteret, for at afspejle hvor-
dan konsekvenserne heraf kan mitigeres. Banedanmark har desuden angivet, at der efter gennemfgrel-
sen af simuleringen har vist sig et behov for at ibrugtage Roskilde-Kg@ge senere end marts 2019, hvil-
ket gger robustheden for udrustning af MQ til tiden.

Samlet set betrygger Deloittes gennemgang Banedanmark i, at simuleringen er gennemfgrt korrekt, og
at der er grundlag for Banedanmarks vurderinger pa baggrund af simuleringen. Banedanmark vurderer
saledes fortsat, at det generelt er sandsynligt, at de ngdvendige tog senest er udrustet, nar de skal bru-
ges. Simuleringen viser dog, at der fortsat er vasentlig usikkerhed forbundet med udrustningsplanen —
seerligt for IC3. 1 95 pct. fraktilen indgar tre first of classes, hvilket ma vurderes at vere en usandsyn-
lig teoretisk forsinkelser for IC3. 50 pct. fraktilen indgar derimod kun to first of classes, hvilket stadig
vurderes at veret meget konservativt Banedanmark vurderer, at 50% scenariet giver en konservativ,
men dog trovaerdig simulering af udrustningen af IC3 som fglge af de kendte usikkerheder. Disse vil
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desuden eventuelt kunne nedbringes yderligere i 2019, nar Banedanmark hgster flere erfaringer i for-
bindelse med serieudrustningen.

Banedanmark vurderer, at Signalprogrammets nuvarende programplan og Banedanmarks Anlegsplan

2018 kan overholdes, og at der pa nuverende tidspunkt ikke er grundlag for at justere strategien for
Signalprogrammet eller igangs@tte yderligere immunisering.
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