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Enighed om den videre proces for Signalprogrammet 

Forligskredsen noterede sig på dagens møde, at der er fremdrift på en række 

væsentlige områder i Signalprogrammet og genbekræftede den aftalte 

udrulningsstrategi. Samtidig tiltrådte forligskredsen igangsættelsen af en 

indledende screening af en mulig alternativ gennemførelse af immunisering. 

___ 

Siden beslutningen om en ny strategi for Signalprogrammet i november 2017 

har der været fremdrift på en række væsentlige punkter. Signalprogrammet har 

således i det forgangne år bl.a.: 

 Ibrugtaget det nye signalsystem på den første fjernbanestrækning i 

Danmark på strækningen Frederikshavn-Lindholm. 

 Installeret nyt signaludstyr i en komplet togflåde (Nordjyske 

Jernbaners Desiro-tog), 11 af Arrivas Lint-tog og det første IC3-tog.  

 Udrullet det nye signalsystem på den nye bane København-Ringsted 

med undtagelse af stationerne. 

 Gennemført de første testkørsler på Roskilde-Køge, som er 

teststrækning i Østdanmark, uden væsentlige fejl. 

 

Forligskredsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) noterede sig på mødet fremdriften i 

programmet og genbekræftede udrulningsstrategien fra november sidste år.   

Henset til de fortsatte risici i forhold til udrulningen af Signalprogrammet, var 

der enighed om at bibeholde muligheden for et alternativ til udrustningen af 

alle IC3-togene. Forligskredsen noterede sig samtidig, at de indkomne bud på 

en totalentreprise af immuniseringen af strækningen Roskilde-Holbæk 

indikerer, at immunisering som en generel plan B vil være særdeles 

omkostningstung og forbundet med store risici. Endvidere har det vist sig, at 

der i forhold til de eksisterende signaler ikke vil være tilstrækkelige 

specialiserede ressourcer (validatorer) til at gennemføre alle de 

immuniseringsprojekter, som pt. undersøges.  

Forligskredsen bakkede på den baggrund op om, at de forberedende 

undersøgelser vedrørende immunisering udvides med en indledende screening 

af en anden tilgang til immuniseringsopgaven, hvor der i videst muligt omfang 

gøres brug af de nye installationer, som Signalprogrammets leverandører 

allerede laver i dag. Dette arbejde gennemføres inden for allerede afsatte 

midler. 
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Side 2/2 Udbudsprocessen for totalentreprisen Roskilde-Holbæk afsluttes i januar 2019, 

som forudsat, og i marts 2019 gives en status på arbejdet med immunisering 

med henblik på at beslutte den videre vej frem for immunisering.  

 

I november 2019 skal forligskredsen igen vurdere projektets samlede 

overordnede fremdrift og tage stilling til yderligere næste skridt. 

 

- Det er positivt, at der har været fremdrift i Signalprogrammet – 

ikke mindst, at det nye system med succes er gennemført i 

Nordjylland, hvor systemet fungerer rigtig godt. 

 

- Det betyder dog ikke, at vi skal lukke øjnene for, at der fortsat er 

væsentlige risici i projektet – ikke mindst i forhold til at installere 

det nødvendige signaludstyr i IC3-togene, siger transport-, 

bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter: 

 

- Vi vil derfor i forligskredsen fortsat følge Signalprogrammets 

fremdrift tæt, og til marts næste år vil vi skulle tage stilling til, 

hvilken backup plan der skal arbejdes videre med som alternativ 

til udrustningen af IC3-togene.  

 

Nedenfor findes materiale fra dagens møde. 

 
Læs materialet fra mødet om Signalprogrammet (åbner link til nedenstående 

materiale) 

 Banedanmarks præsentation for forligskredsen om 

Signalprogrammet  

 Banedanmarks notat om simulering af udrustningsplanen  

 Deloittes notat vedr. gennemgang af Signalprogrammets simulering  

 Banedanmarks responsum til Deloitte notatet  

 Rambølls eksterne kvalitetssikring af programfaserapporten for 

immunisering (NB skal vælges i en version egnet til offentliggørelse)  

 Banedanmarks fasegodkendelsesnotat  

 DSB's notat vedrørende status for indsættelse af nyt el-materiel 

 Statusrapport for Signalprogrammet, oktober 2018 


