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Med aftale om ”En grøn transportpolitik’ af 29. januar 2009 
blev det besluttet at etablere et nyt signalsystem på både 
fjernbanen og S-banen. 

 
I 2012 blev der indgået kontrakter vedr. udrulningen af 
nye signalsystemer på hhv. Fjernbanen og S-banen: 
 

• På fjernbanen skulle etableres et signalsystem 
baseret på det ERTMS niveau 2 inden udgangen 
af 2021 

• På S-banen skulle etableres et moderne 
bybanesystem (CBTC), forventeligt inden 
udgangen af 2018. 

 
I 2017 gennemførte Banedanmark en replanlægning af 
Signalprogrammet. Udrulningsplanen for det nye 
signalsystem blev udskudt, da den oprindelige plan var for 
optimistisk. Den primære årsag var de store konstaterede 
udfordringer med udrustning af togene. 
  
• Det blev i 2017 forudsat at udrulning skulle være 

færdig:  
• I 2030 på Fjernbanen 
• I 2021 på S-banen 

 

    

Baggrund for Signalprogrammet 

Fotograf: Robert Attermann 



 

 
 

 

• Signalanlæggene på S-banen og fjernbanen 
er gamle og skaber forsinkelser for 
passagererne. 
 

• Signalanlæggene på det danske jernbanenet 
er typisk mere end 30 år gamle. Teknologien 
i de ældste sikringsanlæg daterer sig helt 
tilbage fra 1912. 
 

• Anlæggene er stabile, men stadig mere 
skrøbelige. 
 

• Alderen giver udfordringer med 
vedligeholdelsen, da det er svært at skaffe 
reservedele. 
 

• Cirka 50 % af alle togforsinkelser skyldtes 
signalrelaterede fejl. 

 

 

    

Signalanlæggene i Danmark  
er gamle 

Fotograf: Jesper Blæsild 



Sådan ser jernbanen ud i dag 
 
 
Denne tegning illustrerer i grove træk, hvad der ligger ude langs 
sporet: 
 
• Skinner 

 
• Sporisolationer inddeler jernbanen i blokafsnit, der bruges af 

sikringsanlægget til at bestemme hvor togene er 
 

• Overkørsel med tilhørende skab/hytte styrer hvornår bommene 
skal gå op og ned 
 

• Lyssignaler viser lokomotivføreren om han må køre 
 

• Ledningen langs banen er strækningskablet, der forbinder alt det 
udstyr der kræver strøm, herunder signaler, sporskiftedrev, 
sporisolationer mv. 

 
• Sikring/blokanlæg (hytte) som indeholder sikringsanlægget, der 

styrer signalerne og sporskiftedrevene på stationerne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Udgiften ved at udskifte alle signalsystemer er 
på sigt langt billigere end at vedligeholde de 
gamle anlæg. 
 

• Med de nye signaler forventes et fald på ca. 
80% i signalrelaterede fejl på fjernbanen og ca. 
50% på S-banen. 
 

• Det vil hvert år betyde, at passagererne vil 
spare henholdsvis ca. 140.000 forsinkelsestimer 
på S-banen og ca. 790.000 forsinkelsestimer på 
fjernbanen. 

Et nyt signalsystem 

Fotograf: Tao Lytzen 



ERTMS-løsningen 
 
 
Sådan kommer jernbanen til at se ud som følge af 
Signalprogrammet: 
 
• De ydre signaler forsvinder, og erstattes af såkaldte 

”faste mærker”, der viser blokinddelingen 
 

• Der tilføjes flere akseltællere, der gør det muligt at 
køre flere tog tættere på hinanden 
 

• Med ERTMS vil der komme mindre udstyr i sporet, 
hvorfor der er mindre der kan gå i stykker og 
medføre forsinkelser 
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Nyt signalsystem i brug på fjernbanen og S-banen  

Fjernbanen 

• ERTMS ibrugtaget på ca. 82 km enkeltspor på Frederikshavn-Lindholm 
(EDL n)  

 Planmæssigt sat i drift 21. oktober 2018  
 

S-banen  

• CBTC ibrugtaget på ca. 37 km dobbeltspor på S-banen: Svanemøllen – 
Hillerød og Ryparken – Klampenborg 

 Jægersborg–Hillerød blev sat i drift februar 2016 
 Jægersborg/Klampenborg-Ryparken/Svanemøllen blev 

  sat i drift maj 2019 
 
 

 Fotograf: Robert Attermann 

 



Hvordan går det? Punktlighed Frederikshavn-Lindholm 

Kilde: Trafik, A&P 



Kilde: Trafik, A&P 

Hvordan går det? Punktlighed S-banen 



Hvor langt er Signalprogrammet i dag med at 
udruste togene? 

Pr. 9.september 2019 er 55 tog blevet 
udrustet med det nye signaludstyr:  
 
 
• IC3: 3 tog (inkl. FoC) 
• DSB MQ: 12 tog (inkl. FoC) 
• Arriva Lint 41: 29 tog (inkl. FoC) 
• Lokaltog Lint 41: 1 FoC  
• Nordjyske Desiro: 8 tog (inkl. FoC) 
• DSB ABs: 1 FoC  
• BDK arbejdskøretøj / gule 
 maskiner: 1 FoC  
 

 

 

Fotograf: Robert Attermann 



Status på 
ombordudrustningsprojektet: IC3 
 

 
 

 
 First of Series er nu i kommerciel drift, og 

udrustningen af det fjerde IC3 er begyndt. 
 

 Serieudrustning følger planen mhp. at have 6 tog 
udrustet ved årets udgang. 

 

 

 

 

 

* Status pr. medio september 2019, hvorfor der er flere tog udrustet end angivet i Statusrapporten 

 

Fotograf: Robert Attermann 



DSB MQ: 8 klar juli 2020 (skal dog først bruges i 2021) 
12 MQ er udrustet og afventer ibrugtagningstilladelse til level 2-kørsel, som forventes i november 2019 og 
dermed inden ibrugtagning af Roskilde-Køge. 
 
Lokaltog Lint 41: 12 klar til november 2020 
Udrustning af FoC er afsluttet og det er fortsat vurderingen, at 12 tog vil være klar til trafikoverdragelsen i 
december 2020. 
 
DSB’s Abs’er: 12 klar til oktober 2020 (skal dog først bruges medio 2021) 
Udrustningen af FoC er afsluttet 
 
Arriva Lint 41: 43 (alle) klar juli 2020 (skal dog først bruges i 2021) 
Alle 29 tog i den første serie blev klar i juni som forudsat. De resterende tog (14) forventes fortsat at være 
udrustet i tide til ibrugtagning af Struer-Holstebro primo 2021 
 
Øresundstogene: 
Ejerne af de svenske Øresundstog gennemfører i øjeblikket et udbud af ERTMS-udrustning samt dansk og 
svensk STM i alle svenske Øresundstog. Udrustning af DSB’s Øresundstog er medtaget som en option i 
udbuddet. Udrustningen af de danske Øresundstog forventes derfor gennemført som en del af det svenske 
udbud.  
 
IR4: 
Banedanmark fortsætter, som besluttet, designarbejdet med IR4 og har i juni 2019 truffet beslutning om 
igangsættelse af installationsarbejdet på FoC.  
 
Banedanmarks arbejdskøretøjer: 
Arbejdet med at opnå ibrugtagningstilladelsen til FoC pågår fortsat, og tilladelsen forventes i starten af 
november 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Status pr. medio august 2019. 

 

Status på ombordudrustningsprojektet: Øvrige 
togtyper 

Fotograf: Robert 

Attermann 

 



Status på infrastrukturprojekterne - 
Vest 

 

 

Den første ERTMS-strækning Lindholm-
Frederikshavn blev planmæssigt sat i drift den 
21. oktober 2018 – 82 km enkelspor. 
 
Driften med det nye signalsystem er 
tilfredsstillende 
 
Arbejdet på de efterfølgende strækninger, der 
skal sættes i drift, forløber planmæssigt. 
 
Installationen er påbegyndt på R8: Struer – 
Thisted: ca. 73 km lang – forventes ibrugtaget 
primo 2020 
 
 
 



Status på infrastrukturprojekterne – 
Øst 

Fokus er på at sætte den første strækning i drift med det nye 
signalsystem i december 2019: strækningen Roskilde-Køge 
 
Arbejdet frem mod ibrugtagning af strækningen forløber 
planmæssigt 
 
Østprojektets kritiske vej følger af den strategi, der er fremsat 
i Anlægsplanen 
 
Næste strækning vil være Køge-Næstved medio 2021, 
hvorefter Næstved-Nykøbing F. vil blive prioriteret, så 
sidstnævnte kan elektrificeres, og elektriske tog indsættes. 
 
Installationsarbejde i gang på følgende strækninger på 
Fjernbanen:  
 

– EDL (ex. Roskilde) – (ex. Næstved): ca. 62 km 
(heraf 79 % installeret)  

– R1 (ex. Vigerslev) – (ex Ringsted): ca. 56 km 
(heraf 99 % installeret) 

– R10 (ex. Odense) – Svendborg: ca. 46 km (heraf 
25 % installeret) 

– R7b (ex. Næstved) – Rødby: ca. 93 km 
(installationer er først netop begyndt) 

 

 



• Banedanmark har nu en konsolideret plan for 
teststrækningen og forventer at ibrugtage strækningen 
15. december 2019.  
 

• Forud for ibrugtagning vil foregå en lang række test. 
 
• Tidsplanen frem imod ibrugtagning er stram, og der er 

ingen buffer. 
 
• Alstom udviser stort engagement ift. til at sikre 

leverancen planmæssigt, og har i løbet af juli har 
foretaget en lang række test af det nye system med et 
tilfredsstillende resultat.  
 

• I starten af august gennemførte Alstom Factory 
Acceptance Test, som var meget vigtig for den videre 
proces. Testen blev gennemført med tilfredsstillende 
resultat. Der er nogle forhold, som lige nu analyseres 
nærmere. Banedanmark oplever dog, at systemet 
modnes og der er pt. ikke nogen forhold, som vurderes 
at være blokerende for ibrugtagning i december.  
 

• Site Acceptance Test blev gennemført med lav hastighed 
i weekenden i uge 33. Alle forberedte tests blev 
gennemført, og der blev ikke gjort observationer, som 
forhindrer det videre testforløb i uge 34.  

 

Status på infrastrukturprojekterne – EDL Øst N 
Roskilde-Køge 

Fotograf: Robert Attermann 



Nyt signalsystem på S-
banen 

 

• Der er ibrugtaget CBTC system på ca. 37 
km dobbeltspor og yderligere installeret 
udstyr på ca. 30 km dobbeltspor.  
 

• Svanemøllen – Hillerød og Ryparken – 
Klampenborg er ibrugtaget (ca. 37 km 
dobbeltspor) 
 

• Svanemøllen – Farum og Ny Ellebjerg – 
Ryparken er udstyret med CBTC, men 
endnu ikke ibrugtaget (ca. 30 km 
dobbeltspor). 
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Udrulning af signalsystemet 
på S-banen 
 
 
• Jægersborg–Hillerød blev ibrugtaget i februar 2016 

 
• Jægersborg / Klampenborg - Ryparken / Svanemøllen 

blev ibrugtaget i maj 2019 
 

• Driften på strækningerne er tilfredsstillende 
 
• Med den plan, som projektet arbejder ud fra, og som 

forventes formaliseret i løbet af kort tid, er det nye 
signalsystem udrullet på alle strækninger i 2022 – 
fordelt på tre strækninger; 
 

1. RO Nord: Farum-Ryparken og Ringbanen 
2. RO Center: Svanemøllen-Carlsberg/Bavnehøj  
3. RO Syd: Sydhavn-Køge og Carlsberg-

Frederikssund/Høje Taastrup 
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Fotograf: Klaus Holsting 



Status for beslutningsport frem 
mod november 2019 

Ved ordførermøde i november 2019 vil 
næste fasegodkendelse af Banedanmarks 
Signalprogram finde sted.  
 
Her vil Banedanmark bl.a. give: 
1) Samlet status for IC3-fitment 
2) Status IR4 – eventuel beslutning om 

igangsættelse af serieudrustning af IR4  
3) Status for arbejdet med immunisering og plan 

b/delvis signalfornyelse 
   
 
 

 

23 Fotograf: Klaus Holsting 



Økonomien i Signalprogrammet 

Note: Merudgifter estimeres til 0,3-0,7 mia. kr., men der peges også på besparelsesmuligheder på op til 1,5 mia.kr i 2017-søjle  

 

 

Programreserve nødvendig for at gennemføre Signalprogrammet 
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Fotograf: Klaus Holsting 

 



Profylaksebekendtgørelse 
• Banedanmark bistås af et konsortium af internationale ingeniør- og 

it-eksperter kaldet Joint Venturet med gennemførsel af 
Signalprogrammet.  

• Den markant længere udrulning og den væsentligt større 
kompleksitet for Signalprogrammet betyder, at Banedanmark må 
trække markant mere på disse ressourcer. Konkret øges trækket fra 
oprindeligt forventet 1 mia kr til 2,9 mia kr. 

• Den ekstra omkostning kan holdes inden for nuværende bevilling. 
Der er ikke tale om en merudgift. Det er en konsekvens af 
replanlægningen fra 2017 og er indeholdt i det nuværende budget 
for Signalprogrammet. 

• Kammeradvokaten har vurderet, at der er hjemmel inden for EU-
udbudsreglerne til fortsat at kunne købe den nødvendige rådgivning 
for at gennemføre Signalprogrammet på den eksisterende kontrakt. 

• Dette skyldes, at en udskiftning af den højt specialiserede rådgivning 
midt i programmets udrulning de facto ville betyde, at Banedanmark 
ville være nødt til at sætte Signalprogrammet i stå, indtil en ny 
rådgiver var på plads og oplært i systemerne, hvilket både 
økonomisk og teknisk meget uhensigtsmæssigt. 

• Desuden har Banedanmark fået indført en række ændringer i 
kontrakten, der gør, at Banedanmark har gode muligheder for at 
tilpasse købet på kontrakten i nedadgående retning. 



Spørgsmål?  


