
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FAKTAARK  

 17. maj 2021 

Økonomien i Lynetteholm 

Lov om anlæg af Lynetteholm – og økonomien, der knytter sig her-

til – vedrører jordopfyldet til nyttiggørelse af overskudsjord, der 

samtidig bidrager til at stormflodssikre København fra nord.  

Økonomien knyttet til fremtidige perspektiver for Lynetteholm 

med infrastruktur, byudvikling mv., jf. principaftalen fra 2018, af-

hænger af en række kommende processer, som der ikke er truffet 

beslutning om endnu. Derfor kender man heller ikke den endelige 

økonomi i det samlede projekt.  

Jordopfyldet 

Anlæg af selve Lynetteholm forventes ifølge By & Havn at koste 

omkring 2,5 mia. kr., hvilket væsentligst dækker omkostningerne 

til etableringen af halvøens ydre omkreds, perimeteren, jf. tabel 1.    

Tabel 1: Anlægsomkostninger, afrundet skøn Mio. kr. 

Perimeter fase 1 250 

Perimeter fase 2  (inkl. kystlandskab 400 mio. kr.)  1.250 

Forberedende arbejder (modtageanlæg, adgangsvej inkl. bro mv.)  200  

Generelle byggeomkostninger  (arbejdsplads, undersøgelser, yderligere 

tiltag for vandmiljø (30 mio. kr.), rådgivning frem til udbud mv.) 

300 

Reserver (uforudsete byggeomkostninger, 25 pct.)  500 

Samlet (ekskl. kystlandskab) 2.100 

Samlet (inkl. kystlandskab) 2.500 

Kilde: By & Havn. Bemærk: Budget til marine arkæologiske undersøgelser indgår ikke 

særskilt, men skal afholdes af pulje til uforudsete byggeomkostninger.  
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Anlægsudgifterne finansieres ved indtægter fra modtagelse af over-

skudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i København og omegn, 

som gradvist kommer til at udgøre halvøens egentlige areal.  

Øvrige udgiftsposter vedrører modtageanlæg, adgangsvej, gene-

relle byggeomkostninger, reserver mv., jf. tabel. Københavns Kom-

mune har stillet en garanti på 400 mio. kr. til finansiering af kyst-

landskabet mod øst, såfremt dette ikke kan holdes inden for en 

samlet anlægsøkonomi, der hviler i sig selv. 

Der vil således være løbende indtægter fra modtagelse af jord til 

Lynetteholm. Der forventes en nutidsværdimæssig indtægt på mel-

lem ca. 2-2,5 mia. kr. Samlet set skabes der dermed en indtægt fra 

jordmodtagelse, der vurderes tilstrækkelig til at opveje anlægsom-

kostningen til perimeter og modtageanlæg over tid. 

Byudvikling 

I takt med at Lynetteholm bliver fyldt op med jord, vil disse arealer 

kunne byudvikles, hvis der er politisk ønske herom, og der gives til-

ladelse hertil. På den ene side vil der være omkostninger til bygge-

modning af arealerne, men på den anden side vil der være store 

indtægter ved salg af byggeretter mv. Det samlede regnestykke er 

klart positivt. 

EY har for Transportministeriet og Københavns Kommune gen-

nemført en undersøgelse af finansiering og organisering af Lynette-

holm mv. EYs analyse viser, at der med et gradvist stigende rente-

niveau svarende til Finansministeriets forventninger kan forventes 

et nettobidrag fra byudviklingen på 19 mia. kr. fra byudviklingen 

på Nordøstamager (Lynetteholm, Refshaleøen m.v.). I en situation 

med uændrede renter estimeres finansieringsbidraget til 22,9 mia. 

kr. Det endelige finansieringsbidrag vil dog afhænge af en række 

politiske beslutninger om budvikling mv., som der ikke er taget 

stilling til. 

Infrastruktur 

For at give grundlag for byudviklingen på Lynetteholm skal der 

etableres infrastruktur til de fremtidige beboere. Den nødvendige 

infrastruktur vil være en metro- hhv. vejforbindelse. Det er lagt til 

grund, at der vil være tale om en metro fra Østerport over Refsha-

leøen til Lynetteholm hhv. en forlængelse af Nordhavnstunnelen til 

Lynetteholm. Udgifterne til denne infrastruktur er estimeret til 

12,7 mia. kr. 

I regeringens infrastrukturudspil – Danmark fremad – er der re-

serveret 12,7 mia. kr. til etablering af infrastrukturen. Dette er gjort 
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som en ”mellemfinansiering”, da indtægterne fra byudviklingen 
først kommer efter infrastrukturen er etableret. I infrastrukturud-

spillet er der endvidere lagt op til at gennemføre en VVM-undersø-

gelse af en fuld Østlig Ringvej fra Nordhavn til Øresundsmotorve-

jen ved lufthavnen.  Beslutningen om den konkrete udformning af 

infrastrukturen vil blive truffet på et senere tidspunkt. 


