
 

 

Til Folketinget - Finansudvalget 

 

Danmark skal implementere EU’s toldkodeks (EUTK) med løbende EU-frister frem 

mod udgangen af 2025. Implementeringen har i en årrække været under stort tidspres for 

at nå EU-fristerne, idet der er tale om en stor, kompleks opgave med mange gensidige af-

hængigheder, der skal gennemføres på kort tid. Statens It-råd har kategoriseret implemen-

teringen som højrisiko, hvilket vil sige, at der er en betydelig sandsynlighed for overskri-

delse af gældende EU-frister, budgetter og/eller manglende gevinstrealisering. Hovedpar-

ten af de andre EU-medlemslande, herunder flere sammenlignelige, er ligeledes udfordret 

med at implementere EUTK. 

 

Ny plan for implementeringen af EUTK 

Skatteministeriet har indtil videre implementeret de første dele af den påkrævede system-

understøttelse af EUTK, og senest er kontrol- og risikostyringssystemerne blevet koblet 

sammen med den første del af det nye importsystem, hvilket blev sat i drift den 10. sep-

tember 2022. Som følge af det vedvarende tidspres og på grund af at flere risici er indtruf-

fet, blev det i foråret 2022 besluttet at udarbejde en ny plan for implementeringen af 

EUTK, jf. brev af 4. april 2022 samt fortrolig akt. Å af 21. april 2022. 

 

Den nye plan opprioriterer de systemer, der er mest kritiske og vigtigst for virksomheder 

og andre medlemslande, og hvor brugen af de nuværende systemer ikke kan forlænges. 

Eksport- og EU-forsendelsessystemerne, der har EU-frist 1. december 2023, er derfor ble-

vet opprioriteret, og som konsekvens heraf blev implementeringen af anden del af import-

systemet udskudt udover EU-fristen den 31. december 2022, hvilket håndteres ved at for-

længe brugen af de nuværende importsystemer, uden at hverken erhvervslivet eller andre 

medlemslande påvirkes negativt. Den nye plan udskyder endvidere anden del af det fælles-

europæiske importkontrolsystem (ICS2) udover EU-fristen den 1. marts 2023. Skattefor-

valtningen vurderer, at udskydelsen ikke vil få konsekvenser for borgere eller erhvervsliv, 

ligesom det ikke ændrer væsentligt på sikkerhedsniveauet i forhold til i dag. 

 

Konkret arbejdes der i forlængelse af den nye plan på at implementere anden del af im-

portsystemet til den 15. oktober 2024, og anden del af det nye importkontrolsystem 

(ICS2) til senest den 31. oktober 2023. Skatteforvaltningen vurderer, at denne plan er rea-

listisk, idet det dog fortsat skal understreges, at implementeringen af EU’s toldkodeks 

fortsat er højrisiko. 
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Side 2 af 2 

Undtagelser fra EU-fristerne  

På nuværende tidspunkt har flere end 20 EU-medlemslande tilkendegivet over for EU-

Kommissionen, at de ønsker undtagelse fra en eller flere EU-frister i forhold til imple-

menteringen af EUTK. Danmark og 15 andre lande, herunder flere sammenlignelige, har 

søgt om undtagelse for EU-fristen for anden del af importsystemet, mens Danmark sam-

men med seks andre medlemslande, herunder flere sammenlignelige, har søgt om undta-

gelse fra EU-fristen for anden del af importkontrolsystemet (ICS2), jf. brev til SAU m.fl. af 

30. september 2022.  

 

Kommissionen har den 9. december 2022 fremsat forslag til undtagelsesafgørelser, hvor 

EU-fristen for importsystemet for nuværende flyttes til 31. december 2023. Komiténotat 

blev forelagt Folketingets Europaudvalg forud for afstemningen i Toldkodeksudvalget un-

der Kommissionen den 16. december 2022. Ligeledes har Kommissionen fremsat udkast 

til forslag til undtagelsesafgørelse, hvor EU-fristen for anden del af importkontrolsystemet 

(ICS2) flyttes til 30. juni 2023, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Justerede frister for implementering af EUTK 

 
 

   
Oprindelig EU-frist Ny EU-frist  

Forventet imple-
menteringsdato 

Anden del af importsystemet 31. december 2022 31. december 2023 15. oktober 2024 

Anden del af importkontrol-
systemet (ICS2) 

1. marts 2023 30. juni 2023 31. oktober 2023 

 

 

 
 
 

EU-Kommissionen har ikke fuldt imødekommet den danske ansøgning, og Skatteforvalt-

ningen er derfor systematisk i dialog med EU-Kommissionen på teknisk niveau og for 

nuværende specifikt med henblik på at afsøge mulighederne for mitigerende tiltag for pe-

rioden frem mod idriftsættelse af anden del af importkontrolsystemet (ICS2). Skattefor-

valtningen lægger i første omgang op til at søge om yderligere undtagelser fra de nye EU-

frister i løbet af 2023, jf. tabel 1, og der vil i den fortsatte dialog med EU-Kommissionen 

blive arbejdet for, at disse yderligere undtagelser vil kunne blive imødekommet (efter be-

hov). Samtidig er Skatteforvaltningen løbende i dialog med en række af de øvrige EU-

medlemslande, herunder sammenlignelige, der ligeledes er udfordret i forhold til de nye 

EU-frister.  

 

Videre proces 

Det fremgik af fortroligt akt. Å af 21. april 2022, at Finansudvalget forventes forelagt et it-

aktstykke vedrørende en ny implementeringsplan for det nye importsystem i 2. halvår 

2022. Endvidere fremgik det af fortroligt brev til Finansudvalget af 4. juli 2022, at Finans-

udvalget forventes forelagt aktstykker om importsystemet, kontrol- og risikostyringssyste-

merne samt eksport- og EU-forsendelsessystemerne, når replanlægningen er gennemført. 

På den baggrund forventes aktstykkerne forelagt snarest muligt i 2023.  

 

 

Jeppe Bruus 

/ Magnus Rønning-Andersson 


