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Brev vedrgrende kommende orienterende aktstykke om status

for modernisering af Arbejdstilsynets it-landskab

I forleengelse af akt. 354 om modernisering af Arbejdstilsynets it-landskab vil jeg
gerne orientere om status for overgangen til Arbejdstilsynets nye it-leverandor.

Finansudvalget tiltradte aktstykket den 22. september 2022. Projektet er igangsat
og afholdes inden for en totalakonomisk ramme pa 97,7 mio. kr. ekskl. renter.

Af aktstykket fremgar, at Finansudvalget 1 februar 2023 bliver orienteret ved afslut-
ning af den igangvaerende udbuds- og transitionsproces for Arbejdstilsynets it-leve-
randeraftale.

Arbejdstilsynets it-leveranderaftale var — uathengigt af moderniseringsprojektet —
udbudssat i sommeren 2022 med henblik pé valg af leverander i oktober 2022, og
Arbejdstilsynet indgik den 10. oktober 2022 rammekontrakt med en ny it-leveran-
dar, twoday. Det vindende tilbud fra twoday havde en leengere transitionsperiode,
end det var forventet pa tidspunktet, hvor aktstykket blev tiltradt. Transitionspro-
cessen afsluttes marts 2023, hvorefter twoday forventes at kunne padbegynde udvik-
lingsopgaverne i moderniseringsprojektet.

Efter endt transition vil Arbejdstilsynet sammen med twoday foretage en mere de-
taljeret estimering af leverancerne i projektet i den kommende udviklingsperiode.
Herefter vil Arbejdstilsynet have mulighed for at give en mere opdateret status for
moderniseringsprojektet.

Jeg vil derfor orientere Finansudvalget om status pé projektet efter endt transitions-
proces. Orienteringen forventes at ske senere i 1. halvar 2023.

Projektet har afrapporteret til Statens It-rad forste gang i januar 2023, hvor Ar-
bejdstilsynet vurderede, at projektet kan realisere sine forventede gevinster inden

for den planlagte tidsramme og gkonomi.

Venlig hilsen

Ane Halsboe-Jorgensen



