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Udvikling af Søby 
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Offentligt
TRU Alm.del - Bilag 82

Transportudvalget 2022-23 (2. samling)



Større skibe kalder på handling





145 meter (+ 12 % )

15.100 ton (+36 %)



Skibene bliver større
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Kilde: Stikprøve på 2 * 250 skibe i
Nærområdet (de indre danske farvande 
afgrænset ved Skagerrak, Rendsburg i 
Kielerkanalen, og farvandet omkring Bornholm). 



2012
•Start på arbejdet 

med 
havneudvidelsen

2014
•3 mio. fra Ærø 

Kommune til VVM 
mv.

2017
•41 mio. kr. fra Ærø 

kommune

2019
•75 mio. kr. på 

Finanslov 2019 

2021
•Aftale med staten 

(juni)

•Geologiske 
undersøgelser, 
miljøprøver, 
opmålinger.

2022
•EU-Udbud

•Aflyses i oktober

•Alternative 
løsninger 
undersøges.

Ansøgt om 100 mio. kr.
Tilpasses økonomien.

Prisstigninger over 2,5 år
Tilpasses økonomien.

Tilpasses
Kræver + 30 mio. kr.



Udviklingen i 2022 – efter EU-udbud

Store prisstigninger:

- Sten : Fra 550 til 790 kr./m3 (44 %)

- Stålspuns : Fra 8,5 til 14 kr./kg  (65 %)

- Brændstof 60 %



To modeller

Nuværende økonomi Minimumsmodel  : Kræver + 30 mio. kr. 



Finansieringen

Anlægsprojektet Forprojekt

Ærø Kommune 41 mio. 3 mio.

Statslig finansiering 75 mio. 

I alt 116 mio. 3 mio.

= 1,4 mia. kr. i Odense Kommune






