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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 6. februar 2024 stillet mig føl-

gende spørgsmål 257 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Theresa Scavenius (UFG). 

 

Spørgsmål 257 

Det fremgår af Energistyrelsens pressemeddelelse »Energistyrelsen meddeler for-

længelse af Hejre-tilladelserne«, fra ens.dk, den 13. oktober 2023, at Hejre-li-

censerne blev af Energistyrelsen forlænget fra den 15. oktober 2040 frem til 14. fe-

bruar 2047, og at forlængelsen er meddelt med hjemmel i undergrundslovens § 13, 

stk. 4. Det fremgår af § 13, stk. 4, i undergrundsloven, at forlængelser kan medde-

les, »når særlige omstændigheder taler herfor«. Vil ministeren redegøre for, hvilke 

»særlige omstændigheder« der har talt for en forlængelse af Hejre-licenserne på et 

tidspunkt, hvor der end ikke forelå et godkendt indvindingsprojekt? 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, der oplyser følgende, som jeg 

henholder mig til: 

 

”Energistyrelsen godkendte i 2011 en udbygningsplan og produktion fra Hejre-feltet 

med forventet produktionsstart i 2015. Udbygningen af Hejre har været påvirket af 

en række forsinkelser af indvindingen, herunder tekniske og kvalitetsmæssige ud-

fordringer i forbindelse med konstruktionen af Hejre platformen, som førte til, at ar-

bejdet blev afbrudt i 2016. Hejre er derfor kun delvist udbygget, og er ikke sat i pro-

duktion. I perioden fra 2016 har rettighedshaver revurderet de forventede reserver 

og udarbejdet en alternativ teknisk og kommerciel løsning til færdigudbygning af 

Hejre-feltet, der er tilpasset en reduktion af reserverne og kortere produktionsperi-

ode i forhold til de oprindelige estimater fra 2011. Projektforsinkelserne medfører, 

at der er en sandsynlig rentabel produktion efter 2040. 

 

Energistyrelsen har behandlet ansøgningen om forlængelse og vurderet, at oven-

stående alvorlige projektforsinkelser og sandsynlig rentabel produktion efter 2040, 

udgør særlige omstændigheder, der kan begrunde licensforlængelse i den konkrete 

sag. Energistyrelsen har på denne baggrund den 13. oktober 2023 meddelt forlæn-

gelse af Hejre tilladelserne 5/98 og 1/06 fra 2040 til 2047.” 
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