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Status pa Femern Bzalt-forbindelsen

Ifolge Femern A/S’ aktuelle tidsplan forventes Femern Belt-for-
bindelsen at dbne i 2029.

Af’Status for anlaegs- og byggeprojekter — Anlaegsstatus 1, 2025,
som jeg oversendte til udvalget den 3. juli 2025 fremgar det om
status for Femern Belt-forbindelsen: “Tidsplanen med at dbne ul-
timo 2029 er vasentligt udfordret. Der vil derfor skulle arbejdes
intensivt med at optimere nedsanknings- og installationsproces-
ser, og der vil ske en revurdering af tidsplanen, ndr de forste tun-
nelelementer er nedsaenket.”

Sund & Balt Holding A/S har oplyst, at udfordringer med feerdig-
gorelsen af et specialfartgj til nedseenkning af tunnelelementer er
sé forsinket, at det bliver vanskeligt at n& mélet om at &bne Femern
Belt-forbindelsen i 2029.

I forhold til Femern A/S’ nuvaerende tidsplan er nedsankningsar-
bejdet omkring 18 maneder forsinket. Det er p.t. usikkert, hvor me-
get af den tabte tid der kan indhentes i de kommende ar.

Da anlaegskontrakterne blev indgaet i 2016, var den tyske myndig-
hedsgodkendelse til projektet endnu ikke opnaet. Derfor var det
ikke muligt at indarbejde de specifikke betingelser i kontrakterne
til f.eks. arbejdsskibenes stgjudledning. Det kan vanskeliggare en
senere acceleration af byggeprocessen.

Som jeg orienterede udvalget om den 12. september 2025, har det
tyske Forbundstransportministerie den 28. juli 2025 informeret
om, at udbygningen af de tyske jernbanelandanleeg til Femern
Belt-forbindelsen ikke kan sta klar i 2029, som det hidtil har veeret
forventet, men Forbundstransportministeriet har ikke oplyst, hvor-
néir de tyske jernbanelandanlaeg kan forventes at sté klar. Samtidig
har den tyske jernbanestyrelse, Eisenbahn-Bundesamt, bekendt-
gjort, at det tager 6 ar og 5 maneder at bygge den nye tunnel under
Femern Sund mellem gen Femern og det tyske fastland. Ifelge den
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tyske myndighed vil tunnelen realistisk set tidligst kunne &bne i
2032.

Med venlig hilsen
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