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Transportudvalget har i brev af 17. juni 2025 stillet mig følgende 

spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Kenneth Fredslund Petersen (DD). 

Spørgsmål nr. 465: 

Vil ministeren redegøre for, hvad etableringen af førerløse S-tog 

forventes at koste, og hvornår de førerløse S-tog forventes at blive 

sat i drift? 

Svar: 

DSB’s etablering af førerløse S-tog indgår i aftalen om Infrastruk-

turplan 2035 og drøftes løbende i forligskredsen, herunder i for-

hold til status for tidsplan og økonomi for projektet.  

Spørgsmålet har været forelagt DSB, som oplyser: 

”De samlede programinvesteringer for Fremtidens S-bane er esti-

meret til ca. 29,4 mia. kr., som indeholder 

• investeringer i nye togsæt 

• opgradering af signalsystemet til fuldautomatisk drift 

• tilpasninger af den nuværende (konventionelle) infrastruk-

tur 

• øvrige investeringer i infrastruktur for at muliggøre fuldau-

tomatisk togdrift 

• investering i nyt værksted til det nye S-togsmateriel 

• programomkostninger 

Ca. 85 pct. af den samlede investering vedrører erstatning af den 

aldrende S-togsflåde og opgradering af den eksisterende infra-

struktur. De resterende ca. 15 pct. af investeringerne dækker om-

stillingen til fuldautomatisk drift på S-banen. 

Idriftsættelse af fremtidens automatiske S-tog starter på Ringba-

nen og forventes at ske i 1. halvår 2032. Implementering af den 

fuldautomatiske drift på samtlige linjer forventes afsluttet i 2040. 
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Det bemærkes at programmet for Fremtidens S-bane fortsat er i 

udbudsfasen. Derfor er både de tekniske løsninger, leverancepla-

ner og økonomien fra hovedparten af tilbudsgiverne endnu ikke 

fastlagt, ligesom en række af de enkelte projekttidsplaner fortsat er 

under udvikling. Dette medfører selvsagt en iboende usikkerhed 

ift. fastlæggelsen af den samlede økonomi og programplan, som lø-

bende skal opdateres i takt med, at de enkelte udbud afsluttes. Ho-

vedparten af de igangværende udbud afsluttes i løbet af 2026, og 

først på det tidspunkt kendes de endelig tekniske løsninger, øko-

nomi og tidsplaner.” 

Med venlig hilsen 

Thomas Danielsen 

 

 


