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Kære KEF-udvalg 

 

Tak for jeres deltagelse i teknisk gennemgang den 16. september 2025, hvor vi i 

fællesskab fik et indblik i Energinets anlægsportefølje.  

 

For at understøtte et stringent og transparent overblik over fremdriften i Energi-

nets anlægsprojekter har Energinet udarbejdet og offentliggjort et første bud på 

et porteføljeoverblik, og vi har sammen drøftet ønsker til justering heraf under 

den tekniske gennemgang. 

 

På baggrund af drøftelsen fremsender jeg hermed en ny version af Energinets 

porteføljeoverblik (bilag 1), hvor vores fælles ønsker til justeringer er indarbej-

det. Opsummeret er der sket følgende justeringer: 

 

• Som hidtil vil der være et totaloverblik på tværs af el-, gas- og brinttransmis-

sionsprojekter og et overblik over udviklingen i eltransmissionsprojekterne. 

Fremover suppleres med et overblik over gasprojekter samt brintprojektet.  

• Alle transmissionsprojekter indgår fremadrettet, dvs. også projekter under 10 

mio. kr. Udvidelsen omfatter ca. 5 projekter. Driftsnære projekter indgår fort-

sat ikke i opgørelsen (ca. 215). 

• Modningsprojekter udgår fremadrettet af projektporteføljen, idet der er tale 

om projekter, som endnu ikke er endeligt besluttede og derfor heller ikke har 

en godkendt business case med endelig planlagt idriftsættelsesdato. Ændrin-

gen omfatter ca. 9 projekter, som således udgår af opgørelserne. 

• Der tilføjes fremadrettet spredning på ændringer til idriftsættelse og budget-

afvigelser ift. oprindelig business case i det samlede overblik over transmissi-

onsprojekter, jf. ny figur 1 og ny figur 3. 

• Fremadrettet udfoldes både årsagsforklaringer for det seneste kvartals æn-

dringer af forventet idriftsættelse samt for økonomi, og forklaringerne omfat-

ter alle transmissionsprojekter, jf. rev. figur 2 og ny figur 4.  

 

Den nye version er for nu uden tal, mhp. at fastlægge formatet. Opdatering af 

porteføljeoverblikket med nye tal vil blive oversendt til jer i forbindelse med rap-

portering for 3. kvartal fra Energinet, som forventes at foreligge primo december. 

Jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne med jer på vores næste møde den 23. 

oktober 2025. 
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