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Uddannelses- og
Statsrevisorerne har bedt mig redeggre for de foranstaltninger og overvejelser, Forskningsministeriet

som beretningen 13/2024 om tidsforbrug og skonomi i statslige bygge- og an-

laegsprojekter giver anledning til. Bredgade 40-42

1260 Kgbenhavn K

) ) ) ) Tel. 3392 9700
Jeg tager til efterretning, at Statsrevisorerne konstaterer, at cirka 60 pct. af de un-

dersggte bygge- og anlaegsprojekter ikke er gennemfgrt som farst planlagt og i www.ufm.dk
forhold til det oprindelige budget, og at 20 pct. af projekterne er blevet feerdige
med et merforbrug. Jeg noterer mig i den forbindelse, at Rigsrevisionen papeger,
at konsekvensen er, at Folketinget godkender projekter pa et grundlag, der i de
fleste tilfeelde, iseer hvad angar tid, aendrer sig undervejs i projektet.

CVR-nr. 1680 5408

Jeg kan samtidig konstatere, at Uddannelses- og Forskningsministeriet fremgar af
beretningen med ni projekter gennemfgrt hos statsfinansierede, selvejende institu-
tioner, der alle er faerdiggjort inden for det oprindeligt oplyste budget.

Jeg noterer mig desuden, at Statsrevisorerne bl.a. heefter sig ved, at de statsfinan-
sierede, selvejendes institutioners byggeprojekter oftere end gvrige statslige byg-
geprojekter er blevet faerdige inden for den oprindelige tidsplan og inden for den
gkonomiske ramme.

Ministeriet er ved foreleeggelse af aktstykker opmaerksom pa afvejningen mellem
en tidlig forelaeggelse, der indebeerer risiko for aendringer i projektet undervejs, og
en senere foreleeggelse, der indebaerer starre sikkerhed for tidsplan og proces,
men som samtidig kan indebaere en mindre fleksibel projektgennemfgrelse.
Ministeriet har desuden Igbende fokus pa at sikre hensigtsmeaessig styring af ud-
dannelsessektorens bygge- og anlaegsprojekter, herunder at sikre styring, der ska-

ber forudseetninger for overholdelse af tid og gkonomi.

Der er oversendt en kopi af naerveerende redegerelse til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Christina Egelund
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