



Afgjort den 28. maj 2014

## 92

**Kulturministeriet.** København, den 5. maj 2014.

a. Kulturministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at totaludgiften for projektet udvendig istandsættelse af Audienshuset og Audiensgangen på Frederiksborg Slot forventes at blive på 17,0 mio. kr. Ved projektets igangsættelse var den forventede totaludgift på 14,0 mio. kr. Merudgiften på 3,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2014 opførte anlægsbevilling på 190,9 mio. kr. på § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

b. Projektet vedrører udvendig vedligeholdelse og omfatter udskiftning af kobbertaget over Audiensgangen og istandsættelse af facaden på både Audienshuset og Audiensgangen. Istandsættelsen af facaden omfatter istandsættelse af vinduer og fornyelse af sandsten.

I forbindelse med udskiftningen af kobbertaget over Audiensgangen er der konstateret et omfattende angreb af hussvamp. Det er derfor nødvendigt at foretage en gennemgribende udskiftning af nedbrudt tømmer og varmebehandling af tilbageværende træ. Disse foranstaltninger medfører, at det oprindelige budget forventes overskredet.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme er samtidig med den udvendige istandsættelse af Audienshuset og Audiensgangen også i gang med den indvendige restaurering af Audienshuset jf. akt. 76 af 10. maj 2012.

Det ændrede projekt vedrørende udbedring af svampeskader og sikring af eksisterende bygningsdele i Audiensgangen er besluttet på en række koordineringsmøder mellem bygherrerepræsentanter og rådgivere i de to byggesager.

Det er i den forbindelse fastlagt, at selve udbedringen af svampeskaden indgår i projektet vedrørende den udvendige istandsættelse af Audienshuset og Audiensgangen, idet skaden kan henføres til tagkonstruktionen. Sikring af de indvendige bygningsdele, stuk og paneler indgår i projektet om den indvendige restaurering af Audienssal og Audiensgang.

Sammenhængen mellem den oprindelige bevilling og den nye forventede totaludgift fremgår af tabellen nedenfor.

**Udgifter fordelt over år på det oprindelige projekt og svampeskaderne**

(mio. kr.)	2013	2014	2015	I alt
------------	------	------	------	-------

Udvendig istandsættelse af Audienshuset og Audiensgangen.	1,7	6,6	5,7	14,0
Udbedring af svampeskaderne		3,0		3,0
<b>I alt</b>	<b>1,7</b>	<b>9,6</b>	<b>5,7</b>	<b>17,0</b>

Projektet vedrørende udvendig istandsættelse af Audienshuset og Audiensgangen på Frederiksborg Slot øges fra oprindeligt 14,0 mio. kr. til nu i alt 17,0 mio. kr.

Merudgiften på 3,0 mio. kr. i finansåret afholdes af den på finansloven for 2014 opførte anlægsbevilling på § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme på 190,9 mio. kr.

- c. Projektet om udvendig istandsættelse af Audienshuset og Audiensgangen på Frederiksborg Slot blev igangsat uden forelæggelse for Finansudvalget, da den forventede totaludgift for projektet var under forelæggelsesgrænsen på 15 mio. kr. Den forventede totaludgift for projektet er nu på 17,0 mio. kr., hvilket er baggrunden for orienteringen af Finansudvalget, jf. budgetvejledningens punkt 2.8.3.1. Væsentlige ændringer af godkendte projekter.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 5. maj 2014*

MARIANNE JELVED

/ Mette Illemann

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 28-05-2014