



Afgjort den 13. november 2014

27

Kulturministeriet. København, den 4. november 2014.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere og opføre et nyt Frihedsmuseum i Churchillparken i København indenfor en statslig økonomisk ramme på 63,7 mio. kr., herunder 6,7 mio. kr. i 2014.

Kulturministeriet anmoder derudover om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 2,4 mio. kr. fra § 35.11.01 Merudgifter ved nye bevillingsforslag til projektet.

- b. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45 (Frihedsmuseet) blev opført i 1957 i Churchillparken i København som en organisatorisk enhed under Nationalmuseet. Den 28. april 2013 nedbrændte hovedparten af Frihedsmuseet i København. Museumsbygningen var så beskadiget, at den ikke kunne genopbygges, og der skal i stedet opføres et nyt museum.

Museet rummede oprindeligt ca. 750 m² blandet udstillings- og administrationsareal samt ca. 250 m² gårdareal, der anvendtes i udstillingsøjemed. Derudover var der kælderareal i to etager på samlet ca. 560 m², hvoraf ca. 350 m² i lavere kælder ikke blev berørt af branden og er bevaret. Det nye museum foreslås at blive ca. 1.000 m².

Det nye Frihedsmuseum ønskes genopført i det samme område i Churchillparken. Det er en ambition, at det nye museum vil fremstå som et museum i høj bygningsmæssig kvalitet med respekt for de bevaringsværdige omgivelser, og at museets formidlingsstandard er på højeste niveau.

I efteråret 2014 gennemføres en prækvalifikationsrunde, hvor der udvælges fem konkurrenceteams til en projektkonkurrence, som udskrives efterfølgende. De fem teams afleverer konkurrenceforslag, hvorefter forslagene bedømmes af en nedsat dommerkomité. Vinderforslaget udpeges medio 2015, hvorefter projekteringen i gang sættes. Frihedsmuseet forventes at åbne i slutningen af 2018. Repræsentanter for frihedskampens veteranorganisationer vil løbende blive inddraget i forbindelse med museets udstillingsprojekt. I forbindelse med Københavns kommunes udarbejdelse af lokalplan i 2015/16 for området inddrages en række interessenter og myndigheder.

Totaløkonomisk vurdering

På baggrund af kravene i Budgetvejledning 2014 og OPP-bekendtgørelsen har Kulturministeriet foretaget en OPP-egnhedsvurdering af projektet. Det vurderes, at der er tale om et projekt med en meget lille mulighed for at skabe incitament til og mulighed for en OPP-operatør at skabe

totaløkonomi i projektet. Det er derfor vurderet, at projektet ikke er egnet til en OPP-løsning, og at Frihedsmuseet genopføres som statsbyggeri med Kulturministeriet som bygherre.

De fremadrettede driftsudgifter til det genetablerede Frihedsmuseum forventes at være på samme niveau som før branden og afholdes indenfor Nationalmuseets eksisterende ramme, da der stilles krav om, at det nye museum bliver mere energieffektivt og bæredygtigt.

Økonomi

Det foreslås at gennemføre museumsbyggeriet med en statslig økonomisk ramme på 63,7 mio. kr. (2015-pl), hvilket er baseret på et overslag fra Kongelig Bygningsinspektør for et »basisbyggeri«, heraf 12 mio. kr. til indretning af udstilling på basisniveau.

Den økonomiske ramme ligger til grund for regeringens finanslovsforslag for 2015, der forudsætter, at udgifterne i 2013 og 2014 til forundersøgelser og miljøsanering efter branden mv. afholdes under § 21.33.11. Nationalmuseet, mens udgifterne i 2015-2018 afholdes af særskilt anlægsbevilling under § 21.33.73.10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945.

Nationalmuseet har efter offentliggørelsen af finanslovsforslaget modtaget tilsagn om fondsstøtte til genopførelse af Frihedsmuseet og etablering af udstillinger mv. på i alt op til 30 mio. kr., heraf 10 mio. kr. fra Augustinus Fonden og op til 20 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Den samlede økonomiske ramme for genopførelse af Frihedsmuseet er således op til 93,7 mio. kr., inkl. udgifter til indretning af udstilling.

Kulturministeriet vil i 2013 og 2014 have afholdt udgifter for i alt 10,7 mio. kr. ekskl. moms til afværgeforanstaltninger, nedrivning og miljøsanering mv. samt projektopstart og programmering af arkitektkonkurrence. Udgifterne fordeler sig således:

Afværgeforanstaltninger, nedrivning og miljøsanering	8,1 mio. kr.
Projektopstart og udarbejdelse af arkitektkonkurrence	2,6 mio. kr.
I alt	10,7 mio. kr.

Udgifterne i 2013 og 2014 samt afløbsprofilen 2015-2018 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Samlede udgifter for opførelse af nyt Frihedsmuseum fordelt over finansårene, i mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	i alt
Statslig udgift	4,0	6,7	7,0	2,9	26,5	16,6	63,7
Fondsmidler				2,0	14,0	14,0	30,0
I alt	4,0	6,7	7,0	4,9	40,5	30,6	93,7

Udgifterne i 2014 på 6,7 mio. kr. afholdes af Nationalmuseets driftsbevilling, som tilføres 3,3 mio. kr. fra Kulturministeriets driftsreserver, og som yderligere foreslås tilført 2,4 mio. kr. fra statens reserve til merudgifter ved nye bevillingsforslag. Den resterende statslige udgift i følgende finansår vil blive søgt bevilget på finansloven for 2015 under § 21.33.73.10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945.

Projektets statslige bevilling indeksreguleres årligt efter retningslinjerne for indeksregulering af anlægsprojekter i Økonomisk Administrativ Vejledning. Fondsdonationer indeksreguleres ikke.

Dispositionen kan i 2014 specificeres således på under- og standardkonti:

§ 21.33.11.	Nationalmuseet (Driftsbev.)	
	10. Almindelig virksomhed	
	Udgift	
	22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4 mio. kr.
§ 35.11.01.	Merudgifter ved nye bevillingsforslag	
	10 Merudgifter ved nye bevillingsforslag	
	Udgift	
	49. Reserver og budgetregulering	-2,4 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da totaludgiften til anlægsprojektet overstiger 15 mio. kr., jf. Budgetvejledning 2014 pkt. 2.8.3 Bygge og anlægsprojekter.

d. - - -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Kulturministeriet projekterer og opfører et nyt Frihedsmuseum inden for en statslig økonomisk ramme på op til 63,7 mio. kr. (2015-pl).

Desuden anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,4 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag således, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 opføres følgende:

		Udgift	Indtægt
		- Mio. kr. -	
§ 21.33.11.	Nationalmuseet (Driftsbev.)	2,4	-
§ 35.11.01.	Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-2,4	

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. november 2014

MARIANNE JELVED

/ Mikael Hasselsteen Rasmussen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 13-11-2014