



MINISTEREN

Dato 8. november 2010
J. nr.

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Orientering vedr. budgetter for de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Cityringen

Jeg skal hermed orientere udvalget om en forventet merudgift til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etableringen af Metro Cityringen i København.

Kulturministeriet har som klageinstans den 14. oktober 2010 afgjort en klage fra Metroselskabet I/S over budgetterne til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Cityringen. Kulturministeriets afgørelse indebærer, at det af Københavns Bymuseum udarbejdede og af Kulturarvsstyrelsen godkendte maksimalbudgettet for udgifter til de arkæologiske undersøgelser stadfæstes til 180 mio.kr. I de budgetter, der lå til grund for lovgivningen om Cityringen, var udgifterne skønnet til 60 mio.kr. i dagens priser. Der er således tale om merudgifter på 120 mio.kr. til arkæologi.

Metroselskabets klage skal ses i lyset af to forhold:

For det første, at udgifter på 180 mio. kr. vil betyde en 13-dobling af udgifterne til arkæologi sammenholdt med de faktiske udgifter på 14 mio.kr. i dagens priser ved metroens etape 1-3.

For det andet, at Københavns Museum, som har udarbejdet det nye budget, løbende har været inddraget i budgetprocessen og har bidraget med de økonomiske overslag, som lå til grund for budgettet på 60 mio. kr. Kulturarvsstyrelsen og Københavns Museum har også haft lovforslaget i høring, uden at gøre indsigelse mod budgettet.

Klagen er nu afgjort, omend med et resultat, der er overraskende for Metroselskabet. Det er Transportministeriets forventning, at et forhøjet budget for de arkæologiske undersøgelser sammen med resultatet af udbudsprocessen for Cityringen forelægges samlet for de bevilgende myndigheder inden udgangen af 2010.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt