

FORSVARSKOMMANDOEN

København, den 20. juni 2014

## **STATUSNOTAT VEDRØRENDE EH101 HELIKOPTERNES DRIFTSSITUATION**

### **Formål**

Formålet med dette notat er at give status vedrørende EH-101 helikopterkapaciteten med fokus på troppetransporthelikopterne. Status vil omfatte informationer vedrørende tilvejebringelse af operative motorer til helikopterne, den materielmæssige klargøring samt uddannelse og træning.

### **Tilvejebringelse af operative motorer**

Der er i samarbejde med motorproducenten, Turbomeca, tilvejebragt en løsning vedrørende motorproblemerne således, at der med udgangen af juli 2014 forventes at være ca. 38 brugsklare motorer.

Det er Forsvarets vurdering, at antallet af rådige operative motorer er tilstrækkeligt til at kunne varetage såvel det hjemlige eftersøgnings- og redningsberedskab som udsendelsen af helikopterne til Afghanistan.

### **Materielklargøring**

Der er i alt syv delprojekter, som bidrager til at skabe forudsætningerne for klargøring af troppetransportkapaciteten. Alle projekterne forløber planmæssigt:

#### Forward Looking Infra Red (FLIR)

Installationen af Forward Looking Infra Red sensor forløber planmæssigt, og sensorerne er aktuelt installeret på fire helikoptere.

#### Bevæbning

Fire helikoptere er modificeret til bevæbning med tre maskingeværer i affutager. Der anskaffes våben og affutager til udrustning af i alt seks helikopterstel.

#### Støtteudstyr

Mobilkran er leveret, og der er gennemført uddannelse på udstyret. Der leveres hangartel-te i juni måned med efterfølgende uddannelse og træning.

#### Kabine- og cockpitdesign

Fire helikoptere er færdigmodificeret, og der gennemføres modificering af de resterende stel frem mod primo 2016.

#### Elektroniske krigsførelsessystemer

Fire helikopterstel er modificeret til anvendelse af det elektroniske selvbeskyttelsesudstyr.

#### Etablering af vedligeholdelsesfaciliteter

Er afsluttet.

#### Anskaffelse af motorer

Fremgår under punktet vedrørende "Tilvejebringelse af operative motorer", idet anskaffelsen af ekstra motorer indgår i den samlede motorbeholdning/-prognose.

#### Samlet vurdering af den materielmæssige opbygning

Der er aktuelt fire helikoptere i dansk troppetransportkonfiguration klar til operativ brug, idet tre af de fire helikoptere aktuelt er udrustet med ballistisk beskyttelse. Forsvaret vil således kunne opstille tre EH101 helikoptere med henblik på operativ indsættelse juli 2014 i troppetransportrollen og samtidig have en helikopter til hjemlig træning.

#### **Uddannelse og træning**

Uddannelse og træning af helikopterbesætninger og øvrigt personel forløber planmæssigt. På baggrund af de planlagte trænings- og uddannelsesaktiviteter forventer Forsvaret således at være klar til udsendelse fra juli 2014.

#### **Samlet vurdering**

Det er fortsat Forsvarets vurdering, at EH-101 helikopterne vil kunne udsendes medio 2014 i henhold til Afghanistanplanen 2013 – 2014 samtidig med, at det hjemlige eftersøgnings- og redningsberedskab kan varetages.