



MINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 25. februar 2015
J. nr.

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 3. februar 2015 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 355:

Ministeren bedes gøre rede for, hvornår det forventes, at de ombyggede ellokomotiver litra EA kan sættes i drift.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for DSB, der oplyser følgende:

”DSB kan oplyse, at DSB har fulgt ombygningsplanen, hvorefter der skulle være seks ombyggede og myndighedsgodkendte EA lokomotiver til rådighed for driften i 1. kvartal 2015.

Ved et indbrud i DSB's lokomotivværksted er der imidlertid blevet stjålet nogle kritiske komponenter, som vanskeliggør ombygningsprocessen, og som medfører usikkerhed omkring hvorvidt det 6. lokomotiv når at blive godkendt i 1. kvartal. DSB arbejder på at finde en løsning.

På nuværende tidspunkt har tre EA lokomotiver modtaget myndighedsgodkendelse. DSB har i øjeblikket et EA lokomotiv i drift mens et andet forventes indsat i løbet af næste uge.”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke