

FORSVARSMINISTERIET



18. maj 2016

NOTAT 14: GRÆNSER FOR FORSINKELSER IFT. LEVERING

Spørgsmål

Dette notat besvarer følgende spørgsmål:

"Hvor lang tids forsinkelse i forhold til levering af kandidatens kampfly vil Forsvaret acceptere før forhandlingerne med den givne kandidat afbrydes?"

Grundlag

Regeringsindstilling til anskaffelse og levering af kampfly.

Sagsfremstilling

Under kontraktforhandlingerne vil Forsvarsministeriet som udgangspunkt ikke acceptere en forsinkelse i forhold til den leveringsplan, som Forsvarsministeriet vælger at indgå med leverandøren. For F-35 Joint Strike Fighter vil det betyde, at Forsvarsministeriet vil forvente levering af de første fly i 2021.

Såfremt der opstår forsinkelser i leveringen, vil disse typisk først opstå og erkendes efter der er indgået kontrakt. I så fald vil håndteringen af forsinkelsen følge de betingelser, der aftales i kontrakten.

Det bemærkes, at kontrahering af F-35 Joint Strike Fighter fly gennemføres i fællesskab mellem de lande, der indgår i Joint Strike Fighter-partnerskabet. Det vil sige, at landene i partnerskabet, for hver serie (lot) af fly, der anskaffes, forhandler samlet med producenten. Denne forhandling foregår gennem "Joint Programme Office" som repræsentant for partnerlandene.