



MINISTEREN

Til Transportudvalget

Dato 7. december 2015
J. nr. 2015 - 986

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

VVM-undersøgelsen af en jernbane til Billund

Til Transportudvalgets orientering kan jeg oplyse, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen af Billundbanen vil blive foretaget supplerende undersøgelser af stationen ved Billund Lufthavn, herunder af en nedgravet station og en alternativ stationsplacering i terræn.

Billund Kommune og Billund Lufthavn har ytret ønske om, at der VVM-undersøges en nedgravet løsning for stationen ved Billund Lufthavn, da det vurderes, at den forudsatte placering af stationen i terræn vil kunne skabe problemer for bus- og biltrafikken til og fra lufthavnen.

For at sikre, at der ligeledes VVM-undersøges en stationsløsning i terræn, der ikke er til ulempe for bus- og biltrafikken, VVM-undersøges desuden en alternativ stationsplacering i terræn nord for parkeringsbygningen.

Billund Lufthavn har tilbudt at iværksætte VVM-undersøgelsen af en nedgravet station for egen regning. Banedanmark vil sikre en tæt koordinering mellem Billund Lufthavn og Banedanmark, således at det udarbejdede VVM-materiale gennemgår Banedanmarks sædvanlige interne kvalitetssikring.

VVM-undersøgelsen af den alternative stationsplacering i terræn foretages af Banedanmark, og den kan gennemføres inden for de afsatte midler til VVM-undersøgelse af Billundbanen.

De supplerende VVM-undersøgelser af stationen ved Billund Lufthavn vil forlænge VV-fasen med 2-3 måneder.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt