

Akt oversigt:

Fra Finansudvalget - Tiltrådt fortroligt aktstykket G vedr. Niels Bohr (329143)

- Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine
- Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Brevdato 15-12-2017

Afsender Transportministeriet (trm@trm.dk) Sendt af trm@trm.dk

Modtagere TRM Shazeia Shareef (Sagsbehandler, Center for Økonomi, HR og Koncernstyring)

Akttitel Fra Finansudvalget - Tiltrådt fortroligt aktstykket G vedr. Niels Bohr

Aktnummer 323

Identifikationsnummer 329143

Versionsnummer 1

Sagsnummer 2017 - 5634

Ansvarlig TRM Sebastian Bartholdy Spanggaard

Vedlagte dokumenter Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine
Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 07-05-2018

Til: TRM Shazeia Shareef (ssh@trm.dk)
Fra: Transportministeriet (trm@trm.dk)
Titel: Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine
Sendt: 15-12-2017 10:27:45
Bilag: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf;

Åbn det vedhæftede dokument. Det blev scannet og sendt til dig via en multifunktionel Xerox-maskine.

Vedhæftet filtype: pdf, Flersidet

Multifunktionel printers placering:
Maskinnavn: XRX9C934E86144A

Besøg <http://www.xerox.com> for at få flere oplysninger om produkter og løsninger fra Xerox

Finansudvalget
Folketinget

G

Dato 8. november 2017
J. nr. 2017 - 5634


Transport-, Bygnings-
og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00


- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at byggeriet af Niels Bohr Bygningen fortsættes med en forøgelse af totaludgiften på 1.205,1 mio. kr., således at totaludgiften for det samlede projekt øges fra 1.707,7 mio. kr. til 2.912,8 mio. kr. (2017-priser) ekskl. moms, men inkl. renter, rådgiverhonorarer og forsikring mv. Ud af forøgelsen af projektets totaludgift finansieres de 444,9 mio. kr. af Bygningsstyrelsen gennem låntagning i statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning. De resterende udgifter på 760,2 mio. kr. finansieres inden for rammerne af § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

FORTROLIGT

Udgiften i 2017 på 449,3 mio. kr. afholdes på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.



b.



**FORTROLIGT**

Tabel 1. Den skønnede overskridelse af godkendt totaludgift specificeret på merudgiftsposter (2017-priser)


	Mio. kr.
Totaludgift, jf. akt. 109 af 30. maj 2013	1.707,7
Skønnede merudgifter - værdiforøgende arbejder	444,9
- Projektfejl og -mangler	146,6
- Projektændringer	117,0
- Afledte meromkostninger på grund af forsinkelse	51,7
- Forlænget byggetid, inkl. ekstra renteomkostninger	23,4
- Merudgifter til ny entreprenør på VVS/ventilationsentre-Prise	53,5
- Uforudseelige udgifter	52,7
Skønnede merudgifter ikke-værdiforøgende arbejder	760,2
- Krav fra andre entreprenører pga. forsinkelsen	217,1
- Omkostninger til svigt i Inabensas arbejder	135,0
- Afledte meromkostninger på grund af forsinkelse	155,4



- Uforudseelige udgifter	52,7
- Reserve	200,0
Skønnet ny totaludgift	2.912,8

Side 3/8


FORTROLIGT





Side 4/8

FORTROLIGT






Side 5/8

FORTROLIGT



FORTROLIGT




Tabel 2. Fordeling af udgifter til ikke værdiforøgende arbejder pr. år

mio. kr.	2017	2018	2019	I alt
Skønnede merudgifter ikke-værdiforøgende arbejder	449,3	230,6	80,3	760,2



Side 7/8

FORTROLIGT



c.



FORTROLIGT

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at byggeriet af Niels Bohr Bygningen fortsættes med en forøgelse af totaludgiften på 1.205,1 mio. kr., således at totaludgiften for det samlede projekt øges fra 1.707,7 mio. kr. til 2.912,8 mio. kr. (2017-priser) ekskl. moms, men inkl. renter, rådgiverhonorarer og forsikring mv. Ud af forøgelsen af projektets totaludgift finansieres de 444,9 mio. kr. af Bygningsstyrelsen gennem låntagning i statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeopkrævning.

De resterende udgifter på 760,2 mio. kr. finansieres inden for rammerne af § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Udgiften i 2017 på 449,3 mio. kr. afholdes på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.


Ole Birk Olesen


/ Flemming Schiller

