



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

FORSVARSMINISTEREN

Den 21 februar 2018

Finansudvalget tiltrådte ved aktstykke 34 af 12. december 2013, at Forsvaret anvender ca. 513 mio. kr. (PN2013) til anskaffelse af et tredje inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen til erstatning af inspektionskutteren TULUGAQ.

Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om forsinkelse af enkelte delanskaffelser med op til tre år.

Forsinkelserne vil ikke påvirke fartøjets operative anvendelsesmuligheder. Fartøjet blev overdraget til Søværnet den 11. december 2017 med operativ ibrugtagning i januar 2018.

Forsinkelsen af anskaffelse af forureningsbekæmpelsesudstyr skyldes, at der afventes oplæg til nyt havmiljøberedskab i Grønland, der forventes godkendt medio 2018. Dertil kommer, at indkøbet af RHIB-både afventer en ny samlet rammeaftale for indkøb af RHIB-både til Forsvaret. Fartøjet er i stedet udstyret med brugte RHIB-både, der er taget fra lager, og som har gennemgået et stort eftersyn og modifikation ved producent.

Ovenstående forsinkelser vil ikke påvirke fartøjets operative anvendelsesmuligheder.

Anskaffelsen forventes gennemført inden for den forudsatte økonomi i aktstykket.

Af aktstykket fremgår, at det blev forventet, at anskaffelsens udgifter ville blive afholdt i perioden 2013-2017. Enkelte betalinger i forbindelse med anskaffelsen gennemføres imidlertid med en tidsmæssig forsinkelse. Den justerede udgiftsfordeling på finansår i forhold til akt 34 af 12. december 2013 forventes at blive således (PN2013):

Resterende betalinger (PN 2013) Mio. kr.		
Emne	Oprindelig plan	Justeret plan
Finansåret 2013	35,5	35,6
Finansåret 2014	255,4	86,6
Finansåret 2015	145,8	138,8
Finansåret 2016	63,0	175,8
Finansåret 2017	13,0	33,6
Finansåret 2018	-	12,0
Finansåret 2019	-	-
Finansåret 2020	-	4,0
I alt	513,0	486,4

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen