



Den 8. december 2017

Revideret tidsplan for rapportering og offentliggørelse NOVANA 2016

| Aktivitet | Forventet tidsplan |
|---|---------------------|
| AU oversigtsnotat om væsentlige 2016 resultater vedr. marine områder offentliggøres | Medio december 2017 |
| Delrapport for Marine områder offentliggøres | Primo januar 2018 |
| AU og GEUS oversigtsnotater om væsentlige 2016 resultater vedr. natur, sø og vandløb (ekskl. stoftransport) samt grundvand offentliggøres | Medio januar 2018 |
| Delrapporter for natur (web-side åbnes), Søer og Vandløb (ekskl. stoftransport) offentliggøres | Ultimo januar 2018 |
| Delrapport for Grundvand, LOOP og Luft offentliggøres | Ultimo februar 2018 |
| Delrapporter om Stoftransport og Punktkilder offentliggøres | April 2018* |
| Samlerapport for Vandmiljø og Natur 2016 offentliggøres | April 2018* |

- Indeholder data, der skal korrigeres før rapporterne kan foreligge