



Skatteministeriet

21. september 2020
J.nr. 2020 - 7599

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 711 af 4. september 2020 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Morten Bødskov

/ Lene Skov Henningsen



Spørgsmål

Vedrørende udviklingen af løsning til at udsende vurderinger til ejerlejligheder, sommerhuse, m.v. bedes ministeren oplyse, hvornår det forventes påbegyndt, og hvornår løsningen forventes at være færdig.

Svar

Udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem sker i flere tempi. I første omgang har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen indsamlet og kvalitetssikret de nødvendige data til de nye vurderinger (BBR, plandata, geodata mv.). På baggrund af disse data er de statistiske modeller, som kan generere vurderingsforslag for både grundværdier og ejendomsværdier for parcel- og rækkehuse, færdiggjort. Efterfølgende har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen færdigudviklet elementerne til at sagsbehandle simple parcel- og rækkehuse. Disse er endnu ikke færdigtestet.

Når elementerne til at sagsbehandle simple parcel- og rækkehuse er færdigtestede, skal elementerne til at kunne udsende deklarationsmeddelelser, vurderingsmeddelelser samt meddelelser om tilbagebetaling til de simple parcel- og rækkehuse færdiggøres. I forlængelse heraf vil løsningen til at behandle klager blive udviklet og færdiggjort.

Herefter er det planen, at udviklingen til at kunne sagsbehandle og udsende deklarations- og vurderingsmeddelelser til de resterende og mere komplekse parcel- og rækkehuse skal gøres færdig. I forlængelse af dette arbejde vil udviklingen til at vurdere og sagsbehandle ejerlejligheder og sommerhuse blive færdiggjort.

Det endelige tidspunkt for, hvornår udviklingen til ejerlejligheder og sommerhuse forventes påbegyndt og færdiggjort er ikke endeligt fastlagt. Det er bl.a. derfor, at projektet skal trykprøves af eksterne eksperter, så der bl.a. kan fastlægges en tidsplan, der holder.