



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 8. februar 2024
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Emilie Green van de Ven
Sagsnr.: 2024-01381
Dok.: 3139933

Besvarelse af spørgsmål nr. 617 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 617 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. januar 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Betina Kastbjerg (DD).

Peter Hummelgaard

/

Maria Carlsson

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 617 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren som opfølgning på samråd den 18/1-2024 om omvendt fodlænke udarbejde en detaljeret tidsplan fra maj 2023 og indtil den 18/1-2024, der angiver, hvilke specifikke sagsskridt m.v. justitsministeren og/eller Justitsministeriet har taget siden den 30. maj 2023, hvor Retsudvalget afgav en beretning over beslutningsforslag B 78 om forsøgsordning med omvendt fodlænke, som skal beskytte ofre for partnervold og stalking (2022-23, 2. samling), for at der iværksættes en forsøgsordning med omvendt fodlænke i Danmark?”

Svar:

1. Justitsministeriet anmodede i foråret 2023 Rigspolitiet om at afdække muligheden for, at politiet ville kunne løfte en eventuel forsøgsordning med omvendt fodlænke eller dele heraf, herunder i relation til den it-mæssige understøttelse af ordningen, og hvad tidshorisonten i givet fald ville være. Justitsministeriet delte i den forbindelse oplysninger om den norske ordning og de norske erfaringer hermed, som ministeriet har indhentet, og som ministeriet har redegjort nærmere for i Justitsministeriets besvarelser af 20. februar 2023 af spørgsmål nr. 272-273 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg med bilag, med Rigspolitiet.

Som Folketingets Retsudvalg ved flere tilfælde er blevet orienteret om, har politiet væsentlige udfordringer på it-området. Rigspolitiet har med baggrund i udfordringerne vurderet det nødvendigt at gennemføre en replanlægning af politiets it-portefølje, hvor en række projekter er blevet udskudt og nedlukket for at skabe plads til de mest kritiske projekter for dansk politi. Arbejdet med replanlægningen blev afsluttet i foråret 2023 og blev drøftet på et møde i forligskredsen bag flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 den 9. maj 2023. Forligskredsen modtog herefter en skriftlig orientering, som også blev sendt til Folketingets Retsudvalg den 16. maj 2023, jf. bilag 184 (Alm. del) til Folketingets Retsudvalg om orientering om replanlægning af Rigspolitiets it-udviklingsportefølje 2022-23 (2. samling). Af orienteringen fremgik bl.a. Rigspolitiets prioritering af projekterne i it-udviklingsporteføljen.

Hverken iværksættelse af et forsøgsprojekt med omvendte fodlænker eller iværksættelse af en forundersøgelse af, hvad et sådant forsøgsprojekt vil kræve, var blandt de prioriterede projekter.

Justitsministeriet vil i den kommende tid orientere forligskredsen og Retsudvalget om status på politiets it-udfordringer, herunder fremdriften i de prioriterede it-udviklingsprojekter.

Parallelt med, at Justitsministeriet indledte en dialog med Rigspolitiet om muligheden for at iværksætte en forsøgsordning, indsamlede Justitsministeriet endvidere nærmere information om overvejelserne om lignende ordninger i Sverige og Finland.

Omvendte fodlænker blev også drøftet på det nordiske justitsministtermøde den 17.-18. september 2023. Der kan i den forbindelse henvises til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 599 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

2. Som jeg tilkendegav under 1. behandlingen af beslutningsforslag nr. B 78 den 12. maj 2023 og min besvarelse af samrådsspørgsmål AI den 18. januar 2024, kræver indførelsen af en forsøgsordning i Danmark et grundigt forarbejde. Det er særligt it-understøttelsen, der udgør den væsentligste hindring i forhold til at kunne iværksætte en forsøgsordning.

Rigspolitiets fokus på de prioriterede projekter betyder, at der lige nu ikke er kapacitet til at foretage en forundersøgelse af, hvad et it-projekt med omvendte fodlænker vil kræve. Rigspolitiet oplyser dog, at Rigspolitiet i løbet af 1. halvår af 2024 vil foretage en vurdering af, om den nuværende portefølje skal køre uændret videre, eller om det er nødvendigt at gennemføre en fornyet prioritering af porteføljen.

Justitsministeriet er i lyset af it-udfordringerne hos politiet i gang med at overveje, om kriminalforsorgen vil kunne bistå med it-understøttelse af en forsøgsordning. Justitsministeriet er i den forbindelse i dialog med Rigspolitiet og Direktoratet for Kriminalforsorgen herom.

I forhold til en mulig løsning, hvor kriminalforsorgen bistår med it-understøttelsen, bemærkes det, at omvendte fodlænker vil indebære en anden it-understøttelse end de almindelige elektroniske fodlænker, der i dag bruges i kriminalforsorgen, når en domfældt skal afsone en straf. Det betyder bl.a., at it-understøttelsen af omvendte fodlænker – på samme måde som hos politiet – vil kræve iværksættelse af et nyt it-projekt. Derfor vil der skulle foretages en kortlægning af, hvilke nedprioriteringer iværksættelse af

en forundersøgelse af løsningen vil have for kriminalforsorgens igangværende og planlagte projekter.

Det indebærer, at en placering af it-understøttelsen hos kriminalforsorgen ikke nødvendigvis vil indebære en markant tidsmæssig fremrykkelse af projektet.

Med henblik på at understøtte den allerede iværksatte dialog har jeg taget initiativ til et møde med rigspolitichefen og direktøren for kriminalforsorgen med henblik på at drøfte, hvordan en ordning med omvendte fodlænker vil kunne gennemføres i Danmark.

Herudover skal Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet på besøg i Norge den 5. marts 2024 med det formål at få en bedre forståelse af den norske ordning, herunder it-systemet, som ordningen er koblet op på, og de it-mæssige implikationer, som ordningen har givet anledning til.

3. Som jeg også understregede under min besvarelse af samrådsspørgsmål AI den 18. januar 2024, skal der ikke herske tvivl om, at arbejdet med at indføre en forsøgsordning med omvendt fodlænke er særdeles vigtigt, og at en forsøgsordning står meget højt på min liste over prioriteringer.

Det er naturligvis utilfredsstillende, at it-understøttelse skal stå i vejen for et projekt, der er bred politisk enighed om, og som potentielt vil kunne gøre en forskel for de ofre, der oplever utryghed og frygt. Det er imidlertid desværre sådan, virkeligheden ser ud, hvilket vi er nødt til at tage højde for. De it-mæssige udfordringer ændrer imidlertid ikke på, at myndighederne løbende overvejer tilrettelæggelsen af en ordning, så man kan komme i gang, så snart der er teknisk mulighed for det.