

NOTAT

STATSREVISORERNE



Beretning 14/2009 om det digitale tinglysningsprojekt

Sagen optages i **Endelig betænkning 2009** som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

Det kræver et grundigt forarbejde at indføre et så komplekst system, som det digitale tinglysningsystem, der har vital betydning for borgere og virksomheder. Statsrevisorerne konstaterer, at forberedelsen af og indkøringen af det digitale tinglysningsprojekt ikke har været tilfredsstillende.

Statsrevisorerne forventer, at Domstolsstyrelsen fremover udnytter den erhvervede viden og følger god praksis for projektstyring, sikrer god økonomistyring og følger de statslige retningslinier for aflæggelse af projektreknskaber.

Statsrevisorerne vil følge de afsluttende faser af implementeringen af det digitale tinglysningsystem, herunder implementeringen af de resterende dele af systemet og Domstolsstyrelsens effektivvurdering af det digitale tinglysningsystem.

Statsrevisorerne, 15. december 2010