



Skatteministeriet

31. januar 2019
J.nr. 2018 - 7367

Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

Telefon +45 33 92 33 92
Mail skm@skm.dk

www.skm.dk

Til Folketinget - Finansudvalget

Jeg orienterede Folketingets Finansudvalg om planen for udsendelse af de kommende ejendomsvurderinger den 31. oktober 2018. Med den nye plan forlænges udsendelsesperioden samlet set. Det giver mulighed for at tilrettelægge bedre vurderingsforløb for bolig-ejerne og sikre et tilstrækkeligt gennemtestet it-system til at understøtte de nye ejerbolig-vurderinger.

I orienteringen ultimo oktober 2018 fremgik, at den ændrede plan medfører en ændring i økonomien for det nye ejendomsvurderingssystem, og at der forventedes forelagt et aktstykke herom for Finansudvalget ultimo januar 2019.

Det fremgik herudover af akt. 72 af 7. juni 2018 (tidligere fortrolig akt. V af 7. juni 2018), at der forventes en væsentlig ændring af omkostningerne til udviklingen af ejendomsvurderingssystemet.

Jf. Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.3 skal væsentlige ændringer undervejs i gennemførelsesfasen for it-udviklingsprojekter forelægges for Finansudvalget senest tre måneder efter, at institutionen bliver bekendt med, at der vil ske en væsentlig ændring.

Beklageligvis er det endnu ikke muligt at forelægge et aktstykke om ændringen i økonomien for det nye ejendomsvurderingssystem, da konsolideringsarbejdet fortsat er i gang. Som skatteminister finder jeg det afgørende, at de opdaterede omkostningsskøn for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, som forelægges Finansudvalget i det kommende aktstykke, er så konsoliderede som muligt. Der forventes oversendt aktstykke om ejendomsvurderingssystemet til Finansudvalget ultimo marts 2019.

Karsten Lauritzen

/ Mikkel Dirks