



Skatteministeriet

21. februar 2019
J.nr. 2018-8266

Til Folketinget – Finansudvalget

Den 19. december 2017 orienterede jeg Finansudvalget om status og fremdrift i it-projektet Modernisering af eKapital. Jeg kan nu orientere Finansudvalget om, at projektet er afsluttet og overgået til drift, og at de økonomiske rammer er overholdt.

eKapital er betegnelsen for et kompleks af it-systemer, som Skatteforvaltningen anvender til at modtage oplysninger om borgere og virksomheders indkomster, formue, renter, pensions- og a-kassebidrag mv. fra blandt andet den finansielle sektor. De indberettede oplysninger udgør sammen med lønoplysninger fra arbejdsgivere fundamentet for den automatiske person-skatteafregning. It-projektet Modernisering af eKapital omfatter modernisering af fire delsystemer, der vedrører renteindberetning. Derudover har projektet nyudviklet to systemer, der har gjort det muligt at opfylde internationale aftaler og lovgivningskrav om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og OECD lande samt USA.

It-projektet Modernisering af eKapital har siden sommeren 2017 haft den planlagte fremdrift, og projektet har leveret inden for den økonomiske ramme og til den rette kvalitet. Rentesystemet blev idriftsat i 2017 og blev i januar 2018 benyttet til indberetning af renteoplysninger til brug for oplysninger i årsopgørelser. De to systemer rettet mod at opfylde internationale aftaler og lovgivning om udveksling af skatteoplysninger blev idriftsat i 2016.

De totale risikojusterede projektudgifter inklusive renter til projekt Modernisering af eKapital er ved afslutningen opgjort til 148,5 mio. kr. (2019 pl). Det er 4,5 mio. kr. (2019 pl) mindre end projektudgifter inklusive renter i akt. 109 af den 22. juni 2017. Udgifterne til den forretnings- og it-mæssige drift i 2019-2025 forventes at udgøre 131,8 mio. kr.

Der er identificeret to væsentlige gevinster ved implementering af it-projektet Modernisering af eKapital.

For det første er der udviklet automatiserede processer, der forbedrer datagrundlaget for hovedkørslen af årsopgørelsen. Dette skete tidligere ved manuel registrering af indberetninger og fejlrettelser, indberetning gennem forældede systemer og indberetning via fysiske medier.

Den anden gevinst vedrører fremtidig leverandøruafhængighed. Der er således mulighed for fremtidig konkurrenceudsættelse af videreudvikling og drift af systemerne, da der nu



eksisterer tidssvarende og veldokumenterede systemer, hvor Skatteforvaltningen ejer kildekoden. Skatteforvaltningen vil i første omgang drifte og videreudvikle systemerne internt.

Modtagelsen af det nye rentesystem i branchen har været særdeles positiv. Til trods for startvanskeligheder er mange brugere vendt tilbage med ros til rentesystemet. De sætter stor pris på systemet og har værdsat den imødekommenhed, de har fået i forbindelse med implementeringen af det nye system.

Skatteforvaltningen vil gennem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen varetage videreudvikling og drift af it-systemerne. Det er normalt for denne type udviklingsprojekter at have udeståender ved projektafslutningen, som overlades til efterfølgende færdiggørelse i driftsorganisationen. Der udestår således pt. opgaver svarende til ca. to eksterne konsulentårsværk. Finansieringen hertil afholdes inden for Skatteforvaltningens økonomiske ramme og af uforbrugte midler fra projektbevillingen.

Projektet har løbende rapporteret til It-rådet, og et år efter projektets afslutning følges op med en gevinstrealiseringsrapport.

Karsten Lauritzen

/ Trine Søberg