

CHARLIE TANGO

Rosenvængets Allé 11,
2100 København Ø

+45 7022 1516
charlietango.dk

Social- og Indenrigsministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K
Att.: Specialkonsulent Søren Stauning

København, den 23.4.2020

Orientering om fremdrift ift. udvikling af ny udgave af Vælgererklæringer

På telefonmøde afholdt 17.4.2020 overbragte Charlie Tango (herefter CT) oplysningen, at CT nu kan se konsekvenserne for fremdriften relateret til Corona-situationen. Situationen begrænser desværre mulighederne for at arbejde op til tempo. Det, at medarbejdere arbejder forskudt i et intensivt agilt projekt, går ud over fremdriften.

På den baggrund varsler CT, at det ikke menes realistisk, at CT kan have en tilfredsstillende version klar til 1. juni 2020.

Det er aftalt på mødet, at CT leverer et færdigt system 1. august 2020 med henblik på idriftsættelse 1. september 2020.

CT arbejder fortsat videre i det maksimale tempo, omstændighederne tilbyder os.

Venlig hilsen

Kasper Saunders Bang
Senior Director