



BOLIGMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 21. december 2020
J. nr. 2020- 9726

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 17. december stillet mig følgende spørgsmål vedr. aktstykke 111 om ombygning af Skt. Kjelds Gård, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 2:

Vil ministeren vurdere, om der kan ske en ændring af den totaløkonomiske vurdering, hvorefter projektet ændrer risikovurderingsklasse, og hvad reserveprocenten i så fald vil være?

Svar:

Jeg har indhentet svar hos Bygningsstyrelsen, som har meddelt mig følgende:

”En ændring af den totaløkonomiske vurdering vil ikke medføre en ændring i reserven. Bygningsstyrelsen foretager indledningsvist en kompleksitetsvurdering af projektet, som indgår i risikovurderingen, der udføres af Bygningsstyrelsens interne risikomanagementfunktion. Reserven på Bygningsstyrelsens projekter afsættes ikke som en procent af kontraktsummen. Den fastlægges som et beløb ud fra en ekstern granskning og den udførte systematiske risikovurdering.”

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek