



BOLIGMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 21. december 2020
J. nr. 2020-9726

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Boligudvalget har i brev af 17. december 2020 stillet mig følgende spørgsmål til aktstykke 111 om ombygning af Skt. Kjelds Gård, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 1:

Vil ministeren forklare, hvorfor der afsættes en reserve på 49,8 mio. kr. svarende til 37 pct. af den forventede entreprisum på 135,8 mio. kr.?

Svar:

Jeg har indhentet svar hos Bygningsstyrelsen, som har meddelt mig følgende:

”Bygningsstyrelsen har en fast proces for, hvordan risikovurderingen gennemføres for projekter, som blev implementeret i forbindelse med styrelsens Handlingsplan for styrket projektgennemførsel.

Bygningsstyrelsen har forud for udbud gennemført en ekstern granskning af projektet, samt en systematisk risikovurdering gennemført af Bygningsstyrelsens interne risikomanagementfunktion. Reserven afsættes ikke som en procent af kontraktsummen. Den fastlægges som et beløb ud fra den eksterne granskning og den udførte risikovurdering forud for udbud og justeres ikke efterfølgende.”

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad/Bek