



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Orientering om tidsmæssige justeringer i F-35 kampflyanskaffelsen

Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at leverancen af de første danske F-35 kampfly forsinkes som følge af Covid-19-pandemien. Kampflyene anskaffes med ophæng i akt. 31 af 14. december 2017.

Forsinkelsen betyder, at de første danske fly nu først planlægges modtaget i Danmark i oktober 2023 i stedet for april 2023, som det tidligere har været orienteret til Finansudvalget ifm. den årlige orientering om bevillingsstatus i april 2019.

Forsinkelsen betyder bl.a., at den samlede implementeringsplan forventeligt forskydes i tid, og at de danske F-16 kampfly derfor må operere lidt længere end tidligere forudsat. Ændringerne vil således påvirke de operative milepæle og dermed forventeligt også den planlagte pause fra dansk deltagelse i internationale kampflyoperationer i 2022-2024, jf. akt. 31 af 14. december 2017. Forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over betydningen for de planlagte operative milepæle, men estimerer, at pausen vil blive forskudt med ca. et år.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad en ændret implementeringsplan betyder for den samlede anskaffelsesøkonomi. Det vurderes dog indledende, at udgiftsjusteringerne tilnærmelsesvis vil udligne hinanden. Estimatet er dog forbundet med stor usikkerhed.

Det danske kampflyprogram under Forsvarsministeriet er allerede i dialog med amerikanerne om tilpasninger af implementeringsplanen. Forsvarsministeriet forventer derfor at kunne give Finansudvalget et mere konsolideret svar om konsekvenserne for kampflyprojektet ifm. den faste årlige orientering af Finansudvalget i april/maj måned 2021 om status i projektet.

Med venlig hilsen

Trine Bramsen

Dato: 15. december 2020

Enhed: [Adressatkode]
Sagsnr.: [Sagsnr.]
Dok.nr.: [Dokumentnr.]
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35