



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Ministeren

Dato  
20. marts 2024

J nr. 2024-1152

### Svar på KEF alm. del – spm. 308

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 4. marts 2024 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 308, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Samira Nawa (RV).

#### Spørgsmål 308

Hvad er den samlede endelige omkostning til etablering af gasledningen til Lolland-Falster, når den står færdig?

#### Svar

Folketinget blev senest oplyst om budgettet for gasledningsprojektet i orienteringsbrev af 8. februar 2023, hvor budgetprognosen lød på 1.345 mio.kr. Jeg har endnu en gang forelagt spørgsmålet for Evida og Energinet, som har oplyst følgende:

*"Det opdaterede budgetestimat er samlet 1.427 mio. kr. fordelt med hhv. 674 mio. kr. for Evida og 753 mio. kr. for Energinet. De endelige omkostninger ved gasledningen til Lolland-Falster opgøres, når projektet er færdigetableret.*

*Det opdaterede budget skyldes bl.a. yderligere erstatning til arkæologi, fastholdelse af fremdrift grundet usædvanligt meget nedbør, yderligere udgifter til dræn, indeksregulering i kontrakter samt udgifter til idriftsættelse."*

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk