



FOLKETINGET

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Att.: Lars Aagaard

**Vedr. ministerens forelæggelse om Energinets ansøgning om
»Energio Bornholms elinfrastruktur«**

Kære Lars Aagaard

2. september 2025

Du har med brev den 25. august 2025 sendt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget en skriftlig forelæggelse om Energinets opdaterede ansøgning om tilladelse til projektet »Energio Bornholms elinfrastruktur«, jf. KEF alm. del – bilag 361 og 369. Projektet blev tidligere godkendt den 4. oktober 2022 efter forelæggelse for udvalget, jf. KEF alm. del – bilag 399, samling 2021-22.

J.nr.: 25-000774-1
Mathias Mæhle
Udvalgssekretær
mathias.maehle@ft.dk

Efter § 4 e i lov om Energinet, skal klima-, energi- og forsyningsministeren, inden der træffes afgørelse om godkendelse af projekter fra Energinet, der overstiger 1 mia. kr., forelægge projektet for udvalget.

Ministeriet har afholdt en teknisk gennemgang for udvalget tirsdag den 26. august, og sagen har været drøftet på møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget onsdag den 27. august 2025.

Folketinget
Christiansborg
1218 København K
3337 5500
ft@ft.dk
www.ft.dk

Der blev efterfølgende stillet 15 spørgsmål, jf. KEF alm. del – spørgsmål 386-400, som ministeren har besvaret.

Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har ønsket at afgive udtalelser til sagen, som er vedlagt.

Jeg kan bekræfte, at sagen har været forelagt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Med venlig hilsen

Malte Larsen (S)
Formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Udtalelse fra Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti er bekymret for, hvilken betydning igangsættelsen af projektet »Energjø Bornholms elinfrastruktur« vil få for fremdriften i andre igangværende aktiviteter vedrørende udbygningen af Danmarks elinfrastruktur. Bekymringen udspringer af, at Energinet er forsinket med 141 ud af 174 godkendte projekter, og at VE-opstillere har udtrykt stor utilfredshed med, at der er flere års ventetid på at få tilsluttet VE-anlæg til det danske elnet. Bekymringen forstærkes yderligere af, at der dels ikke er fremlagt en helhedsplan, der anskueliggør en nedbringelse af forsinkelserne, ligesom der ikke er forelagt en prioritering for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Det Konservative Folkeparti bemærker herudover, at vi og Enhedslisten tidligere har udtrykt kritik af den forhastede proces i forbindelse med ministerens forelæggelse af projektet »Lindehøj Station«, som umuliggjorde en ordentlig behandling af sagen i udvalget, jf. KEF alm. del – bilag 163. Det er derfor utilfredsstillende, at udvalget endnu engang præsenteres for en forhastet proces vedrørende et projekt, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energinet har haft kendskab til gennem længere tid.

Udtalelse fra Enhedslisten

Enhedslisten mener, at forelæggelsen af projektet for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget sker med en alt for kort tidsfrist. Dette gælder især i lyset af de stigende forventede statslige omkostninger i milliardklassen, de mangeårige forsinkelser i tidsplanerne, uvisheden om mulige aftaler med Tyskland og Energinets udfordringer med at sikre fremdrift og økonomistyring i netudbygningen i hele landet. Hertil kommer ændringer i det samlede projekt, som ikke giver fordele for Bornholm i forhold til forsyningssikkerhed og øget elektrificering, og fraværet af beskrevne alternativer til havvindudbygningen ved Bornholm, som formodes at kunne bidrage til væsentlige reduktioner i elpriserne. Enhedslisten mener derfor ikke, at ministeren bør godkende projektet og dermed give Energinet mulighed for at underskrive aftalerne.

Udtalelse fra Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti bemærker, at vilkårene for gennemførelsen af projektet har ændret sig væsentligt. Det indebærer, at nettoanlægsbudgettet næsten er fordoblet på to år. Det viser, at Dansk Folkepartis beslutning om ikke at støtte projektet er den eneste rigtige.

Det fremgår af side 4 i det oversendte notat, jf. KEF alm. del - bilag 369, »at der er behov for projektet, idet det følger af *Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm* af 30. maj 2023, at der skal etableres havvind ved Energiø Bornholm.« Dansk Folkeparti finder det dybt mærkværdigt, at behovet for projektet alene begrundes i en politisk aftale. Politiske aftaler kan selvsagt ændres.

Det bemærkes desuden, at kun en mindre del af strømproduktionen fra det samlede projekt vil gå til Danmark, mens resten skal sælges videre til Tyskland gennem en eventuel fremtidig aftale – og muligvis også til andre lande. Det viser, at der ikke er behov for yderligere vindenergi. I stedet mangler der et seriøst supplement til det samlede energimix i Danmark, hvilket kan tilvejebringes ved atomkraft.

Den massive støtteordning sker samtidig med, at mange danskere må fravælge diverse fødevarer, og at velfærden udhules som følge af regeringens politik. Dermed videreføres regeringens linje med allerede massive milliardstøttebeløb til havvind, brintrør og aktieemission i Ørsted grundet amerikanske vindmøller. Alt sammen på bekostning af danskernes interesser.

Dansk Folkeparti kan af samme årsag ikke støtte Energiø Bornholm. Vi ønsker en helt anden vej, hvor danskerne sættes først.