

Klage over Energinets fremgang uden lovpligtig miljøvurdering

Til: Energistyrelsen – Klagemyndigheden for miljøvurderinger

Dato: 11. september 2025

Indledning

Jeg indgiver hermed klage over Energinets håndtering af projektet "400 kV-forbindelsen over Sjælland (Energinets projekt Nyt Elnet Sydsjælland, Lolland og Falster – SLF02)".

Projektet er sat i gang uden at den lovpligtige strategiske miljøvurdering (SVM) er gennemført i korrekt rækkefølge. Dermed er borgere, kommuner og natur sat uden for en proces, der ifølge loven skulle være styrende for beslutningerne.

Projektets fakta

- Forbindelsen føres fysisk gennem Køge, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner og videre til Lolland-Falster.
- Den 15. april 2025 kl. 12.00 offentliggjorde Energinet en GIS-model med et konkret tracé for SLF02.
- Allerede i februar og marts 2025 havde Energinet dialogmøder med kommuner og lodsejere.
- Borgerne blev inviteret til informationsmøder den 12. og 13. maj 2025, uden at en miljørapport eller afgrænsningsnotat var tilgængeligt.
- Ifølge Energistyrelsens egen tidsplan blev udkast til afgrænsningsrapport først afleveret 1. juni 2025 – altså efter at projektet reelt var sat i gang.

Kronologisk tidslinje

- 5. februar 2025: Energistyrelsen fastsætter tidsplan for miljøvurdering. Afgrænsningsrapport for SLF02 planlægges først klar 1. juni.
- 19. februar 2025: Dialogmøde med kommunerne.
- 6. marts 2025: Opstartsmøde mellem Energinet, Energistyrelsen og NIRAS om miljøvurdering.
- 15. april 2025 kl. 12.00: GIS-tracé for SLF02 offentliggøres som "færdig linjeføring".
- 12.-13. maj 2025: Informationsmøder for borgere og lodsejere.
- 1. juni 2025: Udkast til afgrænsningsrapport afleveres til Energistyrelsen.
- 11. juli 2025: Energinet udleverer aktindsigt, som bekræfter hele forløbet.

Hvor Energinet har fejlet

1. Projekt før miljøvurdering – linjeføring og lodsejerdialog for SLF02 startede, før afgrænsningsrapporten var klar.
2. Manglende høring – informationsmøder i maj var pseudo-høringer, da der ikke

forelå en miljørapport.

3. Ingen alternativer – GIS-tracéet blev præsenteret som den valgte løsning, uden vurdering af realistiske alternativer (fx kabellægning).
4. Salami-slicing – projektet opdeles i fremskyndelsesområder i stedet for en samlet vurdering.
5. Forhåndsdialog med lodsejere uden grundlag – pres på lodsejere gennem aftaleskabeloner før lovligt beslutningsgrundlag.
6. Udvisket myndighedsrolle – ENS deltager i opstartsmøder, som Energinet bruger til at legitimere projektet.
7. Ignorerer politisk aftale om kabellægning – PSO-aftalen kræver, at nye 400 kV-forbindelser kabellægges, hvor teknisk muligt. Energinet har ignoreret dette og udelukkende fremlagt luftledninger.
8. Overser kumulative effekter – ingen vurdering af de samlede miljøpåvirkninger med andre projekter.
9. Overser landskab, kultur og klima – væsentlige forhold er ikke medtaget i vurderingen.
10. Forudindtaget proces – ved at offentliggøre et fast tracé i april blev miljøvurderingen illusorisk.

Hvad loven kræver

Efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) og EU's VVM-direktiv (2011/92/EU, ændret 2014/52/EU) skal der:

- laves en afgrænsningsrapport,
 - udarbejdes en miljørapport med reelle alternativer,
 - gennemføres en offentlig høring,
- inden projektet igangsættes.

Energinet har vendt processen på hovedet: Først projekt, så miljøvurdering.

Hvorfor det er alvorligt

- Borgernes rettigheder til høring er sat ud af kraft.
- Kommunernes planlægningskompetence er omgået.
- Miljø og natur risikerer skade uden korrekt vurdering.
- Folketingets aftale om kabellægning tilsidesættes.
- Danmark risikerer traktatbrudssag fra EU, hvis direktivet ikke overholdes.

Mine krav

Jeg kræver, at Energistyrelsen som klagemyndighed:

1. Standses eller sætter projektet SLF02 i bero, indtil en fuld SVM er gennemført.
2. Gennemfører en lovlighedskontrol af Energinets fremgangsmåde.
3. Sikrer en ægte miljøvurderingsproces med miljørapport, alternativer og offentlig høring, før projektet kan videreføres.

4. At Energistyrelsen som klagemyndighed vurderer og erklærer de aftaler, processer og beslutninger ugyldige, som er truffet uden en fuld SVM, herunder lodsejerdialoger og linjeføringsbeslutninger. Projektet skal herefter genoptages forfra på et lovligt beslutningsgrundlag.

Med venlig hilsen
Lars Folmann

Byrådsmedlem (Løsgænger)
Faxe Kommune

Mobil: 5088 9347