

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
By-, Land- og Kirkeministeriet
Ministeriet for Grøn Trepert
Erhvervsministeriet

Bilag 1 - Status på implementering af *Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023*

16. september 2025

I følgende gives en status på implementeringen af *Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land* fra 12. december 2023, herunder ift. ansvarsplacering og forventet tidshorisont.

Status på implementering af aftalens initiativer			
Aftaleinitiativer	Ansvar	Status	Bemærkning
<i>Udpegning af energiparker</i>			
Energiparkloven	BLKM	Afsluttet	Trådt i kraft 1. juli 2024
1. indmeldingsrunde 2022	BLKM	Afsluttet	Der blev indmeldt 188 arealer som blev screenet for nationale interesser. Der blev gennemført dialog med kommunerne om 32 arealer
Supplerende indmeldingsrunde 2023	BLKM	Afsluttet	Der blev indmeldt 83 arealer som blev screenet for nationale interesser og gennemført dialog med kommunerne om 83 arealer
2. indmeldingsrunde 2024	BLKM	Afsluttet	Der blev indmeldt 42 arealer hvoraf 28 arealer blev screenet for nationale interesser. Der blev gennemført dialog med kommunerne om 40 arealer
3. indmeldingsrunde 2025	BLKM	Under implementering	Der forventes åbnet for indmelding af arealer i efteråret 2025
<i>Statsligt engagement</i>			
Indførelse af opmærksomhedszoner omkring Energinets transformestationer	KEFM/ BLKM	Under implementering	Bestemmelse om opmærksomhedszoner implementeret i solcellebekendtgørelsen og tilhørende kortlag er indsat i Plandata.dk Indførelse af opmærksomhedszoner under nationale interesser i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning (revideres pt.) forventes ultimo 2025

Én indgang på natur- og miljøområdet	MGTP	Under implementering	Trådt i kraft med lov om energiparker 1. juli 2024 Hjemmeside lanceret pr. 1. marts 2025. Tiltag til digitale forbedringer gennemført pr. januar 2025 Vejledningstiltag er påbegyndt i Styrelsen for Grøn Arealomlægning, og der forventes løbende at blive publiceret materialer på hjemmesiden i løbet af 2025 og 2026
Frivillig brancheaftale om erstatningsnatur	MGTP	Afsluttet	VE-branchen tilkendegav i november 2024, at der ikke fra deres side var tilslutning til en frivillig brancheaftale om erstatningsnatur. I stedet blev anbefalet et åbent forum for dialog, som også forskellige NGO'er bakkede op om Der er derfor, frem for en frivillig brancheaftale, oprettet et dialogforum, der har til formål at dele problematikker, løsninger og viden relateret til VE-projekter og disses sameksistens med natur og landskabshensyn. Dialogforummet mødes én gang halvårligt samt ad hoc efter behov, fx ifm. udarbejdelsen af nyt vejledningsmateriale fra SGAV
<i>Lokal opbakning og transparens</i>			
Lovforslag om justering af VE-ordningerne	KEFM	Afsluttet	Trådt i kraft 1. juli 2024
Styrket vejledningsindsats ift. særaftaler	BLKM	Under implementering	Ny vejledning forventes udstedt H2 2025
Indberetningspligt samt synliggørelse og transparens om gevinster	KEFM	Under implementering	Indberetningspligt indført pr. 1. juli 2024 Overblik over indberettede oplysninger forventes i H2 2025
Vejledning om grøn pulje	KEFM	Afsluttet	Vejledning udgivet i juni 2024
Analyse vedr. kompensation ved eltransmissionsanlæg	KEFM	Under udarbejdelse	Afrapportering forventes i H2 2025
Evaluerings af VE-ordningerne	KEFM	Under udarbejdelse	Evalueringen forventes offentliggjort primo 2026

Opfølgning			
Dialog med Bornholm om samplacering af virksomheder i tilknytning til kommende transmissionsanlæg	EM	Afsluttet	Tværministerielt møde afholdt med Bornholms Regionskommune i februar 2024
Igangsættelse af dialog med erhvervsorganisationer og relevante virksomheder om erhvervsinteresser i energiparker	EM	Under implementering	Dialogen foregår løbende som en del af erhvervspanelet
Solceller i bymæssig bebyggelse			
Præsentation af solcellestrategi	KEFM	Afsluttet	Udgivet maj 2024. Indeholdte initiativer er implementeret
Udstedelse af solcellebekendtgørelse samt vejledning	BLKM	Afsluttet	Trådt i kraft 1. juni 2024. Vejledning udgivet i december 2024
Udmøntning af pulje til VE på mindre tilgængelige arealer	KEFM	Afsluttet	Regelgrundlag indført pr. 1. juli 2025 Puljen forventes åbnet første gang ultimo september 2025 under navnet <i>Pulje til solceller på etageboligbygninger</i>
Tinglysning af rettigheder over solcelleanlæg	KEFM	Afsluttet	Trådt i kraft 1. juli 2025

Kilde: KEFM, BLKM, MGTP, EM