



Re: Separatkloakering Bred

2 meddelelser

Michael Dissing Nielsen <mdn@assensforsyning.dk>

fre. 19. sep. 2025 kl. 16.10

Til: dahl.kasper@gmail.com <dahl.kasper@gmail.com>

Cc: Lasse Slaikjer-Kongaa <lsk@assensforsyning.dk>, Søren Steen Andersen <ssand@assens.dk>, Christian Malling <chm@assensforsyning.dk>, Henrik Gregers Boesen <hbo@assensforsyning.dk>

Hej Kasper

Tak for dine mails af hhv. 23. juli og 12. september 2025.

Vi har noteret dine observationer fra Bred – og vi tager dem meget alvorligt. Det er tydeligt, at flere ejendomme i området oplever gener med fugt og vandindtrængning, og det understreger behovet for en langsigtet og helhedsorienteret indsats.

Hvorfor er kloakeringen udskudt?

Bred har indtil nu været højt prioriteret i planerne for separatkloakering, netop fordi området ligger lavt og tæt på vandløb. Processen var planlagt til at starte op i efteråret 2025. Vi rammes dog af en overgangsperiode, hvor ny lovgivning om terrænnært grundvand er trådt i kraft pr. 1. juli 2025.

Den nye lovgivning giver spildevandsforsyninger mulighed for at håndtere terrænnært grundvand – men kun i områder, som kommunerne først skal udpege. Når et område er udpeget, skal spildevandsforsyningen foretage en samfundsøkonomisk vurdering af, om en kollektiv løsning er hensigtsmæssig. Her indgår bl.a. om der alligevel skal graves i området i forbindelse med kloakarbejder, hvilket kan øge sandsynligheden for, at en løsning vurderes som samfundsøkonomisk rentabel.

Hvad betyder det for Bred?

Bred er et af de områder, som Assens Forsyning sammen med Assens Kommune formoder vil blive udpeget i første omgang. Det betyder, at der skal foretages beregninger og vurderinger, før vi kan igangsætte konkrete tiltag som f.eks. dræn og grundvandssænkning. Vi afventer bekendtgørelsen, der skal fastsætte de præcise beregningsmetoder, og det forsinker desværre processen.

Udfordringen er, at hvis vi starter separatkloakering i Bred nu – uden afklaring af om vi skal håndtere grundvandet, risikerer vi at skulle grave i området flere gange. Det er både dyrt og generende for borgerne. I værste fald kan vi ende i en situation, hvor vi ikke må håndtere grundvandet, fordi området ikke er udpeget, og kloakeringen allerede er udført.

Hvad er næste skridt i processen:

1. Assens Kommune udpeger områder med grundvandsproblemer og optages i tillæg til spildevandsplanen
2. Staten færdiggør vejledninger og regler for beregninger
3. Assens Forsyning beregner om en fælles løsning er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig
4. De udpegede områder optages endeligt i tillæg til spildevandsplanen
5. Projektet i Bred kan starte, når alt er godkendt

Den samlede proces forventes at tage ca. 2 år, hvilket betyder, at separatkloakeringen af Bred først påbegyndes ultimo 2028/primo 2029. Vi arbejder fortsat med projektet i Bred, så vi kan komme i gang så hurtigt som muligt og det er vores ambition, at Bred kommer med i den første runde.

Afslutningsvis:

Ovenstående er på ingen måde et udtryk for, at Bred nedprioriteres – tværtimod vil vi forsøge i videst muligt omfang at arbejde på kloakeringsprojektet samtidigt med, at området forventeligt vil blive udpeget som indsatsområde. Vi beklager, at processen er

teknisk og relativ lang, men vi håber på jeres forståelse for, at vi forsøger at finde den mest holdbare og fremtidssikrede løsning for Bred.

Du er altid velkommen til at komme forbi Forsyningsparken til en kop kaffe og en uddybende snak.

Venlig hilsen

Michael Dissing Nielsen
Projektchef
Assens Forsyning A/S



Direkte: +45 6344 9022
Mobil: +45 2921 1667
E-mail: mdn@assensforsyning.dk
www.assensforsyning.dk

Forsyningsparken 2, 5610 Assens
Telefon: +45 6344 9000
E-mail: post@assensforsyning.dk



Fra: Kasper & Harumi Dahl <dahl.kasper@gmail.com>

Sendt: 12. september 2025 13:13

Til: Søren Steen Andersen <ssand@assens.dk>; Lasse Slaikjer-Kongaa <lsk@assensforsyning.dk>; post <post@assensforsyning.dk>

Emne: Separatkloakering Bred

Hej

I føljetonen af udskydelser af separatkloakering i Bred, får jeg nu besked fra Flemming Lund, fra Vej og trafik, at separatkloakering i Bred netop igen igen er udskudt da man prioriterer Vissenbjerg øst først. Hvorfor? Bred er udsat da området, som tidligere nævnt, ligger lavt og langs en å. Hvordan i alverden kan man forsvare endnu engang at nedprioritere kloakseparering her? Bemærk venligst de problemer, jeg tidligere har påpeget, at flere husejere slås med.

Med venlig hilsen

Kasper Dahl

Kasper & Harumi Dahl <dahl.kasper@gmail.com>

fre. 19. sep. 2025 kl. 17.34

Til: Michael Dissing Nielsen <mdn@assensforsyning.dk>

Cc: Lasse Slaikjer-Kongaa <lsk@assensforsyning.dk>, Søren Steen Andersen <ssand@assens.dk>, Christian Malling <chm@assensforsyning.dk>, Henrik Gregers Boesen <hbo@assensforsyning.dk>

Tak for det meget udførlige svar.

Ifølge den oprindelige spildevandsplanen, var separatkloakering dog sat til start i 2021 med slutdato 2024, og i den periode har man flere gange prioriteret andre områder først, hvilket ikke hænger sammen med dit svar.

Desuden har der i medierne været efterlyst en accelereret national handlingsplan for at afhjælpe følgerne af klimaforandringerne, hvilket jo slet ikke afspejles af, at man nu igen hænger i bremsen, angiveligt på grund af ny lovgivning. Det her haster altså. Om nødvendigt må I hente hjælp hos klimaministeriet for at understrege behovet for en her og nu løsning.

Med venlig hilsen

Kasper Dahl

[Citeret tekst er skjult]

4 vedhæftede filer

 **cidimage001.jpg@01DC2644.3C05FFD0**
16 KB

 **cidimage002.png@01DC2644.3C05FFD0**
512 B

 **Logo.png**
16 KB

 **cidimage003.png@01DC2644.3C05FFD0**
512 B