



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
6. oktober 2025

J nr. 2025 - 2415

Akt-id 702384

Orientering om berostillelse af Energinets arbejde med tilladelser til fremtidige landanlæg for Nordsøen Nord, Kriegers Flak II og Kattegat havvindmølleparker

Med *Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022* besluttede aftalekredsen at igangsætte forundersøgelser og herunder VVM-processen for landanlæggene, der skulle modtage strømmen fra de seks havvindmølleparker, der efterfølgende indgik i 6 GW-udbuddene.

Aftalen om udbudsrammer for tre havvindmølleparker fra maj 2025 fastlægger, at de øvrige forundersøgte områder, Nordsøen Nord, Kriegers Flak II og Kattegat, fortsat skal bringes i spil i et tempo, hvor markedet kan bære det og som kan understøtte, at Danmark bliver nettoeksportør af grøn strøm. Der er således ikke aktuelt en konkret tidsplan for udbud af de tre parker, der ikke udbydes i denne omgang.

For de tre parker forventes tilladelserne til landanlæggene udstedt i perioden januar 2026 til november 2026. Efter Miljøvurderingsloven udløber en VVM-tilladelse imidlertid tre år efter meddelelse og kan som udgangspunkt ikke forlænges. Der er derfor risiko for, at tilladelserne vil udløbe, inden en fremtidig koncessionshaver kan nå at tage dem i brug. En fortsættelse af VVM-arbejdet vil derfor indebære risiko for strandede omkostninger.

Ved at berostille arbejdet nu reduceres denne risiko. Energistyrelsen sætter derfor midlertidigt Energinets igangværende VVM-arbejde vedrørende tilladelser til fremtidige opstillers landanlæg i bero.

Berostillelsen af arbejdet med landanlæggene vurderes ikke at påvirke tidsplanen for en fremtidig idriftsættelse af havvindsparkerne, da VVM-processen kan genoptages på et senere tidspunkt og de allerede indsamlede data i videst muligt omfang vil kunne genanvendes. Berostillelsen sker inden for rammerne af det eksisterende pålæg, som kan justeres efter VE-lovens § 23, stk. 3.

Jeg vil afslutningsvis understrege, at der fortsat vil være fremdrift i arbejdet med de tre parkområder. Energinet vil således fortsætte med at sikre plangrundlag

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



hos kommunerne og arbejde med de indledende tekniske og planmæssige forberedelser af nettilslutningspunkterne, idet berostillelsen af VVM-arbejdet ikke hindrer disse parallelle processer.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard