

Fremdriftsrapport for april, maj og juni 2025

Emne	Aktuel status	Eventuelle bemærkninger
ICE-programmet		Projektets sidste leverancer blev idriftsat i april 2025. Skatteministeriet har den 20. juni 2025 oversendt nedlukningsaktstykke for ICE til Finansudvalget, da udviklingen af ejendomsvurderingssystemet indenfor rammerne af fortroligt <i>aktstykke AT af 22. september 2022</i> er afsluttet. It-tilsynet har i april 2025 afsluttet deres undersøgelse af release- og udsendelsesplaner på ejendomsområdet. It-tilsynet vurderede, at ICE har leveret en række centrale it-leverancer, men at der fortsat udestår en større indsats med at videreudvikle it-systemet. Skatteministeriet har vurderet, at projektorganisationen med fordel kunne nedlukkes for at minimere projektmæssige risici samt at tage skyldige økonomiske hensyn, så man undgår en omkostningstung videreførelse af projektet for at levere mindre elementer. Efter nedlukningen af ICE vil der ske videreudvikling af it-systemet, herunder de mindre elementer, der er taget ud af projektets scope, som orienteret om i fortroligt <i>aktstykke X af 27. marts 2025</i>. Det drejer sig hovedsageligt om funktionalitet til sagsbehandling af et mindre antal landbrugs- og skovejendomme samt brevskabeloner til at danne meddelelser til erhvervs-, land- og skovejendomme. Projektets økonomiske ramme blev nedjusteret med 43,4 mio. kr. (2025-pl) fra 4.497,2 mio. kr. til 4.453,8 mio. kr. (2025-pl) inklusiv risikopulje som følge af ændringerne i scope. Selvom der stadig udestår it-udvikling, er nedlukningen af ICE et stort skridt hen imod en normal drift på ejendomsområdet.
Status på udsendelsen af nye ejendomsvurderinger		Vurderingsstyrelsens mål var, at alle deklarationer skulle være udsendt inden udgangen af 1. kvartal 2025. Med udgangen af juni 2025 har Vurderingsstyrelsen sagsbehandlet og igangsat udsendelsen af deklarationer til ca. 1,77 mio. ejendomme, mens styrelsen manglede at igangsætte udsendelsen af deklarationer til ca. 200 ejendomme, hvilket svarer til mindre end 1 pct. af alle ejendommene. De resterende deklarationsmeddelelser er særligt komplekse, fx pga. afklaring af ejerforhold, manglende BBR-oplysninger mv. Vurderingsstyrelsen arbejder efter at udsende de sidste deklarationer hurtigst muligt. Vurderingsstyrelsen har ved udgangen af juni 2025 samlet set udsendt vurderingsmeddelelser til ejerne af ca. 1,67 mio. ejendomme. Der er udsendt tilbagebetalingstilbud for ca. 8,1 mia. kr. Vurderingsstyrelsen har herudover igangsat udsendelsen af 2022-vurderinger, hvor der er udsendt deklarationsmeddelelser til 260.000 ejendomme ved udgangen af juni 2025.
Boligprogrammet		Implementeringen af boligskatteforliget følger den overordnede plan. Der er dog væsentlige risici i programmet, herunder knappe tekniske kompetencer, og at tidsplanen for it-udviklingen er uden buffer. Der sker derfor tæt opfølgning, herunder med de eksterne leverandører. Den eksterne leverandørs udvikling af låneadministrationssystemet er forsinket, men de borgerrettede konsekvenser er dog begrænsede som følge af manuel håndtering i det omfang, at dette er muligt. I programmet var der i 2. kvartal 2025 fortsat et stort fokus på den resterende funktionalitet til indlæsning, administration og opkrævning af indefrysings-, tillægs- og pensionistlån, samt på de kommende forskuds- og årsopgørelser. Boligprogrammets økonomi er pt. under konsolidering.
Ejendomsbeskatning		Betalingsfristerne i 2025 for grundskyld og evt. dækningsafgift for ejere af erhvervsejendomme er flyttet til henholdsvis den 1. maj 2025 og 1. oktober 2025. I februar blev det muligt for boligejerne på boligskattelaan.skat.dk at se de indefrysingslån og pensionistlån for 2024, der blev stiftet pr. 1. januar 2025. Tilsvarende er langt hovedparten af tillægslånene blevet indlæst i forbindelse med årsopgørelsen 2024. I marts blev årsopgørelsen 2024 offentliggjort. Det var første gang, at grundskylden, ejendomsværdiskatten og eventuelle boligskattelån var samlet på årsopgørelsen.