



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Departementet

Folketingets Grønlandsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. 2025 - 2852
Den 13. maj 2025

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 82 fra Grønlandsudvalget. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Peter Skaarup (DD) og ikkemedlem af udvalget (MFU) Lise Bech (DD).

Spørgsmål nr. 82

” Hvordan vurderer ministeren status på oprydningen af de militære områder i Grønland, som tidligere har været brugt af USA, og kan ministeren bekræfte, at de afsatte 150 mio. kr. til oprydning er blevet anvendt som planlagt? ”

Svar

Den 11. januar 2018 underskrev Formanden for Naalakkersuisut og miljø- og fødevareministeren en aftale om oprydning på tidligere amerikanske lokaliteter i Grønland, som ikke længere er i anvendelse, og som ikke er overdraget til andre eller omfattet af øvrige aftaler. Der blev i forsvarsforliget 2018-2023 afsat 180 mio. kr. til oprydningen. I den forbindelse blev der nedsat en grønlandsk-dansk styregruppe, som er ansvarlig for implementeringen af den politiske aftale. Miljøministeriet samt Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, og Forsvarsministeriet er faste medlemmer af Styregruppen. Miljø- og Fødevareministeren og Formanden for Naalakkersuisut, som politiske aftaleparter, besluttede i januar 2019 at invitere Kommuneqarfiik Sermersooq til at blive medlem af styregruppen, idet parterne har ønsket, at kommunen tager del i aftalens udmøntning, som bygherre, der hvor Styregruppen forbereder og udmønter opgaver i kommunen.

I 2023 udarbejdede styregruppen en evaluering af den politiske aftales udmøntning. Der er med udgangen af 2023 anvendt ca. 35 mio. kr. af bevillingen på 180 mio. kr. Derudover er der anvendt betydelige, men ikke medregnede ressourcer i styregruppemedlemmernes egne organisationer (departementerne og delvist hos Kommuneqarfiik Sermersooq) til aftalens håndtering og udmøntning over den 6-årige periode.

Evalueringen, der vedlægges til orientering, blev i begyndelsen af 2024 godkendt af Miljøministeriet og Naalakkersuisut, herunder blev anbefalingen om at fortsætte arbejdet efter 2023 tiltrådt. Evalueringen og de politiske aftaleparter beslutning blev i foråret 2024 desuden forelagt forsvarsforligskredsen. Restbevillingen fra perioden 2018-2023 er blevet overført til perioden efter 2023, og arbejdet med oprydningen fortsætter i regi af styregruppen.

Magnus Heunicke

/

Henrik Hedeman Olsen