



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
05-05-2025

J nr. 2025 - 1897

Akt-id 623893

Svar på KEF alm. del – spm. 220

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 10. april 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 220, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Bøgsted (DD).

Spørgsmål 220

På baggrund af ministerens besvarelse af KEF alm. del – samrådsspørgsmål L-O den 9. april 2025 ønsker Danmarksdemokraterne, at ministeren genbesvarer spørgsmålene om LUP24, jf. KEF alm. del – spørgsmål 479-482 og 498, og vurderer, om tilbageholdelsen af information om forsinkelser og fordyrelser af Energinets projekter for Folketinget har gjort, at ministeriets svar på disse spørgsmål har været ukorrekte?

Svar

De omtalte svar på KEF alm. del – spm. 479-482 og 498 er afgivet hhv. d. 2. og d. 9. oktober 2024. Som jeg oplyser i KEF alm. del – bilag 208 *Orientering om redegørelse for opfølgning på Energinets opdaterede planlægningsforudsætninger, fra klima-, energi- og forsyningsministeren*, havde Energinet på det tidspunkt orienteret ministeriet om, at Energinet i sommeren 2024 opdaterede sine planlægningsforudsætninger for deres igangværende elinfrastrukturprojekter i anlægsfasen med opdaterede estimater for tider og priser.

Som det fremgår af redegørelsen, omfattede de forsinkede projekter i august 2024 30 netkundeprojekter, hvor kunder bliver tilsluttet senere, end hvad de oprindeligt er stillet i udsigt, og 68 andre projekter, herunder reinvesteringer og netforstærkninger.

Det fremgår også af redegørelsen, at opdateringen *ikke* omfattede Energinets største, strategiske projekter, herunder fx energiøer, brintinfrastruktur og største elinfrastrukturprojekter på tværs af flere kommuner. Dette skyldes ifølge Energinet, at de har et særskilt monitoreringsspor. Projekt Ny Netstruktur Nordjylland, som der henvises til i svar på KEF alm. del – spm. 479-482 og 498, er netop et sådan større elinfrastrukturprojekt, som går på tværs af flere kommuner og er

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



således ikke omfattet af de opdaterede planlægningsforudsætninger. På den baggrund finder ministeriet ikke anledning til at genbesvare de stillede spørgsmål.

Jeg kan derudover oplyse, at det fremgår af svar på KEF alm. del – spm. 480 fra 2. oktober 2024, at Energinet havde ansøgt om § 4-tilladelse til projekt Ny netstruktur i Nordjylland, som jeg som udgangspunkt forholdt mig positiv over for, men ville færdigbehandle efter forelæggelse og behandling i KEF-udvalget. Jeg kan i forlængelse heraf oplyse om, at jeg d. 1. november 2024 har godkendt Energinets § 4-ansøgning. Energinet oplyser, at der ikke er sket ændringer til projektets budget og tidsplan, siden projektet blev forelagt KEF-udvalget og godkendt.

Jeg vil yderligere gøre opmærksom på, at projekt Ny netstruktur for Nordjylland er blevet behandlet i Folketinget i henhold til den almindelige proces for behandling af Energinets § 4-ansøgninger over 1 mia. kr., herunder er blevet præsenteret for KEF-udvalget 2. september 2024.

Hertil har Energinet præsenteret LUP24 for Folketinget ifm. ekspertmødet om udbygning af elnettet i KEF-udvalget d. 7. november 2024. LUP24 indeholder forslag til en række "mulige projekter", herunder i Nordjylland, på baggrund af en såkaldt behovsanalyse, *jf. svar på KEF alm. del – spm. 498*. Der er imidlertid i LUP24 ikke taget beslutning om den konkrete gennemførelse eller den præcise tidsplan for projekterne, da der endnu ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at netkunder reelt vil aftage forbrug eller levere produktion til nettet som belyst i behovsvurderingen. LUP'en belyser det forventede behov frem til 2050, og der vil derfor også indgå "mulige projekter" med en længere tidshorisont, hvor behovet fortsat mangler at materialisere sig. Energinet tager endelig stilling til gennemførelse af projektet, når behovet og den tekniske løsning er tilstrækkeligt afdækket. Derefter vil Energinets bestyrelse og evt. ministeren godkende, at projektet etableres.

Svar på KEF alm. del – spm. 479-482 og 498 omhandler hertil en række øvrige forhold relateret til Energinets generelle rammer for netudbygning relateret til bl.a. Energinets generelle processer for nettilslutning af kunder og en evt. implementering af geografisk differentierede tariffer. Disse forhold er gældende uanset, at Energinet har opdateret sine planlægningsforudsætninger.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard