



Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Ministerredegørelse til beretning nr. 13/2024 om tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter

Hermed fremsendes min redegørelse til beretning nr. 13/2024 om tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter.

Jeg noterer mig indledningsvist, at Rigsrevisionen konkluderer, at ca. 60 pct. af statslige bygge- og anlægsprojekter ikke gennemføres som først planlagt, og at ca. 20 pct. er blevet færdige med et merforbrug. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen anbefaler således, at Folketinget får et bedre beslutningsgrundlag, som i højere grad afspejler tid og økonomi korrekt. Dette er jeg naturligvis enig i.

Derfor vil Forsvarsministeriet fortsat afsøge muligheden for at forelægge aktstykker på et senere tidspunkt i et projektforsløb. Formålet med dette er, at oplysninger om indhold, økonomi og tid i højere grad kan være konsoliderede på baggrund af et byggeprogram og evt. med involvering af eksternt rådgivning.

Jeg hæfter mig dog ved, at 81 pct. af de omfattede bygge- og anlægsprojekter i Etablissement- og Terrænkommendoen (*tidligere Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse*) bliver færdige inden for den økonomiske ramme. Heraf er 29 pct. af projekterne blevet færdige til prisen, mens 52 pct. er afsluttet med et mindreforbrug.

Desuden bemærkes, at gennemførsel af det forsinkede projekt *Oksbøl skydeterræn, etablering af spor og veje* bl.a. har været påvirket af dialog med væsentlige interessenter, ligesom der er gennemført betydelige ændringer af indhold siden projektets begyndelse. Det vil blive sikret, at projektet genplanlægges, så projektet hurtigere kan gennemføres.

Kopi af denne redegørelse sendes til Rigsrevisionen til orientering.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

Dato: 02. maj 2025

Enhed: Tilsyn, Revision og Regnskab

Sagsnr.: 2025/003405

Dok.nr.: 1035105

Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000

Fax: +45 7281 0300

E-mail: fmn@fmn.dk

www.fmn.dk

EAN: 5798000201200

CVR: 25 77 56 35