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Nedbringelse af Kort & Matrikelstyrelsens ekspeditionstid for matrikulære 
sager  

 
Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) indkører i øjeblikket et nyt matrikelsystem. Et nyt 
system er nødvendigt, da det gamle var teknologisk forældet og ikke længere kunne 
understøtte samfundets behov. Med det nye system opnås samtidig fuld digital 
forvaltning for matrikulære sager, hvilket forventes at kunne øge matriklens effektivitet 
og nytteværdi for samfundet. 
 
Indførslen af det nye system har medført en ekstraordinær situation med lange 
ekspeditionstider på matrikulære sager. Det nye matrikelsystem fungerer nu stabilt, 
og der er iværksat en række foranstaltninger for at nedbringe ekspeditionstiden.  
 
Baggrund 
Matrikulære sager såsom udstykninger, arealoverførsler og lignende udarbejdes af 
praktiserende landinspektører, der sender sagerne til behandling og registrering i Kort 
& Matrikelstyrelsen.  
 
De seneste års højkonjunktur har medført en stigende sagsmængde. Dette illustreres 
af nedenstående figur, som viser tilgangen i antallet af nye ejendomme år for år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Udviklingen i antal nye ejendomme fra 1992 til 2007. 

 
KMS har løbende iværksat tiltag for at kunne følge med udviklingen. Den fortsatte 
stigning i antallet af indkomne sager har imidlertid betydet, at ekspeditionstiden fra 
2007 har været stigende. 
 
I perioden 2003-2006 var den gennemsnitlige ekspeditionstid 1½ - 2 måneder. I 2007 
steg den til 3 måneder og er yderligere blevet forøget i løbet af 2008. 
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Forud for idriftsættelse af det nye matrikelsystem midt i september i år, var det 
nødvendigt at konvertere data hertil fra det gamle system. Derfor var det ikke muligt 
at registrere matrikulære sager i de 6 uger konverteringen stod på. Dette betød en 
yderligere øget ekspeditionstid for de ”gamle” sager, der var indsendt til KMS, før det 
nye system blev taget i brug.  
 
Det nye matrikelsystem blev sat i drift midt i september 2008, og fra dette tidspunkt 
har de praktiserende landinspektører indsendt fuldt digitale sager til KMS.  
 
Imidlertid var der ved idriftsættelse opbygget en sagspukkel på ca. 4700 ”gamle” 
papirsager. For at behandle og registre disse ”gamle” sager er det nødvendigt at KMS 
omarbejder dem til det nye system. Disse kræver således en ekstra indsats.  
 
Der har været en række tekniske problemer i forbindelse med det nye system, hvilket 
har besværliggjort arbejdet både for de praktiserende landinspektører og KMS. Dette 
har medført, at antallet af ekspederede sager har været betydeligt mindre end 
forventet, både når det gælder nye digitale sager og ”gamle” papirsager. 
 
Nedbringelse af ekspeditionstiden 
KMS har igangsat en række foranstaltninger for at nedbringe ekspeditionstiden, 
herunder overarbejde, intern rokering samt optimering af det nye system. Endvidere 
vurderer KMS i øjeblikket muligheden for at iværksætte yderligere foranstaltninger. 
 
Med udgangspunkt i de allerede iværksatte foranstaltninger er der fastlagt en plan for 
nedbringelse af ekspeditionstiden. Frem til 1. juli 2009 vil digitale sager kunne have 
en ekspeditionstid på op til 3 måneder. I samme periode vil alle de resterende ældre 
papirsager blive ekspederet. Antallet af disse sager er nu nedbragt til 3.700. For 70 % 
af disse vil der være ekspeditionstider på op til ca. 5,3 måneder. For de resterende 30 
% af sagerne kan ekspeditionstiden risikere at komme op på ca. 10 måneder. 
 
KMS arbejder hen imod, at puklen af ”gamle” papirsager er ekspederet senest den 1. 
juli 2009 og at ekspeditionstiden på dette tidspunkt i øvrigt er nedbragt til 
gennemsnitlig 2 måneder. 
 
KMS tager den høje ekspeditionstid særdeles alvorligt. Indførelsen af fuld digital 
forvaltning har netop til formål at sikre borgerne en hurtig og effektiv betjening. Dette 
er særlig vigtigt for de matrikulære sager, hvor grundejeren kan lide tab som følge af 
en lang ekspeditionstid. KMS afbøder sådanne gener ved på anmodning fra de 
praktiserende landinspektører at fremme ekspeditionen af hastesager. Denne 
fleksibilitet er en fortsættelse af hidtidig praksis. 
 


