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Trafikudvalget har i brev af 11. november 20089 stillet mig fglgende spgrgsmal
174 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spgrgsmalet er stillet efter
gnske fra Per Clausen (EL).

Spgrgsmal nr. 174:

"Ministeren bedes ggre rede for, hvorvidt AnsaldoBreda senest den 27. juli
2009 leverede en raekke supplerende oplysninger til Trafikstyrelsen, og i givet
fald hvilke, jf. DSB’s redegarelse af 20. maj 2009, omdelt pA TRU (2008-09)
alm. del — bilag 482."

Svar:

De i redeggrelsen navnte supplerende oplysninger kan henfgres til de betingel-
ser Trafikstyrelsen har opstillet for den betingede typegodkendelse, der blev gi-
vet 27. januar 2009 jf. i gvrigt min Status for levering af 1C4 til Trafikudvalget

af 18. februar 2009.

Blandt betingelserne var, at AnsaldoBreda senest den 27. juli 2009 - skulle le-
vere fglgende:

1. Dokumentation for at 3 ikke etablerede funktioner i toget er etableret

2. Endelig besvarelse af 5 udestaende sikkerhedsspgrgsmail.

3. En plan for hvordan AnsaldoBreda vil gennemfgre en raekke ikke sik-
kerhedsmaessige udestaender.

4. En uafheengig vurdering af de fejl der opstar ved den kontinuerlige drift
af 1C4 togene

5. En uafhengig vurdering af AnsaldoBredas sikkerhedsledelse for leve-
rancerne fremover.

AnsaldoBreda fremsendte den efterspurgte dokumentation den 30. juni 2009.

I en erklzering den 24. juli 2009 kunne Trafikstyrelsen oplyse, at alle punk-
ter med undtagelse af punkt 5 var accepteret af myndigheden. Trafikstyrelsen
accepterede, at dette punkt blot skulle veere lukket inden AnsaldoBrede produ-
cerede naeste serieleverance.
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Den 28. oktober 2009 vurderede Trafikstyrelsen, at alle forhold nu er tilfreds- Side 2/2
stillende dokumenteret.

Med venlig hilsen

Lars Barfoed



