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Statsrevisorernes bemaerkning til beretning nr. 9/2010 om rejsekortprojektet

Formalet med rejsekortet er at gere det nemmere at benytte den kollektive trafik ved at erstatte papirbilletten
med et elektronisk rejsekort.

Rejsekort A/S blev stiftet i 2003. Selskabet har fil opgave at etablere og drive rejsekortsystemet. Aktionaererne
i Rejsekort A/S er DSB (50,1 % af aktierne), Mefroselskabet I/S (8 %) og de regionale trafikseiskaber (41,9

%).

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at rejsekortprojektet er mindst 4 ar forsinket. Rejsekortsystemet
skulle have veeret.taget i brug i 2009, men forventes forst fuldt ud taget i brug i 2013. Forsinkelsen betyder, at
formélet endnu ikke er indfriet, og at rejsekortsystemet vil give underskud i lasngere tid end forventet.

Statsrevisorerne kritiserer, at Rejsekort A/S ikke i tilstraekkelig grad har styret rejsekortprojektet med
den professionalisme og omhu, der er ngdvendig ved et sa komplekst it-system som
rejsekortsystemet.

1 den forbindelse har Statsrevisorerne bemasrket:

« at der gik for lang tid, far der var en gensidig forstaelse mellemn Rejsekort A/S og leverandgren om, hvad
der skulle leveres

s at Rejsekort A/S’ projektstyring, risikostyring og -rapportering indtil 2008 var utilstreekkelig

¢ at Rejsekort A/S farst i midien af 2008 styrkede organisationen og opfalgningen over for leverandgrens
projektstyring og risikorapportering.

Ministerens svarfrist: 3 mdr.

s Flere nyheder fra Statsrevisorerne
» Flere nyheder fra Folketinget

http://www.t.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2011/06/Statsrevisorbemaerkning 9 2010... 15-06-2011




